
ID Text1 ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Názvy zdrojů

1 1 Stavby 2019 242 dny 12.11. 18 15.10. 19

80 04-19-00 80 Polní cesta VPC Šemnice 59 dny 25.07. 19 15.10. 19

81 04-19-00 81 Vytýčení stavby 1 den 25.07. 19 25.07. 19

82 04-19-00 82 Zemní práce 35 dny 26.07. 19 12.09. 19 81

83 04-19-00 83 Úprava pláně 9 dny 13.09. 19 25.09. 19 82

84 04-19-00 84 Realizace konstrukčních vrstev 3 dny 26.09. 19 30.09. 19 83

85 04-19-00 85 Výsadba 3 dny 01.10. 19 03.10. 19 84

86 04-19-00 86 Terénní úpravy 5 dny 04.10. 19 10.10. 19 85

87 04-19-00 87 Předání 2 dny 11.10. 19 14.10. 19 86
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