
Dodatek č. 6 smlouvy o dílo č. 1197-2016-514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Doubravice U Dvora Králové

Dodatek č. 6 

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech 
jednat:
V technických záležitostech 
jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

(dále jen „objednatel'')

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj, Pobočka Trutnov
Husinecká 1024/iia, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
Ing. Josefem Kutinou, vedoucí pobočl^^, KPÚ 
pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov 

oprávněn Ing. Josef Kutina, KPÚ pro Královéhradecký 
kraj. Pobočka Trutnov

oprávněn Ing. Jiří Kroulík, KPÚ pro Královéhradecký kraj. 
Pobočka Trutnov 
Horská 5, 541 01 Trutnov 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
trutnov.pk@spucr.cz 
Z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:
v technických záležitostech oprávněn 
jednat:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:

AZIMUT CZ s.r.o.
Hrdlořezská 21/31,190 00 Praha 9 
jednatelem Ing. Jiřím Blábolem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
gnfpScb
Komerční banka Praha, a.s.
35-0122490247/0100
27140091
CZ27140091
u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C,
vložka 99302
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.



Dodatek č. 6 smlouvy o dílo č. 1197-2016-514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Doubravice u Dvora Kralove

Geodézie Engineering s.r.o. 
Hrdlořezská 21/31,190 00 Praha 9 
jednatelem Ing. Oldřichem Galařem
xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Icypóst 
ČSOB a.s.
154481011/0300
45241104
CZ45241104
u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C,
vložka 7895
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:
v technických záležitostech oprávněn 
jednat:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojem:
Číslo úětu:
IČO:
DIČ:
Spoleěnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:

jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. (dále jen 
„zhotovitel").

Tímto dodatkem č. 6 se mění smlouva o dílo č. 1197-2016-514205 uzavřená na zhotovení 
návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Doubravice u 
Dvora Králové a její příloha č. 1.

Důvodem uzavření dodatku č. 6 je nepodstatná změna v počtu měrných jednotek u 
těchto dílčích částí:

Navýšení počtu měrných jednotek;

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami - z původně nasmlouvaných 67 měrných jednotek na 
nově nasmlouvaných 85 měrných jednotek.

Snížení počtu měrných jednotek:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - z původně nasmlouvaných 122 měrných 
jednotek na skutečně provedenou 121 měrnou jednotku;

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení - z původně nasmlouvaných 285 měrných 
jednotek na skutečně provedené 284 měrné jednotky;

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty - z původně nasmlouvaných 285 měrných jednotek na skutečně provedené 284 
měrné jednotky;

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - z původně nasmlouvaných 14 měrných 
jednotek na skutečně provedených 9 měrných jednotek.
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Dodatek č. 6 smlouvy o dílo č. 1197-2016-514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Doubravlce U Dvora Králové

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání 
veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

Navýšení ceny:

Fakturační celek 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru

Počet MJ ze 
smlouvy

Počet MJ
požadovaný 
po změně

Cena MJ (Kč 
bez DPH)

Cena ze
smlouvy (Kč 
bez DPH)

Předpokládaná 
skutečná cena 
(Kč bez DPH)

Rozdíl (Kč 
bez DPH)

67 85 390 26130 331.50 7020
Předpokládaná nepodstatná změna veřejné zakázky vznikem navýšení 
rozsahu služeb v Kč bez DPH

7020

Snížení ceny:

Fakturační celek 3.1.3. Zjišťování obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č.
357/2013 Sb.

Počet MJ ze 
smlouvy

Počet MJ
požadovaný 
po změně

Cena MJ (Kč 
bez DPH)

Cena ze
smlouvy (Kč 
bez DPH)

Předpokládaná 
skutečná cena 
(Kč bez DPH)

Rozdíl (Kč 
bez DPH)

122 121 2100 256200 254100 - 2100
Předpokládaná nepodstatná změna veřejné zakázky vznikem snížení 
rozsahu služeb v Kč bez DPH

- 2100

Fakturační celek 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
Počet MJ ze 
smlouvy

Počet MJ
požadovaný 
po změně

Cena MJ (Kč 
bez DPH)

Cena ze
smlouvy (Kč 
bez DPH)

Předpokládaná 
skutečná cena 
(Kč bez DPH)

Rozdíl (Kč 
bez DPH)

285 284 480 136800 136320 -480
Předpokládaná nepodstatná změna veřejné zakázky vznikem snížení 
rozsahu služeb v Kč bez DPH

-480

Fakturační celek 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

Počet MJ ze 
smlouvy

Počet MJ
požadovaný 
po změně

Cena MJ (Kč 
bez DPH)

Cena ze
smlouvy (Kč 
bez DPH)

Předpokládaná 
skutečná cena 
(Kč bez DPH)

Rozdíl (Kč 
bez DPH)

285 284 230 65550 6.5320 -230
Předpokládaná nepodstatná změna veřejné zakázky vznikem snížení 
rozsahu služeb v Kč bez DPH

-230
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Dodatek č. 6 smlouvy o dílo č. 1197-2016-514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Doubravíce U Dvora KraloVC

Fakturační celek 3.2.I.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

Počet MJ ze 
smlouvy

Počet MJ
požadovaný 
po změně

Cena MJ (Kč 
bez DPH)

Cena ze
smlouvy (Kč 
bez DPH)

Předpokládaná 
skutečná cena 
(Kč bez DPH)

Rozdíl (Kč 
bez DPH)

14 9 450 6300 4050 - 2250
Předpokládaná nepodstatná změna veřejné zakázky vznikem snížení rozsahu 
služeb v Kč bez DPH

-2250

Termíny plnění a rozsahy měrných jednotek u ostatních dosud neprovedených 
dílěích částí se tímto dodatkem ě. 6 nemění.

Článek I.

Cena za provedení díla

Původní cena díla:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
Celková cena díla bez DPH
DPH 21 %
Celková cena dfla včetně DPH

566 150,- Kč 
402 980,- Kč 
82 850,- Kč 
48 000,- Kč 
1 099 780,- Kč 
230 954r Kč 
1330 734r Kč

Nová cena díla:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
4. Hlavní celek - V)4yčení pozemků dle zapsané DKM 
Celková cena díla bez DPH
DPH 21 %
Celková cena díla včetně DPH

564 050,- Kč 
407 040,- Kč 
82 650,- Kč 
48 000,- Kč 
1101 740,- Kč 
231 365,- Kč 
1 333 105,- Kč

Ostatní finanční částky ani ustanovení Smlouvy o dílo č. 1197-2016-514205 a Položkového 
výkazu činností - Přílohy smlouvy o dílo č. 1197-2016-514205 se tímto dodatkem nemění.

Odůvodnění dodatku ě. 5 Smlouvy o dílo ě. 1197-2016-514205:

Schválení nepodstatných změn závazků ze smlouvy o dílo souvisí se zpracováním návrhu 
plánu společných zařízení v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Doubravice u Dvora 
Králové, konkrétně dílčí části 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné
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situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Jedná se o položku, 
u které nebylo možné předem objektivně stanovit přesný počet měrných jednotek, zadavatel 
proto stanovil v zadávací dokumentaci počet měrných jednotek kvalifikovaným odhadem (v 
zadávací dokumentaci pro dílčí část 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami stanoveno 67 
měrných jednotek).

Na základě výsledků Rozboru současněho stavu (dílčí část 3.1.4.) bylo zjištěno, že katastrální 
území Doubravice u Dvora Králové je silně ohroženo vodní erozí a k jejímu omezení je nutné 
přijmout opatření, která tuto erozi omezí. Protože zpracovatelem návrhu plánu společných 
zařízení navrhovaná agrotechnická opatření (zatravnění orné půdy) nebyla sborem zástupců, 
zvoleným v rámci Komplexní pozemkové úpravy vk. ú. Doubravice u Dvora králové, 
akceptována, bylo nutné navrhnout v rámci liniových staveb dostatek technických opatření 
(cest), které slouží jak pro zpřístupnění pozemků, tak současně jako protierozní opatření. Z 
tohoto důvodu dochází u dílčí části 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami k navýšení původně 
nasmlouvaných 67 měrných jednotek o 18 měrných jednotek na 85 měrných jednotek.

Snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí uvedených v tomto dodatku č. 6 odpovídá 
počtu měrných jednotek skutečně realizovaných dodavatelem.

Dodatek č. 6 smlouvy o dílo č. 1197-2016-514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. DoubravicC U DvOra Rrálové

Závěrečná ustanovení:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 1197-2016-514205 
přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani 
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své 
podpisy.

Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 
dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

V Trutnově dne 19.7.2019 V Praze dne 19.7.2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina Ing. Jiří Blábol

Vedoucí Pobočky Trutnov Zástupce sdružení
AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering
s.r.o.
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Položkový výkaz činností - Poloha ke Smlouvě o dílo č. 1197-2016-517205 - KoPÚ Doubravice ve znění dodatku č.6

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez 
DPH v Kč

Cena bez DPH 
celkem v Kč

Termín
ukončení

3.1. Popravné práce

3.1.1.
Revize stávajícího bodového pole bod 5 600 3 000

31.1.2017
Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 2 100 14 700

3.1.2.

Podrobné měření polohopisu v obvodu l) KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 278 500 139 000

28.2.2019
Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v 
trvalých porostech ha 8 1 700 13 600

3.1.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 121 2100 254 100 28.2.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 0 2 400 XX 30.11.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 6), 7) 100 bm 0 5 000 XX 30.11.2017

3.1.4. Rozbor současného stavu ha 285 210 59 850 30.9.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 285 280 79 800 28.2.2019

Popravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 564 050 28.2.2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 284 480 136 320

31.5.2019 4)

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty 2) ha 284 230 65 320

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 2)

100 bm 85 390 33 150

3.2.I.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 9 450 4 050

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 285 520 148 200 31.08.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 3) 10 000 20 000 do 1 měsíce od 
výzw zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 407 040

3.3 Mapové dílo ha i 285 290 82 650
do 3 měsíců 
nabytí PM

1. rozhodnutí

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 82650

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) 100 bm 30 1 600 48 000

i

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí

Vytyčeni pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 48 000

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 564 050 KČ



2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 407 040 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 82 650 KČ

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 48 000 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 1 101 740 Kč

DPH 21% v Kč 231 365 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 333 105 Kč

v Trutnově dne 19.7.2019 V Praze dne 19.7.2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina 

Vedoucí Pobočky Trutnov

Ing. Jiň Blábol, zástupce sdružení 

AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.

1) Jedná se o voiiteinou poiožku v zadávací dokumentaci - rozděiení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 
porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení dojedná položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací 
dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na 
složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnuti SPÚ o zamítnuti odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plněni dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

5) Termín ukončeni hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.


