[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 559-2015-504204/7
č.j. SPU 258275/2019 
ke smlouvě o dílo č. 559-2015-504204 ze dne 14.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Lom u Tachova uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Zdenka Pšenáková
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710	
IČ: 01312774  
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Chvátalovou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
Ing. Helena Krausová
Adresa: xxxxxx 326 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 2450615001/5500
IČ: 72274433
	 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):


2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Na základě žádosti zpracovatele ze dne 21.6.2019 č.j. SPU 253684/2019 se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SOD, hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí části 3.2.1.1. – Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření, 3.2.1.3. – Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stavební plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění takto:

	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	3.2.1.1.  Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	20
	0

	3.2.1.1. Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření 
	ha
	1
	0

	3.2.1.3. – Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stavební plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	20
	41

	3.2.1.4. - Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stavební plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	3
	15




2.2. Současně se mění článek VI. „Cena za provedení díla“ a cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD,  a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněslužeb a víceslužeb takto:

	Dílčí část
	Původní cena  v Kč bez DPH
	Nová cena v Kč bez DPH

	3.2.1.1.
	4 000,00
	0,00

	3.2.1.1.
	1 000,00
	0,00

	3.2.1.3.
	4 000,00
	8 200,00

	3.2.1.4.
	3 000,00
	15 000,00




2.3. V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, se mění tabulka u bodu 6.1. čl. VI „Cena za provedení díla“ a Rekapitulace ceny :


	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH
	818 220,00
	818 220,00

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	686 540,00
	697 740,00

	3. Mapové dílo celkem (3.3.)  bez DPH
	216 300,00
	216 300,00

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	83 600,00
	83 600,00

	Celková Cena bez DPH
	1 804 660,00
	1 815 860,00

	DPH v Kč
	378 979,00
	381 331,00

	Celková Cena s DPH v Kč
	2 183 639,00
	2 197 191,00





2.4. V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.2 se mění část tabulky „Příloha č.1- Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 1 – Lom u Tachova ke smlouvě takto:


	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	19
	1 000
	19 000
	31.3.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty
	ha
	751
	500
	375 500
	31.3.2016

	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	751 
	120
	90 120
	31.7.2016

	
	Vodohospodářská studie
	ha
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	223
	720
	160 560
	30.11.2016

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	721
	240
	173 040
	28.2.2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	818 220
	30.4.2017

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	721
	400
	288 400
	31.10.2018

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	0
	200
	0
	31.10.2018

	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	0
	1 000
	0
	31.10.2018

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	721
	50
	36 050
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	41
	200
	8 200
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	15
	1 000
	15 000
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	721
	480
	346 080
	31.12.2019

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	4
	1 002,50
	4 010
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	697 740
	31.03.2020

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	721
	300
	216 300
	do 3 měsíců od nabytí PM 1. R

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	216 300
	 

	3.4
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM 
v souladu s § 87 až 92 vyhl. 357/2013 Sb.
	100 bm
	380
	220
	83 600
	nejpozději do
 konce roku 
následujícího 
po roce v němž 
došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru
 nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	83 600
	




3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. 
2. 
3. 
3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu

3.3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 


V Plzni dne 17. 7. 2019				        	V Plzni dne 19. 7. 2019

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Ing. Helena Krausová    
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 	
Státní pozemkový úřad					 
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