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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)  

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:                                                   

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 

Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 

zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Kovářová, Pobočka Příbram 
Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram - Zdaboř    
Tel.: XXXXX  
E-mail: pribram.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 
 

a 

Zhotovitel:                                                        Lesostavby Třeboň a. s.  
Adresa:  Novohradská 226, 379 01 Třeboň 

zastoupený: Ing. Pavel Šima, předseda představenstva 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku 

 Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správy a personalistiky 

tel./fax:  XXXXX 

e-mail:                                                            XXXXX 

ID DS:     idtexsd 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX; XXXXX    

tel./fax:                                                               XXXXX 

e-mail:      XXXXX 

bankovní spojení:      Fio banka a. s.   

číslo účtu:      2001011923/2010   

IČO:      472 39 328 

DIČ:      CZ47239328 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 

553. 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen 
„ZZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje 

příslušná veřejná zakázka. 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 1. 7. 2019 

Zadávací dokumentace ze dne: 23. 5. 2019 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 11. 7. 2019 

Stavební povolení ze dne: pro polní cestu HC1: 12. 3. 2018 
                                     pro polní cestu HC2: 26. 2. 2019 
                                     pro polní cestu HC3: 26. 2. 2019      

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních 

pozemkových úprav v k. ú. Zadní Chlum  dle zákona č. 139/2002 Sb.,  
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací 
Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Realizace polních cest HC1, HC2 a HC3 

v k. ú. Zadní Chlum“ (dále  jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 
smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, 
příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 
zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 
rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo 
rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se 
zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla 
a zaplacení ceny za jeho provedení.  
 

Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Realizace polních cest HC1, HC2 a HC3 v k. ú. Zadní Chlum 
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Místo stavby:        k. ú. Zadní Chlum, okres Příbram 

(dále jen  “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován 
ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a 
služeb s výkazem výměr, projekční společností XXXXX, zhotovené v roce 2016. Uvedená 
projektová dokumentace  bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při 
předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 
a. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné 

dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),   
b. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  
c. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná 

parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);  
d. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických 

plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru 
nemovitostí. 

e. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále 
jen „PRV“) 2014-2020.  Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem 
seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka 
pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri,cz/prv  a  

www.szif.cz. 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 
g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického 

výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně 
cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo 
k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného 

archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně 
cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo 
k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel 
povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní 
památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná 
k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy 

munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.  
j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému 

provedení díla. 
k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby 

jeho odstranění. 
l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 
m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 

popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného. 

http://www.eagri,cz/prv
http://www.szif.cz/
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n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení 
prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, 
úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení 
odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 
signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména 
vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad 
její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 
dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a  v souladu se stavebním povolením: 

• Pro polní cestu HC1: vydaným MěÚ Sedlčany, odborem dopravy a silničního 
hospodářství dne 12. 3. 2018, pod č. j. OD/685/2018-6 Váň, které nabylo právní moci 
dne 13. 4. 2018; 

• Pro polní cestu HC2: vydaným MěÚ Sedlčany, odborem dopravy a silničního 
hospodářství dne 26. 2. 2019, pod č. j. OD/23037/2018-6 Váň, které nabylo právní moci 
dne 22. 3. 2019; 

• Pro polní cestu HC3: vydaným MěÚ Sedlčany, odborem dopravy a silničního 
hospodářství dne 26. 2. 2019, pod č. j. OD/23036/2018-7 Váň, které nabylo právní moci 
dne 22. 3. 2019 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní 
náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen 
zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než 
těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III  Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran 
ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky 
učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 1. 7. 2019. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  
a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně 
objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související 
s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním 
podmínek zadávací dokumentace. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           9.746.614 Kč 

DPH 21 % činí                                                    2.046.789 Kč    

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         11.793.403 Kč 

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).  
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5. Položkový nabídkový rozpočet bude vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 
kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový 
nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě. 
 

Čl. IV  Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového 
dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
3. 3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými 
údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního 
předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené 
a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli 
nejdéle do 15. 11. příslušného roku.   

4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura 

uhrazena jednorázově v plné výši. 
5. Zádržné 

Objednatel uhradí  faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do 
dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z  ceny 
díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad 
a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. 
Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním 
předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či 
nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude 

toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.  

6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad o 
bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit zádržné bankovní 
zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše bankovní záruky je minimálně 
ve výši zádržného, objednatel musí být osobou oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení 
zádržného bankovní zárukou bude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě. 

7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti 
daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení 
smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je 
zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení 
poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního 
ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné 
osoby.  

8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem 

stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením 
dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo 
rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

9. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí  díla, 
řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými 
cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou 
zaokrouhleny na celé Kč. 

10. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 
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Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Příbram, Poštovní 4, 261 01 Příbram – 

Zdaboř. 
11. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách 

nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury 
objednateli nová lhůta splatnosti. 

12. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. 
Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany 
uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena 
nejpozději do 15.11. příslušného roku. 

13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto 
smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové 
povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné 
správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, 
pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo 
pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v 
případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po 
obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude 
započítána  do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli 
uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, 
oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním 
termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl 
o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 
termínem splatnosti faktury.  

15. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele 
kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů: 

a. vad a nedodělků díla,  
b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s 

neplněním povinností zhotovitelem,  
c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,  

d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,  

e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je 
přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,  

f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se 

smlouvou, nebo  

g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele 
vůči zhotoviteli.  

16. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této 
smlouvy. 

17. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a 
řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti 
tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen 
ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 
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18. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání 
dotace z PRV 2014-2020.Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které 
z této skutečnosti vycházejí:  

a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební 
práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 
002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace  PRV 2014-2020. 

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 
veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou 

pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, 
Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro 
winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, 
Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského 
účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky 
k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020. 

c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se 
realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení 
dotace. 

19. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle 
různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero 
faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen 
umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla. 
 

Čl.V  Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 10. 2019. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště  dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen 

zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné 
dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení 
staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je 

zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při 
provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby 
nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 
přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody 
a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel 
uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá 
pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud 
zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-

li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je 
zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz 
objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace 
(např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s 
ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel 

dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu 
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pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí 
před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné 
dohodě formou dodatku ke smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu 

jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena 
dodatkem ke smlouvě. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci 
z Programu rozvoje venkova (dále jen „Žádost“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech 
podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a 
prokazatelně informovat (písemnou formou). 

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
a. Termín předání a převzetí staveniště: 18. 7. 2019 

b. Termín zahájení stavebních prací: 25. 7. 2019 

c. Termín dokončení stavebních prací: 30. 10. 2019  

d. Termín předání a převzetí díla: 30. 10. 2019 (protokolární předání a 
převzetí řádně dokončeného díla) 

7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body 
průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.  

8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel,  
na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny  
a stavba je  připravena ke kolaudačnímu řízení. 

9. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního  souhlasu.  

 

Čl.VI  Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené 
a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 
pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 
technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, 

autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a 
provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. 
Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění 
prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří 
působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich 

vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se 
zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
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Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o 
pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, 
kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.  

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní 

dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to 
předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném 
příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na 
staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich. 
d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů 
(s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí 
splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu 
a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně 
povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků 
pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto 
nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a 

koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro 
výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně 
koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, 
je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném 
případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 
jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu 
provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich 
odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto 

škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě 
mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 
protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem 
předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla 
nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 
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s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost 
určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením 
ZoBP , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů 
v oblasti protipožární ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných 
předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je 
zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí 
případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo 
zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního 
správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud 
se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel 
v rámci řešení zařízení staveniště. 

17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit před podpisem smlouvy seznam 

podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji, který bude odpovídat údajům z nabídky zhotovitele.   
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 

užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných 
předpisů. 

20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování 
díla. 

21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do 
stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y). 

22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných  předpisů vztahujících 
se k realizaci díla. 
 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v 
souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 15.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že 
po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 
snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že 
bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné 
částky dle tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy  musí být zhotovitelem 
zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu 
pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument 
od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat. 
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3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, 
tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu 
podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční 
limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované 
návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny 
objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen 
kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) 
uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti. 

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle 

předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel 
povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů 
uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany 
zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo 
objednatele od smlouvy odstoupit. 

6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

Čl. IX  Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 
podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel 
na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv 
s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a 
splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 
úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.). 

3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese 
zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších 
částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu 
se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, 
ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, 
vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, 
letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým. 

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli 
nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, 
ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné 
drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly 
provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 
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Zahájení prací 
6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne 
předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy. 

7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro 
objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební 
připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat 
harmonogram postupu výstavby.  

8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu 
veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující 
na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit 

objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele 
nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost 

zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové 
dokumentaci). 

9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění 
prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen 
upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové 
skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby. 
 

Kontrola prováděných prací 
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v  přiměřené 
lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení 
od této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je 

povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou 
předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel 
povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i 

přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt;  bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, 
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné 
kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou 

vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 
2 občanského zákoníku se neuplatní. 
 

Kontrolní dny 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický 
dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně 
však 1x měsíčně.  

13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho 
konáním. 
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14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.  

15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat 
na kontrolní den své podzhotovitele. 

16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 

finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis 
o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 
 

Předání a převzetí díla  

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín 

ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  nezbytné k předání a 
převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde 
je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Příbram, Poštovní 4, 261 01 
Příbram – Zdaboř. 

22. Objednatel je  povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku 
se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou 
být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.  

23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen 
nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně 
jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před 
sjednaným termínem dokončení díla. 

24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo 
dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním 
a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit 
smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po 
částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

26. ěádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. 
a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 
vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 
zejména: 
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• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, 
způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady  
(prodloužení záruční lhůty). 
 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

iv. Objednateli byly předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a 
vyhláškou č.62/2013 Sb.  

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 
geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) 
podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg. 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 
členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 
3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, ( případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: 
vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení 
stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace 
odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, 
Stavebníkem a případně stavebním úřadem ) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 
z protokolu o předání a převzetí díla, 

11. kolaudační souhlas (varianta při použití čl. V odst. 11) 

12. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným 
způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné 
provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem 
odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden 
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v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný 
protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.  

29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním 
protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 
zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto 
vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i 

nebezpečí škody na zhotovené věci. 
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 

předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu 
schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu 
vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení. 

32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí 
a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím 
řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel 
není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení. 
 

Čl. X  Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že  provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se 
se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně 
upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, 
včetně návrhů na jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem 
shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 
15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich 
odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících 
z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy 
o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 
 

Čl. XI  Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a 
příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení 
nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději 
následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je 

povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 
dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  
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6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 
autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se 
má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 
stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému 

jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 
vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí díla.  V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část 
plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu 
zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto 
smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů 
a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka 
v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší 
mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není ji povinen 
objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že 
reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci 
smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 
určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná 
v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude 
zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na 
pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení 
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geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož 
i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je 
zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku 
dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj 
dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být 
zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po 
předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla 

15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na 
straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo 
z prostředků EU (PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů 
vzniklou škodu. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle  této 
smlouvy.  

18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.  
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den 

prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.  
20. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném termínu, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za 
každou uplatněnou  vadu. 

21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

22. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč,  
23. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý den prodlení 
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč  za každé jednotlivé porušení povinností. 
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč  za každé jednotlivé porušení povinností. 
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč  za každé jednotlivé porušení povinností. 
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27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč  za každé jednotlivé porušení povinností. 

28. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč  za každé jednotlivé porušení povinností. 

29. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč  za každé jednotlivé porušení povinností. 

30. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 20, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč  za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

31. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl.IX bod 11, je povinen 
zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč, a to za každé jednotlivé  porušení 
povinností. 

32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího 
vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši 
a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní 
pokuty. 

33. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo 
touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti 
následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je 
zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla 
způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné 
porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.   

34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z 
překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, 
nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo 
smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020,  která je potřebná k 
úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 
nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, 

po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,  
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 

kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 
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iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu 

s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či 
zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření 
této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 
smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní 
straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele 
poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s 
dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky 
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit 

staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, 
nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná 
opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností 
zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě 
odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 
zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené 
dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém 
předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a 
převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 
ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má 
v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, 

namísto odstranění takových vad. 
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné 

výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního 
měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, 
a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem 
nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského 
zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost 
podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, 

popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 
zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou 
věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného 
souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat 
Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 
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3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu 

nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak 
neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné 
porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 
porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních 
předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může 
naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k 
těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 
k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel 

provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo 
množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků 
přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní  rok, nebo 

přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou  nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je 
předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. 
Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů 
poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se 
podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen 
uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.  
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel 
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oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý 
náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel 

či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat 

tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také 
technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel 
povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy 
vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění 
vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového 
vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy 

na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 

zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě 
nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 
konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen 
zajistit nápravu zjištěného stavu. 
 

Čl. XVII  Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu 
snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně 
omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době 
podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od 
skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní 
strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny 
a případnou změnu doby plnění  (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem 

a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním 
o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude 
uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně 
závazku ze smlouvy (méněpráce, víceprace). Zhotovitel není oprávněn začít  
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s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně 
odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu 

objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má 
objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací  užije 
cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.2. 

7. V případě víceprací, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, se stanoví tzv. odvozená 
cena. Tato cena bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny URS nové položky x 
(celková nabídková cena díla dle SoD : celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS). 

8. Bez ohledu na předchozí ustanovení  budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový 
nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na 
www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.  

 

Čl. XVIII  Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským 
zákoníkem. 

2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá 
ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku 
k této smlouvě. 

3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy 
nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků 
z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze 
smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení 
a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, 
bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, 
vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  
obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru 
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných 
změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. 
Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, 

obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování 
Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v 
registru smluv.   

7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení  dotace z Programu rozvoje 
venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události  nezaregistruje  Žádost o dotaci z 
Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování 
(finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak 

http://www.unixml.cz/
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tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude 
zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, 
co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle 
předchozí věty může   obsahovat  výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla 
smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které 
vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele 
doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné  smlouvy o dílo, platnost 
předmětné smlouvy o dílo zanikne. 

8. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.  
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr). 

c. Přílohou č. 3 je záznam mezi smluvními stranami 
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 
b. nabídce zhotovitele  

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

11. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného 
insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a 

objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad 
na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, 

kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky. 
12. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění 

smlouvy. 

13. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  

V Praze dne 31. 7. 2019 V Třeboni dne 30. 7. 2019 

  

…………………………………… 

Ing. Jiří Veselý 

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. 
Praha 

…………………………………… 

Ing. Vladimír Helma 

ředitel obchodního úseku 

Bc. Karel Kolman 

ředitel úseku správy a personalistiky 

objednatel zhotovitel 

 

Smlouvu vyhotovila a za její správnost odpovídá Ing. Petra Fuxová 



001-1407-33Realizace polních cest HC1, HC2 a HC3 v k. ú. Zadní Chlum
Harmonogram stavby:   001-1407-333     Realizace polních cest HC1, HC2 a HC3 v k. ú. Zadní Chlum
Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.

Novohradská 226
37901 Třeboň

červenec 
2019

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

001-1407-333 

Realizace polních cest HC1, HC2 a 
HC3 v k. ú. Zadní Chlum 25.7.2019 30.10.2019 9 630 252

01 115 - Zadní Chlum HC1a 25.7.2019 30.10.2019 4 631 954

1 Zemní práce 25.7.2019 27.9.2019 714 380

2 Základy a zvláštní zakládání 5.8.2019 20.9.2019 274 871

3 Svislé a kompletní konstrukce 5.8.2019 13.9.2019 20 676

5 Komunikace 19.8.2019 30.10.2019 3 369 626

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 25.7.2019 29.8.2019 41 468

997 Přesun sutě 25.7.2019 30.10.2019 150 092

2 1 - VRN 25.7.2019 30.10.2019 60 840

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25.7.2019 30.10.2019 60 840

02 116 - Zadní Chlum HC1b 25.7.2019 30.10.2019 1 262 438

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 25.7.2019 14.10.2019 19 132

1 Zemní práce 25.7.2019 27.9.2019 226 114

2 Zakládání 5.8.2019 20.9.2019 312 127

5 Komunikace 19.8.2019 30.10.2019 616 314

8 Trubní vedení 12.8.2019 11.10.2019 5 162

997 Přesun sutě 25.7.2019 30.10.2019 22 750

2 1 - VRN 25.7.2019 30.10.2019 60 840

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25.7.2019 30.10.2019 60 840

03 117 - Zadní Chlum HC2 25.7.2019 30.10.2019 2 364 119

99 Přesun hmot 25.7.2019 30.10.2019 9 991

1 Zemní práce 25.7.2019 27.9.2019 330 946

2 Zakládání 5.8.2019 20.9.2019 85 685

3 Svislé a kompletní konstrukce 5.8.2019 25.9.2019 246 040

5 Komunikace 19.8.2019 30.10.2019 1 466 212

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 25.7.2019 14.10.2019 105 709

997 Přesun sutě 25.7.2019 30.10.2019 58 696

2 1 - VRN 25.7.2019 30.10.2019 60 840

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25.7.2019 30.10.2019 60 840

04 118 - Zadní Chlum HC3 25.7.2019 30.10.2019 1 371 741

1 Zemní práce 25.7.2019 27.9.2019 162 240

2 Základy a zvláštní zakládání 5.8.2019 20.9.2019 60 389

3 Svislé a kompletní konstrukce 5.8.2019 13.9.2019 12 326

5 Komunikace 19.8.2019 30.10.2019 961 627

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 25.7.2019 14.10.2019 86 738

997 Přesun sutě 25.7.2019 30.10.2019 27 581

2 1 - VRN 25.7.2019 30.10.2019 60 840

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25.7.2019 30.10.2019 60 840

Předání a převzetí staveniště 18.7.2019

Zahájení stavebních prací 25.7.2019

Dokončení stavebních prací 30.10.2019

Předání a převzetí díla 30.10.2019

Cena (Kč)Číslo Název Začátek 
činnosti

Konec 

činnosti

2 019

srpen 2019 září 2019 říjen 2019

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. 1



Export VZ List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.11.2016

Zadavatel: Ią:
 DIą:

UchazeĆ: Ią: Vyplň údaj
DIą: Vyplň údaj

Projektant: Ią:
 DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 115

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
UchazeĆ: Lesostavby Třeboň a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

/ STA/ STA

4 701 832,70 5 689 217,57

5 615 927,874 641 262,70

Zadní Chlum HC1a

03.11.2016

 

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 
 

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do 
ostatních sestav i v jiných listech) 
 

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek 
 

Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro 
vyplnění

115

115 Zadní Chlum HC1a
73 289,7060 570,001 VRN

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

CZK 5 689 217,57

Zadní Chlum HC1a

Lesostavby Třeboň a.s.

4 701 832,70

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 4 701 832,70 987 384,87

15,00% 0,00 0,00

Strana 1 z 1
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.11.2016

Zadavatel: Ią:
 DIą:

UchazeĆ: Ią:
Lesostavby Třeboň a.s. DIą:

Projektant: Ią:
 DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 641 262,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 641 262,70 21,00% 974 665,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 615 927,87

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC1a

Strana 1 z 8



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC1a

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 03.11.2016

Zadavatel:  Projektant:
UchazeĆ: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 641 262,70

HSV - Práce a dodávky HSV 4 641 262,70

    1 - Zemní práce 782 464,63

    2 - Zakládání 273 882,41

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 20 584,17

    5 - Komunikace 3 373 614,31

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 41 296,93

    997 - Přesun sutě 149 420,25

 

Zadní Chlum HC1a
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC1a

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 03.11.2016

Zadavatel:  Projektant:  
UchazeĆ: Lesostavby Třeboň a.s.

Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 4 641 262,70

D HSV Práce a dodávky HSV 4 641 262,70
D 1 Zemní práce 782 464,63

1 K 111201101
Odstranění kĥovin a stromů s odstraněním koĥenů průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 : 5, pĥi celkové ploše do 1 000 m2

m2 300,000 18,21 5 463,00 CS ÚRS 2016 01

2 K 111201401
Spálení odstraněných kĥovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro 
jakoukoliv plochu

m2 300,000 9,45 2 835,00 CS ÚRS 2016 01

3 K 111201501 Spálení větví kus 4,000 688,74 2 754,96

4 K 112101101
Kácení stromů s odĥezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene pĥes 
100 do 300 mm

kus 4,000 200,26 801,04

5 K 112201102 Odstranění paĥezů D do 500 mm kus 4,000 438,33 1 753,32

6 K 113107211
Odstranění podkladů nebo krytů s pĥemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostĥedek v ploše jednotlivě pĥes 200 m2 
z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 4 119,540 7,07 29 125,15

VV " plochy rekultivace cest" (6+6+6+5+7,5+15+1+11)*1 57,500
VV "plocha cesty" 4354 4 354,000
VV ČodpoĆet rozšíření mimo stávající cestuČ -291,96 -291,960

7 K 113107241 Odstranění podkladu pl pĥes 200 m2 živičných tl 50 mm m2 2 205,750 17,70 39 041,78 CS ÚRS 2016 01
VV "50% plochy vozovky" 4354*0,5 2 177,000
VV "50% plochy rekultivace cest" (6+6+6+5+7,5+15+1+11)*0,5 28,750

Zadní Chlum HC1a
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC1a

8 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 52,000 122,65 6 377,80

P
Poznámka k položce:
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů; "vč.2.c "12*1,5

9 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tĥ. 3 m3 1 420,822 57,61 81 853,56

VV ČvýpoĆet z řezů a podélných profilůČ 1960 1 960,000
VV ČodpoĆet příkopůČ-173,16 -173,160
VV ČodpoĆet odstranění podkladu z kamenivaČ4119,54*0,1*-1 -411,954
VV Čplocha sjezdůČ(12+3+5+4+6++9+8+7+8+8+7+7+15+13+4)*0,36 41,760
VV Črozšíření sjezdůČ (116*0,1)*0,36 4,176

10 K 123302101

Vykopávky záĥezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s pĥemístěním výkopku na 
vzdálenost do 5 m od podélné osy záĥezu nebo s naložením na dopravní prostĥedek, s 
urovnáním dna záĥezu do pĥedepsaného profilu a spádu, pro jakýkoliv sklon stěn v 
záĥezu v hornině tĥ. 4 do 1 000 m3

m3 173,160 69,22 11 986,14 CS ÚRS 2016 01

VV ČpříkopyČ (195+286+111)*1,3*0,45*0,5 173,160
11 K 130001101 Pĥíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení m3 29,760 262,48 7 811,40

P
Poznámka k položce:
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení; "vodovod,plyn"1,2*1,7*1,5*22; 
"kanalizace"1,5*2,0*1,5*10; "kabely"1,1*1,6*1,5*12

VV Čodkopání kabelů pro uložení chrániĆkyČ (30+22)*0,6*0,8 24,960
VV ČruĆní výkop sond pro zjištění polohy kabelůČ4*1*2*0,6 4,800
VV SouĆet 29,760

12 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tĥ. 3 objemu do 100 m3 m3 261,760 61,25 16 032,80
VV Čvsakovací příkopČ 0,6*0,8*111 53,280
VV Čodkopání kabelů pro uložení chrániĆkyČ (30+22)*0,6*0,8 24,960
VV "trativody"(1223-111)*0,4*0,4 177,920
VV Čpro hospodářský přejezdČ 7*1*0,8 5,600

13 K 162201401
Vodorovné pĥemístění větví, kmenů nebo paĥezů s naložením, složením a dopravou do 
1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene pĥes 100 do 300 mm

kus 4,000 325,80 1 303,20 CS ÚRS 2016 01

14 K 162201411
Vodorovné pĥemístění větví, kmenů nebo paĥezů s naložením, složením a dopravou do 
1000 m kmenů stromů listnatých, průměru pĥes 100 do 300 mm

kus 4,000 457,64 1 830,56 CS ÚRS 2016 01

15 K 162301102
Vodorovné pĥemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostĥedku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tĥ. 1 až 
4 na vzdálenost pĥes 500 do 1 000 m

m3 376,900 30,78 11 600,98 CS ÚRS 2016 01

VV Čdoprava pro násepČ10 10,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC1a

VV "pro krajinice "366,9 366,900

16 K 162301421
Vodorovné pĥemístění větví, kmenů nebo paĥezů s naložením, složením a dopravou do 
5000 m paĥezů kmenů, průměru pĥes 100 do 300 mm

kus 4,000 180,48 721,92 CS ÚRS 2016 01

17 K 162701105 Vodorovné pĥemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĥ. 1 až 4 m3 1 453,882 87,30 126 923,90 CS ÚRS 2016 01
VV Čodpopávka pro spodní stavbu cestyČ1420,822 1 420,822
VV ČVýkop rýhČ261,76 261,760
VV Čvýkop zářezůČ 173,16 173,160
VV ČodpoĆet násypůČ-10 -10,000
VV ČodpoĆet zásypůČ-24,96 -24,960
VV ČodpoĆet krajinicČ -366,9 -366,900

18 K 162701109
Vodorovné pĥemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostĥedku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tĥ. 1 až 
4 na vzdálenost Pĥíplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 23 262,112 2,20 51 176,65 CS ÚRS 2016 01

VV 1453,882 1 453,882
VV 1453,882*16 'PřepoĆtené koeficientem množství 23 262,112

19 K 171102102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 96 % PS m3 10,000 41,23 412,30

20 K 171151101 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu m2 5,000 29,54 147,70

21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 453,882 3,61 5 248,51

22 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,960 87,99 2 196,23

P
Poznámka k položce:
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV Čzásyp kabelů pro uložení chrániĆkyČ (30+22)*0,6*0,8 24,960

23 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tĥ. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

m3 53,280 152,98 8 150,77

VV Čvsakovací příkopČ 0,6*0,8*111 53,280
24 M 583439590 kamenivo drobné pro obsyp poturbí t 95,904 333,16 31 951,38

VV 53,28*1,8 95,904
25 K 180401213 Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:1 m2 1 223,000 10,91 13 342,93

26 M 005724100 osivo směs travní parková rekreační kg 18,345 144,16 2 644,62

VV 1223*0,015 18,345
27 K 181102302 Úprava pláně v záĥezech se zhutněním m2 4 970,800 6,69 33 254,65

VV "Plocha vozovky"4354 4 354,000
VV Črozšíření Č 1223*0,2*2 489,200
VV Čplocha sjezdůČ12+3+5+4+6++9+8+7+8+8+7+7+15+13+4 116,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC1a

VV Črozšíření sjezdůČ 116*0,1 11,600

28 K 181301112 Rozprostĥení ornice tl vrstvy do 150 mm pl pĥes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1 223,000 29,49 36 066,27 CS ÚRS 2016 01

VV Čpodél vozovkyČ 1223*2*0,5 1 223,000
29 K 34 naložení a dovoz ornice pro ohumusování m3 183,450 27,46 5 037,54

30 K 558 ruční výkop sond pro zjištění hloubky inž. sítí m3 4,800 1 534,00 7 363,20
VV 4*1*2*0,6 4,800
VV SouĆet 4,800

31 K 565 dodání ornice m3 183,450 269,20 49 384,74
VV 1223*0,15 183,450

32 K 6 skládkovné m3 1 453,882 129,22 187 870,63

D 2 Zakládání 273 882,41

33 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože 
otevĥený výkop

m 1 112,000 45,54 50 640,48

VV 1223-111 1 112,000

34 K 214500111 Zĥízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 300 mm m 1 122,000 30,53 34 254,66

VV (1233-111)*1 1 122,000
35 M 58337302 štěrkopísek t 266,328 262,47 69 903,11

VV 147,96*1,8 266,328
36 K 569903311 Zĥízení zemních krajnic z hornin jakékoliv tĥídy se zhutněním m3 366,900 238,51 87 509,32

VV 2*1223*0,5*0,3 366,900

37 K 919413111
Vtoková jímka propustku z betonu prostého tĥ. C 12/15, propustku z trub DN do 800 
mm

kus 1,000 15 787,42 15 787,42 CS ÚRS 2016 01

38 K 919413112
Vtoková jímka propustku z betonu prostého tĥ. C 12/15, propustku z trub DN do 800 
mm

kus 1,000 15 787,42 15 787,42

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 584,17

39 K 381124111
Montáž drobných prefabrikovaných dílců s nesvaĥovanými spoji, hmotnosti do 0,2 t, v 
budovách výšky do 12 m

kus 52,000 81,81 4 254,12 CS ÚRS 2016 01

VV Čochrana kabelůČ(30+22)/1 52,000

40 M 592131000
Prefabrikáty pro drátovody betonové a železobetonové žlab kabelový betonový ZK 1     
100 x 18,5/10 x 10

kus 52,520 228,01 11 975,09 CS ÚRS 2016 01

VV (30+22)*1,01 52,520

41 M 592131030
Prefabrikáty pro drátovody betonové a železobetonové deska krycí kabelového žlabu 
DK 1     50 x 17/10 x 3,5

kus 105,040 41,46 4 354,96 CS ÚRS 2016 01
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC1a

VV (30+22)*2*1,01 105,040

D 5 Komunikace 3 373 614,31
42 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 4 970,800 99,96 496 881,17

VV "Plocha vozovky"4354 4 354,000
VV Črozšíření Č 1223*0,2*2 489,200
VV Čplocha sjezdůČ12+3+5+4+6++9+8+7+8+8+7+7+15+13+4 116,000
VV Črozšíření sjezdůČ 116*0,1 11,600

43 K 573111111 Postĥik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 4 970,800 28,13 139 828,60 CS ÚRS 2016 01
VV "Plocha vozovky"4354 4 354,000
VV Črozšíření Č 1223*0,2*2 489,200
VV Čplocha sjezdůČ12+3+5+4+6++9+8+7+8+8+7+7+15+13+4 116,000
VV Črozšíření sjezdůČ 116*0,1 11,600

44 K 573211111 Postĥik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,25 kg/m2 m2 4 652,820 25,17 117 111,48
VV "Plocha vozovky"4354 4 354,000
VV Črozšíření Č 1223*0,07*2 171,220
VV Čplocha sjezdůČ12+3+5+4+6++9+8+7+8+8+7+7+15+13+4 116,000
VV Črozšíření sjezdůČ 116*0,1 11,600

45 K 574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm m2 4 652,820 167,74 780 464,03 CS ÚRS 2016 01
VV "Plocha vozovky"4354 4 354,000
VV Črozšíření Č 1223*0,07*2 171,220
VV Čplocha sjezdůČ12+3+5+4+6++9+8+7+8+8+7+7+15+13+4 116,000
VV Črozšíření sjezdůČ 116*0,1 11,600

46 K 577155121
Řsfaltový beton vrstva obrusná ŘCO 16 (ŘřH) tl 60 mm š pĥes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 4 470,000 411,07 1 837 482,90 CS ÚRS 2016 01

VV "plocha vozovky"4354 4 354,000
VV Čplocha sjezdůČ116 116,000

47 K 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 
mm š do 40 mm

m 13,500 136,75 1 846,13

VV Čnapojená na státní komunikaciČ4,5*3 13,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 41 296,93

48 K 919412011
Hospodáĥský pĥejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN 400 mm, s čely z 
betonu prostého tĥ. C 12/15, s pĥevýšením do 600 mm

kus 1,000 18 095,16 18 095,16 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC1a

49 K 919492913
Hospodáĥský pĥejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub Pĥíplatek k cenám za 
každý další i započatý 1 m délky pĥejezdu pĥes 4 m

kus 3,000 4 300,71 12 902,13 CS ÚRS 2016 01

50 K 919735112 Ĥezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 13,500 106,33 1 435,46
VV Čnapojená na státní komunikaciČ4,5*3 13,500

51 K 998225111
Pĥesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 410,759 21,58 8 864,18

D 997 Přesun sutě 149 420,25
52 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 875,290 30,78 26 941,43 CS ÚRS 2016 01

53 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostĥedek a složením 
Pĥíplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

t 18 381,090 2,20 40 438,40 CS ÚRS 2016 01

VV 875,29*21 'PřepoĆtené koeficientem množství 18 381,090

54 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů t 216,164 215,36 46 553,08 CS ÚRS 2016 01

VV 216,164 216,164
55 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 659,126 53,84 35 487,34 CS ÚRS 2016 01

VV 875,29-216,164 659,126
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.11.2016

Zadavatel: Ią:
 DIą:

UchazeĆ: Ią:
Lesostavby Třeboň a.s. DIą:

Projektant: Ią:
 DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 570,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 60 570,00 21,00% 12 719,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 73 289,70

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC1a

1 - VRN
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC1a

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.11.2016

Zadavatel:  Projektant:
UchazeĆ: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 60 570,00

VRN - Vedlejší rozpoĆtové náklady 60 570,00

 

Zadní Chlum HC1a

1 - VRN
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC1a

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.11.2016

Zadavatel:  Projektant:  
UchazeĆ: Lesostavby Třeboň a.s.

Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 60 570,00

D VRN Vedlejší rozpoĆtové náklady 60 570,00
1 K 011114000

Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geotechnický průzkum 
inženýrsko-geologický průzkum

… 1,000 2 692,00 2 692,00 CS ÚRS 2016 01

2 K 011124000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geotechnický průzkum 
radonový průzkum

… 1,000 2 692,00 2 692,00 CS ÚRS 2016 01

3 K 011314000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická Ćinnost 
archeologický dohled

… 1,000 2 692,00 2 692,00 CS ÚRS 2016 01

4 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou … 1,000 6 730,00 6 730,00 CS ÚRS 2016 01

5 K 012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby … 1,000 8 076,00 8 076,00 CS ÚRS 2016 01

6 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě … 1,000 5 653,20 5 653,20 CS ÚRS 2016 01

7 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) skuteĆného provedení stavby

… 1,000 4 307,20 4 307,20 CS ÚRS 2016 01

8 K 032002000 Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště … 1,000 2 692,00 2 692,00 CS ÚRS 2015 02

9 K 033002000
Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů zařízení staveniště připojení na inženýrské 
sítě

… 1,000 2 019,00 2 019,00 CS ÚRS 2015 02

10 K 034002000 Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů zařízení staveniště zabezpeĆení staveniště … 1,000 2 019,00 2 019,00 CS ÚRS 2015 02

11 K 034203000 Zařízení staveniště zabezpeĆení staveniště oplocení staveniště … 1,000 2 692,00 2 692,00 CS ÚRS 2015 02

Zadní Chlum HC1a

1 - VRN
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC1a
12 K 034503000 Zařízení staveniště zabezpeĆení staveniště informaĆní tabule … 1,000 807,60 807,60 CS ÚRS 2015 02

13 K 039002000
Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení 
staveniště

… 1,000 2 692,00 2 692,00 CS ÚRS 2015 02

14 K 039203000 Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu … 1,000 2 019,00 2 019,00 CS ÚRS 2015 02

15 K 042503000 Inženýrská Ćinnost posudky plán BOZP na staveništi … 1,000 1 346,00 1 346,00 CS ÚRS 2015 02

16 K 043134000 Inženýrská Ćinnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové … 1,000 9 422,00 9 422,00 CS ÚRS 2016 01

17 K 045002000
Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů inženýrská Ćinnost kompletaĆní a 
koordinaĆní Ćinnost

… 1,000 673,00 673,00 CS ÚRS 2015 02

18 K 062002000 Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů územní vlivy ztížené dopravní podmínky … 1,000 673,00 673,00 CS ÚRS 2015 02

19 K 071002000
Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích 
osob

… 1,000 673,00 673,00 CS ÚRS 2015 02
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Export VZ List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31.10.2016

Zadavatel: Ią:
 DIą:

UchazeĆ: Ią: Vyplň údaj
DIą: Vyplň údaj

Projektant: Ią:
 DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 116

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
UchazeĆ: Lesostavby Třeboň a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

/ STA/ STA

1 267 324,66 1 533 462,84

1 460 173,141 206 754,66

Zadní Chlum HC1b

31.10.2016

 

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 
 

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do 
ostatních sestav i v jiných listech) 

 

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek 
 

Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro 
vyplnění

116

116 Zadní Chlum HC1b
73 289,7060 570,001 VRN

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

CZK 1 533 462,84

Zadní Chlum HC1b

Lesostavby Třeboň a.s.

1 267 324,66

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 1 267 324,66 266 138,18

15,00% 0,00 0,00
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31.10.2016

Zadavatel: Ią:
 DIą:

UchazeĆ: Ią:
Lesostavby Třeboň a.s. DIą:

Projektant: Ią:
 DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 206 754,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 206 754,66 21,00% 253 418,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 460 173,14

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC1b
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC1b

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 31.10.2016

Zadavatel:  Projektant:
UchazeĆ: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 206 754,66

HSV - Práce a dodávky HSV 1 206 754,66

    1 - Zemní práce 227 674,53

    2 - Zakládání 310 794,72

    5 - Komunikace 621 453,16

    8 - Trubní vedení 5 139,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 19 045,62

    997 - Přesun sutě 22 647,55

 

Zadní Chlum HC1b
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC1b

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 31.10.2016

Zadavatel:  Projektant:  
UchazeĆ: Lesostavby Třeboň a.s.

Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 206 754,66

D HSV Práce a dodávky HSV 1 206 754,66
D 1 Zemní práce 227 674,53

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 930,000 18,21 16 935,30 CS ÚRS 2016 01

2 K 111201401
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro 
jakoukoliv plochu

m2 930,000 9,45 8 788,50 CS ÚRS 2016 01

3 K 111201501 Spálení větví kus 2,000 688,74 1 377,48

4 K 112101101
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 
100 do 300 mm

kus 2,000 200,26 400,52

5 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 2,000 438,33 876,66

6 K 113107211
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 1 082,000 7,07 7 649,74

VV " plochy rekultivace cest" (1+45+3)*1 49,000
VV "plocha cesty" 1796 1 796,000
VV ČodpoĆet rozšíření  cestyČ (12+11+9+28+381+87+41+22+4+57+23+41+47)*-1 -763,000

7 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 313,861 57,61 18 081,53

VV "sjezdy"(5,2+7,8+5,3+5,3+3+3,5)*0,36 10,836

Zadní Chlum HC1b
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC1b

VV ČvýpoĆet z řezů a podélného profiluČ420 420,000
VV ČodpoĆet odstranění podkladu z kamenivaČ1082*-0,1 -108,200
VV ČodpoĆet příkopůČ-8,775 -8,775

8 K 123302101

Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s přemístěním výkopku na 
vzdálenost do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
urovnáním dna zářezu do předepsaného profilu a spádu, pro jakýkoliv sklon stěn v 
zářezu v hornině tř. 4 do 1 000 m3

m3 8,775 69,22 607,41 CS ÚRS 2016 01

VV ČpříkopyČ 30*1,3*0,45*0,5 8,775
9 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení m3 0,960 262,48 251,98

P
Poznámka k položce:
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení; "vodovod,plyn"1,2*1,7*1,5*22; 
"kanalizace"1,5*2,0*1,5*10; "kabely"1,1*1,6*1,5*12

VV 1*0,6*0,8*2 0,960
VV SouĆet 0,960

10 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 87,840 61,25 5 380,20
VV "trativody"481*0,4*0,4 76,960
VV "pod gabiony" 68*0,8*0,2 10,880

11 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 2,000 325,80 651,60 CS ÚRS 2016 01

12 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 2,000 457,64 915,28 CS ÚRS 2016 01

13 K 162301102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 394,300 30,78 12 136,55 CS ÚRS 2016 01

VV "doprava pro násep"250 250,000
VV "pro krajinice "144,3 144,300

14 K 162301421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 2,000 180,48 360,96 CS ÚRS 2016 01

15 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 16,176 87,30 1 412,16 CS ÚRS 2016 01
VV "odpopávka pro spodní stavbu cesty"313,861 313,861
VV "trativody" 481*0,4*0,4 76,960
VV ČpříkopČ 30*1,3*0,45*0,5 8,775
VV "pod gabiony" 68*0,8*0,2 10,880
VV ČodpoĆet násep-výpoĆet z řezů a podélného profiluČ250*-1 -250,000
VV ČodpoĆet krajinicČ -144,3 -144,300
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC1b

16 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zapoĆatých 1 000 m

m3 258,816 2,20 569,40 CS ÚRS 2016 01

VV 16,176 16,176
VV 16,176*16 'PřepoĆtené koeficientem množství 258,816

17 K 171102102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 96 % PS m3 250,000 41,23 10 307,50

18 K 171151101 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu m2 400,000 29,54 11 816,00

19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 16,176 3,61 58,40

20 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 9,800 87,99 862,30

P
Poznámka k položce:
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV Črekultivace rušené cestyČ(1+45+3)*0,2 9,800

21 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

m3 84,000 152,98 12 850,32

VV Čvsakovací příkopČ 175*0,6*0,8 84,000
22 M 583439590 kamenivo drobné pro obsyp poturbí t 151,200 333,16 50 373,79

VV 84*1,8 151,200
23 K 180401213 Založení luĆního trávníku výsevem ve svahu do 1:1 m2 530,000 10,91 5 782,30

24 M 005724100 osivo směs travní parková rekreační kg 7,950 144,16 1 146,07
VV 530*0,015 7,950

25 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 2 069,110 6,69 13 842,35
VV "Plocha vozovky"1796 1 796,000
VV Črozšíření -širší spodní vrstvaČ481*(0,2+0,2) 192,400
VV "pod gabiony" 68*0,7 47,600
VV "sjezdy" (5,2+7,8+5,3+5,3+3+3,5)*1,1 33,110

26 K 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 530,000 29,49 15 629,70 CS ÚRS 2016 01

VV "podél vozovky" 481*2*0,5 481,000
VV "rekultivace cesty"(1+45+3)*1 49,000

27 K 34 naložení a dovoz ornice pro ohumusování m3 79,500 27,46 2 183,07
VV "podél vozovky" 481*2*0,5*0,15 72,150
VV "rekultivace cesty"(1+45+3)*1*0,15 7,350
VV SouĆet 79,500

28 K 558 ruĆní výkop sond pro zjištění hloubky inž. sítí m3 0,960 1 534,00 1 472,64
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC1b

VV 1*0,6*0,8*2 0,960
VV SouĆet 0,960

29 K 565 dodání ornice m3 79,500 269,20 21 401,40
VV 79,5 79,500

30 K 6 skládkovné m3 27,499 129,22 3 553,42
VV 16,176*1,7 27,499

D 2 Zakládání 310 794,72

31 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm vĆetně lože 
otevřený výkop

m 481,000 45,54 21 904,74

VV 481 481,000

32 K 214500111 Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 300 mm m 76,960 30,53 2 349,59

VV 481*0,4*0,4 76,960
33 M 58337302 štěrkopísek t 138,528 262,47 36 359,44

VV 76,96*1,8 138,528

34 K 334214521
Zdivo nadzákladové opěrných zdí do drátěných gabionů z lomového kamene 
neupraveného výplňového na základ ze štěrkodrti na sucho

m3 41,990 4 762,48 199 976,54 CS ÚRS 2017 01

VV 68*(1,61+0,86)*0,5*0,5 41,990
VV SouĆet 41,990

35 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 144,300 238,51 34 416,99
VV 481*2*0,5*0,3 144,300

36 K 919413112
Vtoková jímka propustku z betonu prostého tř. C 12/15, propustku z trub DN do 800 
mm

kus 1,000 15 787,42 15 787,42

D 5 Komunikace 621 453,16
37 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 2 069,110 99,96 206 828,24

VV "Plocha vozovky"1796 1 796,000
VV Črozšíření Č 481*(0,2+0,2) 192,400
VV "pod gabiony"68*0,7 47,600
VV "sjezdy"(5,2+7,8+5,3+5,3+3+3,5)*1,1 33,110

38 K 573211111 Postřik živiĆný spojovací z asfaltu v množství do 0,25 kg/m2 m2 3 652,200 25,17 91 925,87
VV Čdvojnásobný nátěr pod vozovkuČ1796*2 3 592,000
VV Čdvojnásobný nátěr sjezdyČ(5,2+7,8+5,3+5,3+3+3,5)*2 60,200

39 K 574381112 PenetraĆní makadam hrubý PMH tl 100 mm m2 1 923,805 167,74 322 699,05 CS ÚRS 2016 01
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC1b

VV "Plocha vozovky"1796 1 796,000
VV Črozšíření Č 481*(0,1+0,1) 96,200
VV Čplocha sjezdůČ(5,2+7,8+5,3+5,3+3+3,5)*1,05 31,605

D 8 Trubní vedení 5 139,08
40 K 17 napojení do stávající šachty kus 1,000 5 139,08 5 139,08

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 19 045,62
41 K 597361121 Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do betonu m 6,000 1 839,23 11 035,38 CS ÚRS 2017 01

42 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živiĆným

t 371,188 21,58 8 010,24

D 997 Přesun sutě 22 647,55
43 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 173,120 30,78 5 328,63 CS ÚRS 2016 01

44 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
Příplatek k ceně za každý další i zapoĆatý 1 km

t 3 635,520 2,20 7 998,14 CS ÚRS 2016 01

VV 173,12*21 'PřepoĆtené koeficientem množství 3 635,520
45 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 173,120 53,84 9 320,78 CS ÚRS 2016 01

VV 173,120 173,120
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31.10.2016

Zadavatel: Ią:
 DIą:

UchazeĆ: Ią:
Lesostavby Třeboň a.s. DIą:

Projektant: Ią:
 DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 570,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 60 570,00 21,00% 12 719,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 73 289,70

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC1b

1 - VRN
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC1b

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31.10.2016

Zadavatel:  Projektant:
UchazeĆ: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 60 570,00

VRN - Vedlejší rozpoĆtové náklady 60 570,00

 

Zadní Chlum HC1b

1 - VRN
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC1b

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31.10.2016

Zadavatel:  Projektant:  
UchazeĆ: Lesostavby Třeboň a.s.

Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 60 570,00

D VRN Vedlejší rozpoĆtové náklady 60 570,00
1 K 011114000

Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geotechnický průzkum 
inženýrsko-geologický průzkum

… 1,000 2 692,00 2 692,00 CS ÚRS 2016 01

2 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou … 1,000 6 730,00 6 730,00 CS ÚRS 2016 01

3 K 032002000 Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště … 1,000 2 692,00 2 692,00 CS ÚRS 2015 02

4 K 033002000
Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů zařízení staveniště připojení na inženýrské 
sítě

… 1,000 2 019,00 2 019,00 CS ÚRS 2015 02

5 K 034002000 Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů zařízení staveniště zabezpeĆení staveniště … 1,000 2 019,00 2 019,00 CS ÚRS 2015 02

6 K 034203000 Zařízení staveniště zabezpeĆení staveniště oplocení staveniště … 1,000 2 692,00 2 692,00 CS ÚRS 2015 02

7 K 034503000 Zařízení staveniště zabezpeĆení staveniště informaĆní tabule … 1,000 807,60 807,60 CS ÚRS 2015 02

8 K 039002000
Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení 
staveniště

… 1,000 2 692,00 2 692,00 CS ÚRS 2015 02

9 K 039203000 Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu … 1,000 2 019,00 2 019,00 CS ÚRS 2015 02

10 K 042503000 Inženýrská Ćinnost posudky plán BOZP na staveništi … 1,000 1 346,00 1 346,00 CS ÚRS 2015 02

11 K 045002000
Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů inženýrská Ćinnost kompletaĆní a 
koordinaĆní Ćinnost

… 1,000 673,00 673,00 CS ÚRS 2015 02

12 K 062002000 Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů územní vlivy ztížené dopravní podmínky … 1,000 673,00 673,00 CS ÚRS 2015 02

Zadní Chlum HC1b

1 - VRN
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC1b

13 K 071002000
Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích 
osob

… 1,000 673,00 673,00 CS ÚRS 2015 02

14 K 011314000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická Ćinnost 
archeologický dohled

… 1,000 2 692,00 2 692,00 CS ÚRS 2016 01

15 K 012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby … 1,000 8 076,00 8 076,00 CS ÚRS 2016 01

16 K 011124000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geotechnický průzkum 
radonový průzkum

… 1,000 2 692,00 2 692,00 CS ÚRS 2016 01

17 K 043134000 Inženýrská Ćinnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové … 1,000 9 422,00 9 422,00 CS ÚRS 2016 01

18 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě … 1,000 5 653,20 5 653,20 CS ÚRS 2016 01

19 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) skuteĆného provedení stavby

… 1,000 4 307,20 4 307,20 CS ÚRS 2016 01
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Export VZ List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 08.11.2016

Zadavatel: Ią:
 DIą:

UchazeĆ: Ią: Vyplň údaj
DIą: Vyplň údaj

Projektant: Ią:
 DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 117

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
UchazeĆ: Lesostavby Třeboň a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

/ STA/ STA

2 390 155,75 2 892 088,46

2 818 798,762 329 585,75

Zadní Chlum HC2

08.11.2016

 

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 
 

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do 
ostatních sestav i v jiných listech) 

 

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek 
 

Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro 
vyplnění

117

117 Zadní Chlum HC2
73 289,7060 570,001 VRN

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

CZK 2 892 088,46

Zadní Chlum HC2

Lesostavby Třeboň a.s.

2 390 155,75

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 2 390 155,75 501 932,71

15,00% 0,00 0,00
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 08.11.2016

Zadavatel: Ią:
 DIą:

UchazeĆ: Ią:
Lesostavby Třeboň a.s. DIą:

Projektant: Ią:
 DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 329 585,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 329 585,75 21,00% 489 213,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 818 798,76

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC2
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC2

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 08.11.2016

Zadavatel:  Projektant:
UchazeĆ: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 329 585,75

HSV - Práce a dodávky HSV 2 329 585,75

    1 - Zemní práce 357 936,67

    2 - Zakládání 85 369,76

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 244 947,97

    5 - Komunikace 1 467 713,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 115 185,19
      99 - Přesun hmot 115 185,19
    997 - Přesun sutě 58 433,08

 

Zadní Chlum HC2

Strana 2 z 7



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC2

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 08.11.2016

Zadavatel:  Projektant:  
UchazeĆ: Lesostavby Třeboň a.s.

Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 329 585,75

D HSV Práce a dodávky HSV 2 329 585,75
D 1 Zemní práce 357 936,67

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 260,000 18,21 4 734,60 CS ÚRS 2016 01

2 K 111201401
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro 
jakoukoliv plochu

m2 260,000 9,45 2 457,00 CS ÚRS 2016 01

3 K 113107211
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 1 542,900 7,07 10 908,30

VV Črekultivace původní plochyČ 106+5+49,5+4+38+28+25,4 255,900
VV "plocha cesty" 1839 1 839,000
VV ČodpoĆet plochy rozšíření mimo stávající cestuČ(89+24+86+75+3+4+32+5+84+150)*-1 -552,000

4 K 113107241 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiĆných tl 50 mm m2 771,450 17,70 13 654,67 CS ÚRS 2016 01
VV "plocha cesty" 1839*0,5 "(asfalt je na cca 50% pochy)" 919,500

VV ČodpoĆet plochy rozšíření mimo stávající cestuČ(89+24+86+75+3+4+32+5+84+150)*-0,5 -276,000

VV Črekultivace původní plochyČ (106+5+49,5+4+38+28+25,4)*0,5 127,950
5 K 119001421 DoĆasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 30,000 122,65 3 679,50

Zadní Chlum HC2
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC2

P
Poznámka k položce:
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů; "vč.2.c "12*1,5

6 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 631,366 57,61 36 373,00

VV "sjezdy"(21,5+4,3+6,6+5,6+1,+2,8+7+5,8)*0,36 19,656
VV ČvýpoĆet podle řezů a podélného profiluČ766 766,000
VV ČodpoĆet kameniva z pův. cestyČ 1542,9*-0,1 -154,290

7 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení m3 14,400 262,48 3 779,71

P
Poznámka k položce:
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení; "vodovod,plyn"1,2*1,7*1,5*22; 
"kanalizace"1,5*2,0*1,5*10; "kabely"1,1*1,6*1,5*12

VV Čvýkop kabelu pro uložení do chrániĆkyČ 30*0,6*0,8 14,400
VV SouĆet 14,400

8 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 154,640 61,25 9 471,70
VV Čvsakovací příkopČ 175*0,8*0,6 84,000
VV Čvýkop kabelu pro uložení do chrániĆkyČ 30*0,6*0,8 14,400
VV "trativody" (501,5-175)*0,4*0,4 52,240
VV "pro palisádu" 25*0,4*0,4 4,000

9 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 210,000 13,45 2 824,50 CS ÚRS 2016 01
VV "pro násyp" 60 60,000
VV "pro krajnice" 0,5*2*500*0,3 150,000

10 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 561,657 87,30 49 032,66 CS ÚRS 2016 01
VV Čvsakovací příkopČ 175*0,8*0,6 84,000
VV "trativody" (501,5-175)*0,4*0,4 52,240
VV "pro palisádu" 25*0,4*0,4 4,000
VV "sjezdy"(21,5+4,3+6,6+5,6+1,+2,8+7+5,8)*0,36 19,656
VV ČvýpoĆet podle řezů a podélného profiluČ766 766,000
VV ČodpoĆet kamenivaČ 1542,39*-0,1 -154,239
VV ČodpoĆet zeminy pro krajnice Č500*0,5*0,3*2*-1 -150,000
VV ČodpoĆet zeminy pro násepČ-60 -60,000

11 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zapoĆatých 1 000 m

m3 8 986,512 2,20 19 770,33 CS ÚRS 2016 01

VV 561,657 561,657
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC2

VV 561,657*16 'PřepoĆtené koeficientem množství 8 986,512
12 K 171102102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 96 % PS m3 60,000 41,23 2 473,80

VV ČvýpoĆet z podélného profilu a z řezůČ60 60,000
13 K 171151101 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu m2 35,000 29,54 1 033,90

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 561,657 3,61 2 027,58

15 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,400 87,99 1 267,06

P
Poznámka k položce:
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV Čvýkop kabelu pro uložení do chrániĆkyČ 30*0,6*0,8 14,400

16 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

m3 84,000 152,98 12 850,32

VV Čvsakovací příkopČ 175*0,8*0,6 84,000
17 M 583439590 kamenivo drobné pro obsyp poturbí t 151,200 333,16 50 373,79

VV 84*1,8 151,200
18 K 180401213 Založení luĆního trávníku výsevem ve svahu do 1:1 m2 500,000 10,91 5 455,00

19 M 005724100 osivo směs travní parková rekreační kg 7,500 144,16 1 081,20
VV 500*0,015 7,500

20 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 2 039,400 6,69 13 643,59
VV "Plocha cesty"1839 1 839,000
VV Črozšíření pro spodní vrstvuČ 501*0,2*2 200,400

21 K 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 500,000 29,49 14 745,00 CS ÚRS 2016 01

VV "podél cesty" 500*2*0,5 500,000
22 K 34 naložení a dovoz ornice pro ohumusování m3 75,000 27,46 2 059,50

23 K 558 ruĆní výkop sond pro zjištění hloubky inž. sítí m3 0,960 1 534,00 1 472,64
VV 2*1*0,8*0,6 0,960
VV SouĆet 0,960

24 K 565 dodání ornice m3 75,000 269,20 20 190,00
VV 500*0,15 75,000

25 K 6 skládkovné m3 561,657 129,22 72 577,32

D 2 Zakládání 85 369,76

26 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm vĆetně lože 
otevřený výkop

m 327,000 45,54 14 891,58
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC2

VV 502-175 327,000

27 K 214500111 Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 300 mm m 327,000 30,53 9 983,31

VV 502-175 327,000
28 M 58337302 štěrkopísek t 94,176 262,47 24 718,37

VV 327*0,4*0,4*1,8 94,176
29 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 150,000 238,51 35 776,50

VV 500*0,5*0,3*2 150,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 244 947,97

30 K 311213114
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ruĆně vybíraného na maltu z 
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 20 do 50 
mm

m3 27,160 5 972,68 162 217,99 CS ÚRS 2016 01

VV 97*0,7*0,4 27,160

31 K 339921131 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm m 25,000 2 834,18 70 854,50 CS ÚRS 2016 01

32 K 381124111
Montáž drobných prefabrikovaných dílců s nesvařovanými spoji, hmotnosti do 0,2 t, v 
budovách výšky do 12 m

kus 30,000 81,81 2 454,30 CS ÚRS 2016 01

VV ČchrániĆka z bet. žlabů pro kabelČ 30 30,000

33 M 592131000
Prefabrikáty pro drátovody betonové a železobetonové žlab kabelový betonový ZK 1     
100 x 18,5/10 x 10

kus 30,300 228,01 6 908,70 CS ÚRS 2016 01

VV 30*1,01 30,300

34 M 592131030
Prefabrikáty pro drátovody betonové a železobetonové deska krycí kabelového žlabu 
DK 1     50 x 17/10 x 3,5

kus 60,600 41,46 2 512,48 CS ÚRS 2016 01

VV 30*2*1,01 60,600

D 5 Komunikace 1 467 713,08
35 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 2 094,000 99,96 209 316,24

VV "vozovka" 1839 1 839,000
VV ČrozšířeníČ 501*2*0,2 200,400
VV "sjezdy"(21,5+4,3+6,6+5,6+1,+2,8+7+5,8)*1 54,600

36 K 573111111 Postřik živiĆný infiltraĆní s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 2 039,400 28,13 57 368,32 CS ÚRS 2016 01
VV "vozovka" 1839 1 839,000
VV ČrozšířeníČ 501*2*0,2 200,400

37 K 573211111 Postřik živiĆný spojovací z asfaltu v množství do 0,25 kg/m2 m2 1 993,800 25,17 50 183,95
VV "vozovka" 1839 1 839,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC2

VV ČrozšířeníČ 501*2*0,1 100,200
VV "sjezdy"(21,5+4,3+6,6+5,6+1,+2,8+7+5,8)*1 54,600

38 K 574381112 PenetraĆní makadam hrubý PMH tl 100 mm m2 1 993,800 167,74 334 440,01 CS ÚRS 2016 01
VV "vozovka" 1839 1 839,000
VV ČrozšířeníČ 501*2*0,1 100,200
VV "sjezdy"(21,5+4,3+6,6+5,6+1,+2,8+7+5,8)*1 54,600

39 K 577155121
Řsfaltový beton vrstva obrusná ŘCO 16 (ŘBH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 1 893,600 430,85 815 857,56 CS ÚRS 2016 01

VV "vozovka" 1839 1 839,000
VV "sjezdy"(21,5+4,3+6,6+5,6+1,+2,8+7+5,8)*1 54,600

40 K 599142111
Úprava zálivky dilataĆních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 
mm š do 40 mm

m 4,000 136,75 547,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 115 185,19
D 99 Přesun hmot 115 185,19

41 K 914111111 Montáž svislé dopravní znaĆky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 1 682,50 3 365,00

42 K 914511111 Montáž sloupku dopravních znaĆek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 2,000 2 019,00 4 038,00

43 M 404452300 sloupek Zn 70 - 350 kus 2,000 1 271,97 2 543,94

44 K 919735112 Ĥezání stávajícího živiĆného krytu hl do 100 mm m 4,000 106,33 425,32

45 K 597361121 Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do betonu m 52,000 1 839,23 95 639,96 CS ÚRS 2017 01
VV 13*4 52,000

46 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živiĆným

t 425,068 21,58 9 172,97

D 997 Přesun sutě 58 433,08
47 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 353,324 30,78 10 875,31 CS ÚRS 2016 01

48 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
Příplatek k ceně za každý další i zapoĆatý 1 km

t 7 419,804 2,20 16 323,57 CS ÚRS 2016 01

VV 353,324 353,324
VV 353,324*21 'PřepoĆtené koeficientem množství 7 419,804

49 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů t 75,602 215,36 16 281,65 CS ÚRS 2016 01

50 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 277,722 53,84 14 952,55 CS ÚRS 2016 01
VV 353,324-75,602 277,722
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 08.11.2016

Zadavatel: Ią:
 DIą:

UchazeĆ: Ią:
Lesostavby Třeboň a.s. DIą:

Projektant: Ią:
 DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 570,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 60 570,00 21,00% 12 719,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 73 289,70

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC2

1 - VRN
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC2

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 08.11.2016

Zadavatel:  Projektant:
UchazeĆ: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 60 570,00

VRN - Vedlejší rozpoĆtové náklady 60 570,00

 

Zadní Chlum HC2

1 - VRN
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC2

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 08.11.2016

Zadavatel:  Projektant:  
UchazeĆ: Lesostavby Třeboň a.s.

Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 60 570,00

D VRN Vedlejší rozpoĆtové náklady 60 570,00
1 K 011114000

Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geotechnický průzkum 
inženýrsko-geologický průzkum

… 1,000 2 692,00 2 692,00 CS ÚRS 2016 01

2 K 011124000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geotechnický průzkum 
radonový průzkum

… 1,000 2 692,00 2 692,00 CS ÚRS 2016 01

3 K 011314000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická Ćinnost 
archeologický dohled

… 1,000 2 692,00 2 692,00 CS ÚRS 2016 01

4 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou … 1,000 6 730,00 6 730,00 CS ÚRS 2016 01

5 K 012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby … 1,000 8 076,00 8 076,00 CS ÚRS 2016 01

6 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě … 1,000 5 653,20 5 653,20 CS ÚRS 2016 01

7 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) skuteĆného provedení stavby

… 1,000 4 307,20 4 307,20 CS ÚRS 2016 01

8 K 032002000 Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště … 1,000 2 692,00 2 692,00 CS ÚRS 2015 02

9 K 033002000
Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů zařízení staveniště připojení na inženýrské 
sítě

… 1,000 2 019,00 2 019,00 CS ÚRS 2015 02

10 K 034002000 Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů zařízení staveniště zabezpeĆení staveniště … 1,000 2 019,00 2 019,00 CS ÚRS 2015 02

11 K 034203000 Zařízení staveniště zabezpeĆení staveniště oplocení staveniště … 1,000 2 692,00 2 692,00 CS ÚRS 2015 02

Zadní Chlum HC2

1 - VRN
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC2
12 K 034503000 Zařízení staveniště zabezpeĆení staveniště informaĆní tabule … 1,000 807,60 807,60 CS ÚRS 2015 02

13 K 039002000
Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení 
staveniště

… 1,000 2 692,00 2 692,00 CS ÚRS 2015 02

14 K 039203000 Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu … 1,000 2 019,00 2 019,00 CS ÚRS 2015 02

15 K 042503000 Inženýrská Ćinnost posudky plán BOZP na staveništi … 1,000 1 346,00 1 346,00 CS ÚRS 2015 02

16 K 043134000 Inženýrská Ćinnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové … 1,000 9 422,00 9 422,00 CS ÚRS 2016 01

17 K 045002000
Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů inženýrská Ćinnost kompletaĆní a 
koordinaĆní Ćinnost

… 1,000 673,00 673,00 CS ÚRS 2015 02

18 K 062002000 Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů územní vlivy ztížené dopravní podmínky … 1,000 673,00 673,00 CS ÚRS 2015 02

19 K 071002000
Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích 
osob

… 1,000 673,00 673,00 CS ÚRS 2015 02
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Export VZ List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 08.11.2016

Zadavatel: Ią:
 DIą:

UchazeĆ: Ią: Vyplň údaj
DIą: Vyplň údaj

Projektant: Ią:
 DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 118

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
UchazeĆ: Lesostavby Třeboň a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

/ STA/ STA

1 387 301,13 1 678 634,37

1 605 344,671 326 731,13

Zadní Chlum HC3

08.11.2016

 

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 
 

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do 
ostatních sestav i v jiných listech) 

 

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek 
 

Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro 
vyplnění

118

118 Zadní Chlum HC3
73 289,7060 570,001 VRN

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

CZK 1 678 634,37

Zadní Chlum HC3

Lesostavby Třeboň a.s.

1 387 301,13

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 1 387 301,13 291 333,24

15,00% 0,00 0,00
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 08.11.2016

Zadavatel: Ią:
 DIą:

UchazeĆ: Ią:
Lesostavby Třeboň a.s. DIą:

Projektant: Ią:
 DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 326 731,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 326 731,13 21,00% 278 613,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 605 344,67

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC3
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 08.11.2016

Zadavatel:  Projektant:
UchazeĆ: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 326 731,13

HSV - Práce a dodávky HSV 1 326 731,13

    1 - Zemní práce 178 127,17

    2 - Zakládání 60 155,32

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 271,33

    5 - Komunikace 962 340,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 86 379,68
      99 - Přesun hmot 13 332,75
    997 - Přesun sutě 27 457,39

 

Zadní Chlum HC3

Strana 2 z 7



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 08.11.2016

Zadavatel:  Projektant:  
UchazeĆ: Lesostavby Třeboň a.s.

Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 326 731,13

D HSV Práce a dodávky HSV 1 326 731,13
D 1 Zemní práce 178 127,17

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 30,000 18,21 546,30 CS ÚRS 2016 01

2 K 111201401
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro 
jakoukoliv plochu

m2 30,000 9,45 283,50 CS ÚRS 2016 01

3 K 113107211
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 725,000 7,07 5 125,75

VV "Plocha nové cesty  " 1153 1 153,000
VV ČodpoĆet rozšíření cestyČ (244+160+12+12)*-1 -428,000

4 K 113107241 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiĆných tl 50 mm m2 362,500 17,70 6 416,25 CS ÚRS 2016 01
VV ČPlocha nové cesty  odhad 50% živiceČ 1153*0,5 576,500
VV ČodpoĆet rozšíření cestyČ (244+160+12+12)*-0,5 -214,000

5 K 119001421 DoĆasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 31,000 122,65 3 802,15

P
Poznámka k položce:
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů; "vč.2.c "12*1,5

6 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 324,622 57,61 18 701,47

Zadní Chlum HC3
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC3

VV ČvýpoĆet objemu z řezů a podélného profiluČ 438 438,000
VV "sjezdy" (2+11+6,7)*0,36 7,092
VV ČodpoĆet objemu odstraněného kamenivaČ -725*0,1 -72,500
VV ČodpoĆet příkopuČ164*1,3*0,45*-0,5 -47,970

7 K 123302101

Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s přemístěním výkopku na 
vzdálenost do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
urovnáním dna zářezu do předepsaného profilu a spádu, pro jakýkoliv sklon stěn v 
zářezu v hornině tř. 4 do 1 000 m3

m3 47,970 69,22 3 320,48 CS ÚRS 2016 01

VV 164*1,3*0,45*0,5 47,970
8 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení m3 14,880 262,48 3 905,70

P
Poznámka k položce:
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení; "vodovod,plyn"1,2*1,7*1,5*22; 
"kanalizace"1,5*2,0*1,5*10; "kabely"1,1*1,6*1,5*12

VV Čodkopání kabelu pro uložení do chrániškyČ 31*0,6*0,8 14,880
VV SouĆet 14,880

9 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 79,360 61,25 4 860,80
VV Čodkopání kabelu pro uložení do chrániškyČ 31*0,6*0,8 14,880
VV "trativod" 313*0,4*0,4 50,080
VV "rýha pro propustek" 6*1*1,2*2 14,400

10 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 94,500 13,45 1 271,03 CS ÚRS 2016 01
VV "pro násep" 0,6 0,600
VV Čpro zřízení krajnicČ313*0,5*0,3*2 93,900

11 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 342,572 87,30 29 906,54 CS ÚRS 2016 01
VV ČvýpoĆet objemu z řezů a podélného profiluČ 438 438,000
VV "sjezdy" (2+11+6,7)*0,36 7,092
VV ČodpoĆet objemu odstraněného kamenivaČ -725*0,1 -72,500
VV "rýha pro propustek" 6*1*1,2*2 14,400
VV ČodpoĆet pro násepČ 0,6*-1 -0,600
VV "trativod" 313*0,4*0,4 50,080
VV ČodpoĆet krajnicČ313*0,5*0,3*2*-1 -93,900

12 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zapoĆatých 1 000 m

m3 5 481,152 2,20 12 058,53 CS ÚRS 2016 01

VV 342,572 342,572
VV 342,572*16 'PřepoĆtené koeficientem množství 5 481,152
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC3

13 K 171102102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 96 % PS m3 0,600 41,23 24,74

14 K 171151101 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu m2 1,000 29,54 29,54

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 342,572 3,61 1 236,68

16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,880 87,99 1 309,29

P
Poznámka k položce:
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV Čodkopání kabelu pro uložení do chrániĆkyČ 31*0,6*0,8 14,880
17 K 180401213 Založení luĆního trávníku výsevem ve svahu do 1:1 m2 356,500 10,91 3 889,42

18 M 005724100 osivo směs travní parková rekreační kg 5,348 144,16 770,97
VV 356,5*0,015 5,348

19 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 1 278,200 6,69 8 551,16
VV 1153 1 153,000
VV 313*(0,2+0,2) 125,200

20 K 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 356,500 29,49 10 513,19 CS ÚRS 2016 01

VV "podél cesty" 313*2*0,5 313,000
VV "rekultivace"43,5 43,500

21 K 34 naložení a dovoz ornice pro ohumusování m3 53,475 27,46 1 468,42

22 K 558 ruĆní výkop sond pro zjištění hloubky inž. sítí m3 0,960 1 534,00 1 472,64
VV 2*1*0,6*0,8 0,960
VV SouĆet 0,960

23 K 565 dodání ornice m3 53,475 269,20 14 395,47
VV 356,5*0,15 53,475

24 K 6 skládkovné m3 342,572 129,22 44 267,15

D 2 Zakládání 60 155,32

25 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm vĆetně lože 
otevřený výkop

m 149,000 45,54 6 785,46

VV 313-164 149,000

26 K 214500111 Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 300 mm m 149,000 30,53 4 548,97

27 M 58337302 štěrkopísek t 40,528 262,47 10 637,38
VV 149*0,4*0,4*1,7 40,528

28 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 93,900 238,51 22 396,09
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC3

VV 313*0,5*0,3*2 93,900

29 K 919413112
Vtoková jímka propustku z betonu prostého tř. C 12/15, propustku z trub DN do 800 
mm

kus 1,000 15 787,42 15 787,42

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 271,33

30 K 381124111
Montáž drobných prefabrikovaných dílců s nesvařovanými spoji, hmotnosti do 0,2 t, v 
budovách výšky do 12 m

kus 31,000 81,81 2 536,11 CS ÚRS 2016 01

31 M 592131000
Prefabrikáty pro drátovody betonové a železobetonové žlab kabelový betonový ZK 1     
100 x 18,5/10 x 10

kus 31,310 228,01 7 138,99 CS ÚRS 2016 01

VV 31*1,01 31,310

32 M 592131030
Prefabrikáty pro drátovody betonové a železobetonové deska krycí kabelového žlabu 
DK 1     50 x 17/10 x 3,5

kus 62,620 41,46 2 596,23 CS ÚRS 2016 01

VV 31*2*1,01 62,620

D 5 Komunikace 962 340,24
33 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 299,870 99,96 129 935,01

VV "plocha nové cesty" 1153 1 153,000
VV Črozšíření spodní vrstvyČ 313*(0,2+0,2) 125,200
VV "sjezdy" (2+11+6,7)*1,1 21,670

34 K 573111111 Postřik živiĆný infiltraĆní s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 1 299,870 28,13 36 565,34 CS ÚRS 2016 01
VV "plocha nové cesty" 1153 1 153,000
VV Črozšíření spodní vrstvyČ 313*(0,2+0,2) 125,200
VV "sjezdy" (2+11+6,7)*1,1 21,670

35 K 573211111 Postřik živiĆný spojovací z asfaltu v množství do 0,25 kg/m2 m2 1 236,285 25,17 31 117,29
VV "plocha nové cesty" 1153 1 153,000
VV Črozšíření spodní vrstvyČ 313*(0,1+0,1) 62,600
VV "sjezdy" (2+11+6,7)*1,05 20,685

36 K 574381112 PenetraĆní makadam hrubý PMH tl 100 mm m2 1 236,285 167,74 207 374,45 CS ÚRS 2016 01
VV "plocha nové cesty" 1153 1 153,000
VV Črozšíření spodní vrstvyČ 313*(0,1+0,1) 62,600
VV "sjezdy" (2+11+6,7)*1,05 20,685

37 K 577155121
Řsfaltový beton vrstva obrusná ŘCO 16 (ŘBH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 1 172,700 473,52 555 296,90 CS ÚRS 2016 01

VV "plocha nové cesty" 1153 1 153,000
VV "sjezdy" (2+11+6,7)*1,0 19,700
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC3

38 K 599142111
Úprava zálivky dilataĆních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 
mm š do 40 mm

m 15,000 136,75 2 051,25

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 86 379,68

39 K 919411111 ąelo propustku z betonu prostého, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm kus 2,000 9 222,22 18 444,44 CS ÚRS 2016 01

40 K 919412011
Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN 400 mm, s Ćely z 
betonu prostého tř. C 12/15, s převýšením do 600 mm

kus 1,000 18 095,16 18 095,16 CS ÚRS 2016 01

41 K 919492913
Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub Příplatek k cenám za 
každý další i zapoĆatý 1 m délky přejezdu přes 4 m

kus 2,000 4 300,71 8 601,42 CS ÚRS 2016 01

42 K 919521120 Zřízení silniĆního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm m 5,000 1 303,62 6 518,10 CS ÚRS 2016 01

43 M 592211380
Trouby pro dešťové odpadní vody železobetonové přímé kruhového průřezu, 
osmiúhelníkové, zesílené TZP-Q  400/1000       D 40 x 100 x 8

kus 5,050 1 840,45 9 294,27 CS ÚRS 2016 01

44 K 919535555 Obetonování trubního propustku betonem prostým m3 3,000 3 499,53 10 498,59

45 K 919735112 Ĥezání stávajícího živiĆného krytu hl do 100 mm m 15,000 106,33 1 594,95

D 99 Přesun hmot 13 332,75

46 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živiĆným

t 617,829 21,58 13 332,75

D 997 Přesun sutě 27 457,39
47 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 166,025 30,78 5 110,25 CS ÚRS 2016 01

48 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
Příplatek k ceně za každý další i zapoĆatý 1 km

t 3 486,525 2,20 7 670,36 CS ÚRS 2016 01

VV 166,025 166,025
VV 166,025*21 'PřepoĆtené koeficientem množství 3 486,525

49 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů t 35,525 215,36 7 650,66 CS ÚRS 2016 01

50 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 130,500 53,84 7 026,12 CS ÚRS 2016 01
VV 166,025-35,525 130,500
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 08.11.2016

Zadavatel: Ią:
 DIą:

UchazeĆ: Ią:
Lesostavby Třeboň a.s. DIą:

Projektant: Ią:
 DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 570,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 60 570,00 21,00% 12 719,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 73 289,70

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC3

1 - VRN
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 08.11.2016

Zadavatel:  Projektant:
UchazeĆ: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 60 570,00

VRN - Vedlejší rozpoĆtové náklady 60 570,00

 

Zadní Chlum HC3

1 - VRN
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 08.11.2016

Zadavatel:  Projektant:  
UchazeĆ: Lesostavby Třeboň a.s.

Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 60 570,00

D VRN Vedlejší rozpoĆtové náklady 60 570,00
1 K 011114000

Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geotechnický průzkum 
inženýrsko-geologický průzkum

… 1,000 2 692,00 2 692,00 CS ÚRS 2016 01

2 K 011124000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geotechnický průzkum 
radonový průzkum

… 1,000 2 692,00 2 692,00 CS ÚRS 2016 01

3 K 011314000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická Ćinnost 
archeologický dohled

… 1,000 2 692,00 2 692,00 CS ÚRS 2016 01

4 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou … 1,000 6 730,00 6 730,00 CS ÚRS 2016 01

5 K 012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby … 1,000 8 076,00 8 076,00 CS ÚRS 2016 01

6 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě … 1,000 5 653,20 5 653,20 CS ÚRS 2016 01

7 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) skuteĆného provedení stavby

… 1,000 4 307,20 4 307,20 CS ÚRS 2016 01

8 K 032002000 Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště … 1,000 2 692,00 2 692,00 CS ÚRS 2015 02

9 K 033002000
Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů zařízení staveniště připojení na inženýrské 
sítě

… 1,000 2 019,00 2 019,00 CS ÚRS 2015 02

10 K 034002000 Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů zařízení staveniště zabezpeĆení staveniště … 1,000 2 019,00 2 019,00 CS ÚRS 2015 02

11 K 034203000 Zařízení staveniště zabezpeĆení staveniště oplocení staveniště … 1,000 2 692,00 2 692,00 CS ÚRS 2015 02

Zadní Chlum HC3

1 - VRN
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zadní Chlum HC3
12 K 034503000 Zařízení staveniště zabezpeĆení staveniště informaĆní tabule … 1,000 807,60 807,60 CS ÚRS 2015 02

13 K 039002000
Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení 
staveniště

… 1,000 2 692,00 2 692,00 CS ÚRS 2015 02

14 K 039203000 Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu … 1,000 2 019,00 2 019,00 CS ÚRS 2015 02

15 K 042503000 Inženýrská Ćinnost posudky plán BOZP na staveništi … 1,000 1 346,00 1 346,00 CS ÚRS 2015 02

16 K 043134000 Inženýrská Ćinnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové … 1,000 9 422,00 9 422,00 CS ÚRS 2016 01

17 K 045002000
Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů inženýrská Ćinnost kompletaĆní a 
koordinaĆní Ćinnost

… 1,000 673,00 673,00 CS ÚRS 2015 02

18 K 062002000 Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů územní vlivy ztížené dopravní podmínky … 1,000 673,00 673,00 CS ÚRS 2015 02

19 K 071002000
Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích 
osob

… 1,000 673,00 673,00 CS ÚRS 2015 02
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Příloha č. 3 – Zápis 

 
ZÁPIS 

sepsaný před podpisem smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky 
Realizace polních cest HC1, HC2 a HC3 v k. ú. Zadní Chlum 

 
 

Objednatel: Česká republika, Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha  
Sídlo: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3  
jednající: Ing. Jiří Veselý  
tel.: +420 702 126 649  
e-mail: stredocesky.kraj@spucr.cz  
 
a  
 
Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a. s.  

Sídlo: Novohradská 226, 379 01 Třeboň 

jednající:  Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku 

 Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správy a personalistiky 

tel.: XXXX 

e-mail: XXXX 

 
 
Předmět zápisu:  
 
Před podpisem smlouvy, v návaznosti na připravovanou rezervaci finančních prostředků, byl 
zjištěn nesoulad v nabídkovém rozpočtu zhotovitele:  
 
 
Při kontrole rozpočtu bylo zjištěno, že program automaticky přičítá položku D 99 – přesun 
hmot k položce D 9 – Ostatní konstrukce a práce – bourání, ale v Rekapitulaci ve výsledné 
částce za dílo celkem je položka D 99 započtena jen jednou.  
 
Jedná se o technickou chybu v rozpočtu, která nemá vliv na konečnou nabídkovou cenu.  
 
 
 

V Praze dne 31. 7. 2019 V Třeboni dne 30. 7. 2019 

  

…………………………………… 

Ing. Jiří Veselý 

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. 
Praha 

…………………………………… 

Ing. Vladimír Helma 

ředitel obchodního úseku 

Bc. Karel Kolman 

ředitel úseku správy a personalistiky 

objednatel zhotovitel 

 


