
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kokašice Datum: 22. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

SPÚ ČR DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

SUDOP Project Plzeň a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK -1 232 385,25

-1 018 500,20

0,00 0,0015,00%

Sazba daně Základ daně Výše daně

-213 885,0421,00%

204-16za_1

Čeliv - polní cesta HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ (změnový rozpočet)

-1 018 500,20
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 204-16za_1

Stavba:

Místo: Kokašice Datum:

Zadavatel: SPÚ ČR Projektant:

Uchazeč:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

4 MÉNĚNÁKLADY - VODOVOD

1 VÍCENÁKLADY STAVBY

2 MÉNĚNÁKLADY STAVBY

3 VÍCENÁKLADY - VODOVOD

Kód

Čeliv - polní cesta HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ (změnový rozpočet)

22. 7. 2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

-2 434 232,70-2 011 762,56

3 541,432 926,80

-479,16-396,00

SUDOP Project Plzeň a.s.

 

Cena s DPH [CZK]

1 198 785,18990 731,56

-1 018 500,20 -1 232 385,25
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kokašice Datum: 22. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

SPÚ ČR DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

SUDOP Project Plzeň a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 990 731,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 990 731,56 21,00% 208 053,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 198 785,18

Čeliv - polní cesta HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ (změnový rozpočet)

1 - VÍCENÁKLADY STAVBY

 

POZN: jednotkové ceny jsou uvedeny dle ceníku URS databáze 2019/I

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kokašice Datum: 22. 7. 2019

Zadavatel: SPÚ ČR Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 990 731,56

HSV - Práce a dodávky HSV 990 731,56

    1 - Zemní práce 990 731,56

1 - VÍCENÁKLADY STAVBY

Čeliv - polní cesta HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ (změnový rozpočet)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kokašice Datum: 22. 7. 2019

Zadavatel: SPÚ ČR Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 990 731,55600

D HSV Práce a dodávky HSV 990 731,55600

D 1 Zemní práce 990 731,55600

3 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 18 279,18000 20,20000 369 239,43600

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 

přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených 

do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách 

vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 5196.93 "původní množství odvozu zeminy a kamení  do 5km" 5 196,93000

VV -2083,73 "neprovedená odkopávka v hornině 3" -2 083,73000

VV -992,18 "neprovedená odkopávka v hornině 4" -992,18000

VV -90 "neprovedený výkop rýhy do 600mm u vyjmutého vsakovacího pasu" -90,00000

VV Součet 2 031,02000

VV 2031,02*9 18 279,18000

2 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 3 655,83600 170,00000 621 492,12000

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

P

Poznámka k položce: 

Cena uvedená v souboru cen byla  upravena podle místních podmínek skládky u obce Černošín spol. EKODEPON s.r.o., cena 170,- Kč/ 1 

tunu byla stanovena po dohodě zástupce dodavatele stavby se zástupcem společnosti EKODEPON s.r.o. 

POZN: úprava ceny je v souladu s poznámkou k souboru cen bod. 1. 

VV 2031,02 "odvoz do 14 km" *1,8 3 655,83600

Čeliv - polní cesta HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ (změnový rozpočet)

1 - VÍCENÁKLADY STAVBY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kokašice Datum: 22. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

SPÚ ČR DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

SUDOP Project Plzeň a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -2 011 762,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -2 011 762,56 21,00% -422 470,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -2 434 232,70

Čeliv - polní cesta HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ (změnový rozpočet)

2 - MÉNĚNÁKLADY STAVBY

 

POZN: Jednotkové ceny uvedené ve stavebním objektu "MÉNĚNÁKLADŮ" jsou shodné s jednotkovými cenami uvedených v nabídkovém rozpočtu společnosti PROMO 

REAL GROUP s.r.o., který byl podán v rámci výběrového řízení na zajištění dodavatele stavby.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kokašice Datum: 22. 7. 2019

Zadavatel: SPÚ ČR Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -2 011 762,56

HSV - Práce a dodávky HSV -2 011 762,56

    1 - Zemní práce -523 559,79

    2 - Zakládání -45 000,00

    5 - Komunikace -1 436 326,80

    998 - Přesun hmot -6 875,97

2 - MÉNĚNÁKLADY STAVBY

Čeliv - polní cesta HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ (změnový rozpočet)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kokašice Datum: 22. 7. 2019

Zadavatel: SPÚ ČR Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -2 011 762,56000

D HSV Práce a dodávky HSV -2 011 762,56000

D 1 Zemní práce -523 559,79000

1 K 122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 -2 083,72500 70,00000 -145 860,75000

VV (4442*0.75 "dle proj." - 1663,70 "dle tabulky"*0,75)*-1 -2 083,72500

2 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 -687,63100 15,00000 -10 314,46500

3 K 122302203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4 m3 -992,17500 70,00000 -69 452,25000

VV 4442*0.25 "dle proj." - 1663,70 "dle tabulky"*0,25 694,57500

VV 1695.99 "odstran. konstr.cesty" - 1398,39 "dle tabulky" 297,60000

VV Součet 992,17500

VV 992,175*-1 -992,17500

4 K 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 -173,64500 15,00000 -2 604,67500

VV (694,58*0.25)*-1 -173,64500

5 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 -90,00000 200,00000 -18 000,00000

VV (0.6*0.75*200 "vsakovaci pas")*-1 -90,00000

6 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 -22,50000 15,00000 -337,50000

VV (90*0.25)*-1 -22,50000

VV Součet -22,50000

14 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 -2 031,02000 60,00000 -121 861,20000

VV 5196.93 "původní odvoz do 5km" 5 196,93000

VV -2083,73 "odpočítání odkopávky 3" -2 083,73000

VV -992,18 "odpočítání odkopávky 4" -992,18000

VV -90 "odpočítání výkopu rýhy do 600mm" -90,00000

VV Součet 2 031,02000

VV 2031,02*-1 -2 031,02000

7 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 -43,20000 65,00000 -2 808,00000

VV (60.9 - 17,7 "dle tabulky - ponechání zásypu ŠD u klínů nových propustků")*-1 -43,20000

8 M 58344229R štěrkodrť frakce 0-125 t -82,49900 300,00000 -24 749,70000

9 K 171201201 Uložení -  rozhrnuti sypaniny m3 -5 102,85000 25,00000 -127 571,25000

VV 5196.93 5 196,93000

VV -94.08 -94,08000

Čeliv - polní cesta HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ (změnový rozpočet)

2 - MÉNĚNÁKLADY STAVBY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 5 102,85000

VV 5102,85*-1 -5 102,85000

D 2 Zakládání -45 000,00000

10 K 211521111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm  vsakov.pas m3 -90,00000 500,00000 -45 000,00000

VV (0.6*0.75*200)*-1 -90,00000

D 5 Komunikace -1 436 326,80000

11 K 564671111.R Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm tl 250 mm  sanace   dle TZ celk.tl 50cm m2 -8 871,75000 120,00000 -1 064 610,00000

VV (3254+647+42)*1.15+3943*1.1 8 871,75000

VV Součet 8 871,75000

VV 8871,75*-1 -8 871,75000

12 K 564681111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm tl 300 mm sanace m2 -2 655,12000 140,00000 -371 716,80000

VV (1497+26+536+457-105)*1.15 2 772,65000

VV -117.53 -117,53000

VV Součet 2 655,12000

VV 2655,12*-1 -2 655,12000

D 998 Přesun hmot -6 875,97000

13 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t -229,19900 30,00000 -6 875,97000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kokašice Datum: 22. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

SPÚ ČR DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

SUDOP Project Plzeň a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 926,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 926,80 21,00% 614,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 541,43

Čeliv - polní cesta HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ (změnový rozpočet)

3 - VÍCENÁKLADY - VODOVOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kokašice Datum: 22. 7. 2019

Zadavatel: SPÚ ČR Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 926,80

HSV - Práce a dodávky HSV 2 926,80

    1 - Zemní práce 2 926,80

3 - VÍCENÁKLADY - VODOVOD

Čeliv - polní cesta HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ (změnový rozpočet)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kokašice Datum: 22. 7. 2019

Zadavatel: SPÚ ČR Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 926,80000

D HSV Práce a dodávky HSV 2 926,80000

D 1 Zemní práce 2 926,80000

3 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 54,00000 20,20000 1 090,80000

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 

přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených 

do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách 

vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 6*9 54,00000

2 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 10,80000 170,00000 1 836,00000

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

P

Poznámka k položce: 

Cena uvedená v souboru cen byla  upravena podle místních podmínek skládky u obce Černošín spol. EKODEPON s.r.o., cena 170,- Kč/ 1 

tunu byla stanovena po dohodě zástupce dodavatele stavby se zástupcem společnosti EKODEPON s.r.o. 

POZN: úprava ceny je v souladu s poznámkou k souboru cen bod. 1. 

VV 6*1,8 10,80000

Čeliv - polní cesta HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ (změnový rozpočet)

3 - VÍCENÁKLADY - VODOVOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kokašice Datum: 22. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

SPÚ ČR DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

SUDOP Project Plzeň a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -396,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -396,00 21,00% -83,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -479,16

Čeliv - polní cesta HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ (změnový rozpočet)

4 - MÉNĚNÁKLADY - VODOVOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kokašice Datum: 22. 7. 2019

Zadavatel: SPÚ ČR Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -396,00

HSV - Práce a dodávky HSV -396,00

    1 - Zemní práce -396,00

4 - MÉNĚNÁKLADY - VODOVOD

Čeliv - polní cesta HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ (změnový rozpočet)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kokašice Datum: 22. 7. 2019

Zadavatel: SPÚ ČR Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -396,00000

D HSV Práce a dodávky HSV -396,00000

D 1 Zemní práce -396,00000

1 K 171201201 Uložení -  rozhrnuti sypaniny m3 -13,20000 30,00000 -396,00000

VV 13,2*-1 -13,20000

Čeliv - polní cesta HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ (změnový rozpočet)

4 - MÉNĚNÁKLADY - VODOVOD
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kokašice Datum: 22. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

SPÚ ČR DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

SUDOP Project Plzeň a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 5 250,53

4 339,29

0,00

4 339,29

Sazba daně Základ daně Výše daně

204-16zb_1

Čeliv - polní cesta HPC 1N - V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ (změnový rozpočet)

911,2521,00%

0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 204-16zb_1

Stavba:

Místo: Kokašice Datum:

Zadavatel: SPÚ ČR Projektant:

Uchazeč:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 VÍCENÁKLADY STAVBY

2 MÉNĚNÁKLADY STAVBY

Kód

Čeliv - polní cesta HPC 1N - V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ (změnový rozpočet)

22. 7. 2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

-30 517,89-25 221,40

4 339,29 5 250,53

SUDOP Project Plzeň a.s.

 

Cena s DPH [CZK]

35 768,4229 560,68
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kokašice Datum: 22. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

SPÚ ČR DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

SUDOP Project Plzeň a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 560,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 29 560,68 21,00% 6 207,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 768,42

Čeliv - polní cesta HPC 1N - V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ (změnový rozpočet)

1 - VÍCENÁKLADY STAVBY

 

POZN: jednotkové ceny jsou uvedeny dle ceníku URS databáze 2019/I
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kokašice Datum: 22. 7. 2019

Zadavatel: SPÚ ČR Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 29 560,68

HSV - Práce a dodávky HSV 29 560,68

    1 - Zemní práce 29 560,68

1 - VÍCENÁKLADY STAVBY

Čeliv - polní cesta HPC 1N - V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ (změnový rozpočet)

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kokašice Datum: 22. 7. 2019

Zadavatel: SPÚ ČR Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 29 560,68000

D HSV Práce a dodávky HSV 29 560,68000

D 1 Zemní práce 29 560,68000

3 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 545,40000 20,20000 11 017,08000

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 

přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených 

do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách 

vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 94,08"původní množství odvozu zeminy a kamení do 5km" 94,08000

VV -21,15 "neprovedená odkopávka v hornině 3" -21,15000

VV -12,33 "neprovedená odkopávka v hornině 4" -12,33000

VV Součet 60,60000

VV 60,60*9 545,40000

2 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 109,08000 170,00000 18 543,60000

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

P

Poznámka k položce: 

Cena uvedená v souboru cen byla  upravena podle místních podmínek skládky u obce Černošín spol. EKODEPON s.r.o., cena 170,- Kč/ 1 

tunu byla stanovena po dohodě zástupce dodavatele stavby se zástupcem společnosti EKODEPON s.r.o. 

POZN: úprava ceny je v souladu s poznámkou k souboru cen bod. 1. 

VV 60,60*1,8 109,08000

Čeliv - polní cesta HPC 1N - V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ (změnový rozpočet)

1 - VÍCENÁKLADY STAVBY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kokašice Datum: 22. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

SPÚ ČR DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

SUDOP Project Plzeň a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -25 221,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -25 221,40 21,00% -5 296,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -30 517,89

Čeliv - polní cesta HPC 1N - V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ (změnový rozpočet)

2 - MÉNĚNÁKLADY STAVBY

 

POZN: Jednotkové ceny uvedené ve stavebním objektu "MÉNĚNÁKLADŮ" jsou shodné s jednotkovými cenami uvedených v nabídkovém rozpočtu společnosti PROMO 

REAL GROUP s.r.o., který byl podán v rámci výběrového řízení na zajištění dodavatele stavby.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kokašice Datum: 22. 7. 2019

Zadavatel: SPÚ ČR Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -25 221,40

HSV - Práce a dodávky HSV -25 221,40

    1 - Zemní práce -8 179,55

    5 - Komunikace -17 041,85

2 - MÉNĚNÁKLADY STAVBY

Čeliv - polní cesta HPC 1N - V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ (změnový rozpočet)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kokašice Datum: 22. 7. 2019

Zadavatel: SPÚ ČR Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -25 221,39500

D HSV Práce a dodávky HSV -25 221,39500

D 1 Zemní práce -8 179,54500

1 K 122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 -21,15000 70,00000 -1 480,50000

VV (64.31*0.75 - 36,11*0,75 "dle tabulky")*-1 -21,15000

2 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 -6,98000 15,00000 -104,70000

3 K 122302203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4 m3 -12,33000 70,00000 -863,10000

VV 64.31*0.25 "dle proj."-36,11*0,25 "dle tabulky" 7,05000

VV 25.74 "odstran. konstr.cesty" -20,46 "dle tabulky" 5,28000

VV Součet 12,33000

VV 12,33*-1 -12,33000

4 K 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 -3,08300 15,00000 -46,24500

7 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 -60,60000 55,00000 -3 333,00000

VV 50.36+41.82+4.81-2,91 "původní výměra přemístění do 5km" 94,08000

VV -21,15 "odečtení odkopávky 3" -21,15000

VV - 12,33 "odečtení odkopávky 4" -12,33000

VV Součet 60,60000

VV 60,60*-1 -60,60000

8 K 171201201 Uložení -  rozhrnuti sypaniny m3 -94,08000 25,00000 -2 352,00000

VV 94.08*-1 -94,08000

VV Součet -94,08000

D 5 Komunikace -17 041,85000

10 K 564681111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm tl 300 mm sanace m2 -117,53000 145,00000 -17 041,85000

VV 1.15*102.2*-1 -117,53000

Čeliv - polní cesta HPC 1N - V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ (změnový rozpočet)

2 - MÉNĚNÁKLADY STAVBY
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