

  	Č. smlouvy / č.j. objednatele: 828-2018-541101 / SPU 303394/2019/Pob/Kr
		       Č.j. zhotovitele: S – 16/2018

DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY  
(dále jen „dodatek“)
uzavřený
mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

       Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
       Zastoupený ve věcech technických:	Mgr. Martou Srnkovou, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, vedoucí Pobočky Česká Lípa
		Luďkem Kratěnou, Pobočka Česká Lípa
      Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec; 
Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa		
      Tel.:	xxx, 727 956 715	 
      E-mail:	m.srnkova@spucr.cz, l.kratena@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost
	
 Zastoupený: Danielem Grosmanem a Radovanem Klímou
    Zastoupený ve věcech technických:           		Danielem Grosmanem
    Adresa:		Malešická 49, 130 00 Praha 3
    Korespondenční adresa:		Brandýská 763, 250 90 Jirny
[bookmark: _GoBack]    Tel./fax:                                                                         xxx	
    E-mail:                                                                  	xxx 
    ID DS:	       	dsnffgx		   		
    Bankovní spojení:	             KB Praha 	
    Číslo účtu:		2011908021/0100		
    IČO:	             00565679		
    DIČ:	             CZ00565679
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 393.
(dále jen „zhotovitel“)


Tímto dodatkem se upravuje smlouva č. 828-2018-541101 o dílo uzavřená dne 1. 8. 2018, č.j.: SPU 341299/2018/LH a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.
Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku: 

Čl. I  Původní návrh a důvod změny
1) Čl. V Doba plnění výše uvedené smlouvy o dílo dle uzavřeného dodatku č. 6 zní v bodech 1., 5., a 6. takto:
1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 7. 2019. 

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
a. Termín předání a převzetí staveniště: 20. 9. 2018 (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací) 
b. Termín zahájení stavebních prací: nejpozději 1. 10. 2018 
c. Termín dokončení stavebních prací: 31. 7. 2019
d. Termín předání a převzetí díla: 31. 7. 2019 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla).

6.  Dodatkem č. 6 k výše uvedené smlouvě o dílo byla rovněž změněna Příloha č. 1b.  

Termíny Uzlových bodů dle dodatku č. 6 k výše uvedené smlouvě o dílo – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
dokončení opravy sdruženého objektu – termín plnění do: ……………..	31.7.2019 
dokončení opravy vývaru – nový termín plnění do: ………………………	31.7.2019
dokončení opravy průsaků hrází – nový termín plnění do: ………………	31.7.2019
dokončení opravy opevnění hráze – nový termín plnění do: ……………	31.7.2019.

2) Při realizaci stavby došlo k nepředvídatelným okolnostem stavby a z tohoto důvodu se zhotovitel a objednatel dohodli na prodloužení termínů stanovených v dodatku č. 6 k výše uvedené smlouvě o dílo. 


Čl. II Navržené řešení
Zhotovitel a Objednatel se dohodli na posunutí termínů dokončení stavebních a montážních prací do 31.8.2019  a termín předání a převzetí díla do 31.8.2019.

1) Čl. V Doba plnění výše uvedené smlouvy o dílo se v níže uvedených bodech mění takto:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 8. 2019.

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
a. Termín předání a převzetí staveniště: 20. 9. 2018 (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací) 
b. Termín zahájení stavebních prací: nejpozději 1. 10. 2018 
c. Termín dokončení stavebních prací: 31. 8. 2019
d. Termín předání a převzetí díla: 31. 8. 2019 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla).

 6.  Tímto dodatkem se rovněž mění Příloha č. 1b, která je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Termíny Uzlových bodů – definované fáze výstavby díla či jen objektu se mění takto:
dokončení opravy sdruženého objektu – nový termín plnění do: ……….	31.8.2019 
dokončení opravy vývaru – nový termín plnění do: ………………………	31.8.2019
dokončení opravy průsaků hrází – nový termín plnění do: ………………	31.8.2019
dokončení opravy opevnění hráze – nový termín plnění do: ……………	31.8.2019.

Čl. III Závěrečné ustanovení
1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 304/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Liberci dne 30. 7. 2019
	V Jirnech dne 30. 7. 2019

	



	

	……………………………………
	……………………………………

	objednatel
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj


	zhotovitel
Daniel Grosman
předseda představenstva
NOWASTAV akciová společnost




Přílohy: Příloha č. 1b – Časový harmonogram postupu prací

Vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Marta Srnková













Příloha č. 1b SoD

Časový harmonogram postupu prací

Název VZ: „Holanský rybník, městys Holany – Oprava sdruženého objektu a hráze“

	
Uzlové body – fáze výstavby

	
Závazné termíny

	Dokončení opravy sdruženého objektu
	31. 8. 2019

	Dokončení opravy vývaru
	31. 8. 2019

	Dokončení opravy průsaku hrází
	31. 8. 2019

	Dokončení opravy opevnění hráze
	31. 8. 2019
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