  	Č. smlouvy / č.j. objednatele: 828-2018-541101 / SPU 312346/2019/Pob/Kr
		       Č.j. zhotovitele: S – 16/2018

DODATEK č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY  
(dále jen „dodatek“)
uzavřený
mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

       Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
       Zastoupený ve věcech technických:	Mgr. Martou Srnkovou, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, vedoucí Pobočky Česká Lípa
		Luďkem Kratěnou, Pobočka Česká Lípa
      Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec; 
Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa
      Tel.:	702 167 727, 727 956 715	 
      E-mail:	m.srnkova@spucr.cz, l.kratena@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost
	
Zastoupený:  Danielem Grosmanem a Radovanem Klímou
    Zastoupený ve věcech technických:	Danielem Grosmanem
    Adresa:	Malešická 49, 130 00 Praha 3
    Korespondenční adresa:	Brandýská 763, 250 90 Jirny
    Tel./fax:	XXX
    E-mail:	XXX
    ID DS:       	dsnffgx	
    Bankovní spojení:	KB Praha 
    Číslo účtu:	2011908021/0100
    IČO:	00565679
    DIČ:	CZ00565679
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 393.
(dále jen „zhotovitel“)



Tímto dodatkem se upravuje smlouva č. 828-2018-541101 o dílo uzavřená dne 1. 8. 2018, č.j.: SPU 341299/2018/LH a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.
Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku: 


Čl. I Důvod změny

V projektové dokumentaci z listopadu 2016 včetně její aktualizace z roku 2018 je řešena oprava sdruženého objektu a hráze Holanského rybníka. V průběhu realizace této stavby vyvstaly nepředvídatelné a naléhavé změny hodnoty závazku ze smlouvy. Změny se týkají níže uvedených objektů, které jsou uvedeny v oceněném soupisu stavebních prací, který je přílohou výše uvedené smlouvy o dílo: 
1. SO 01 Oprava sdruženého objektu – v rámci výstavby sdruženého objektu došlo ke změnám při bourání dna v profilu mostu a stávajícího přelivu, odtěžení výkopku, odstranění nevhodných kamenných konstrukcí a vynětí prací spojených s opravou mostu;
2. SO 02 Oprava vývaru – v rámci opravy vývaru došlo opakované čištění koryta po deštích, úprava přístupového schodiště dle požadavku památkářů a vypuštění nadbytečného kácení stromů;
3. SO 03 Oprava opevněné hráze – při opravě opevněné hráze došlo ke změnám při založení a výstavbě opěrné zdi, k uchování pískovcových kvádrů pro další použití, zřízení kovaného zábradlí s kamennými sloupky v místě zbouraného krmiště dle požadavku památkářů a vypuštění nadbytečného kácení stromů; 
4. SO 04.2 Oprava průsaků zdivem – v rámci opravy průsaku zdivem došlo ke změně v položce podezdění opěr mostu, které byly provedeny mezi aktualizací PD a zahájením stavby, položka se stala nadbytečnou a byla odečtena;
5. SO Sjezd do zátopy – byla provedena změna řešení odstranění provizorních sjezdů do rybníka a úpravy dna rybníka odtěženým materiálem. 

Veškeré změny závazku ze smlouvy jsou v souladu se zněním § 222 ZZVZ, neboť touto změnou se nemění povaha zakázky a její (nová) hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejné zakázky. Navržené změny jsou technicko-realizačního charakteru a jsou nezbytné. Změna dodavatele není z technických ani ekonomických důvodů možná. Těmito změnami by nedošlo k ovlivnění výběru dodavatele, současně není narušena ekonomická rovnováha závazku ze smlouvy ve prospěch dodavatele. Změnu nemohl zadavatel předvídat, přestože jednal s náležitou péčí řádného hospodáře.


Na základě uvedených skutečností se mění celková cena díla uvedená ve Smlouvě o dílo a jejích dodatcích, čl. III Cena díla bod 4. takto:

Celková cena díla dle dodatku č. 3 ke SoD:
bez DPH			18.085.956,35 Kč 
21% DPH			  3.798.050,83 Kč
včetně DPH			21.884.007,18 Kč 

Konečná celková cena díla dle dodatku č. 8		

bez DPH			14.575.861,42 Kč 
21% DPH			  3.060.930,89 Kč
včetně DPH			17.636.792,31 Kč

Čl.II Závěrečné ustanovení
1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 304/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. [bookmark: _GoBack]Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží dvě vyhotovení. 
	
V Liberci 6. 8. 2019
	

V Jirnech 6. 8. 2019

	

	

	……………………………………
	……………………………………

	objednatel
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj


	zhotovitel
Daniel Grosman
předseda představenstva
NOWASTAV akciová společnost




Vyhotovil a za správnost odpovídá: Mgr. Marta Srnková
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