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DODATEK č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) 

„Polní cesta HC8 a propustky M4 a M7 v k.ú. Vnorovy“ 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

mezi smluvními stranami 
 
 

Objednatel:    Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
   Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
 

zastoupený:    JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitele 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  JUDr. Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele 
sídlo:    Hroznová 227/17, 603 00 Brno 
tel.    xxx 
e-mail:    jihomoravsky.kraj@spucr.cz 
ID DS:    z49per3 
 
v technických záležitostech oprávněni jednat:  Ing. Radim Osička, vedoucí pobočky Hodonín, 
   Bc. Jaroslava Sasínková, rada pobočky Hodonín 
sídlo pobočky:    Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín 
tel.    xxx 
e-mail:    hodonin.pk@spucr.cz 
bankovní spojení:    ČNB 
číslo účtu:    3723001/0710 
IČO:    01312774 
DIČ:    není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“) 

 
a 
 
Zhotovitel:    FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s 
 
zastoupený:   Ing. Pavel Borek, člen představenstva  
 
sídlo:    Mlýnská 68, 602 00 Brno 
tel./fax:    xxx 
e-mail:    firesta@firesta.cz 
ID DS:    j8pd5dg 
v technických záležitostech oprávněni jednat:  xxx    
tel./fax:    xxx 
e-mail:    xxx 
bankovní spojení, č.ú.:    KB Brno-město, č. ú. 250048-621/0100 
   UniCredit Bank, č. ú. 2102043465/2700 
IČO:    25317628 
DIČ:    CZ25317628 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

mailto:jihomoravsky.kraj@spucr.cz
mailto:hodonin.pk@spucr.cz
mailto:firesta@firesta.cz
mailto:placek@firesta.cz
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Čl. I. 

V průběhu realizace stavby „Polní cesta HC8 a propustky M4 a M7 v k.ú. Vnorovy“ došlo na 
základě provedených statických zatěžovacích zkoušek podloží, k potřebě řešení několika 
změn projektu. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:  

Změna 1 –  Výměna podloží 40 cm pod panelovou cestou (úsek KM 0,835-0,965) dl.130 m, 

Změna 2 –  Sanace krajnic š. 1 m po pravé straně hl. 30 cm (úsek KM 0,965-1,494) dl.529 m, 

Změna 3 –  Odečet vrstvy ŠD (úsek KM 0,965-1,494) dl. 529 m, 

Změna 4 –  Odečet stabilizace celá trasa (úsek KM 0,835-1,494) dl. 659 m, 

Změna 5 –  Navýšení nivelety cca 15 cm (úsek mimo panely tzn. KM 0,965-1,494) dl. 529 m, 

Změna 6 –  Vzhledem ke změně způsobu sanace pláně, kdy navrhovaná vápenná stabilizace 
celého úseku v dl. 659 m bude nahrazena v dl. 130 m výměnou podloží (v úseku 
pod panely) a v dl. 529 m bude ponechána stávající vozovka z penetračního 
makadamu, nebudou realizovány tyto položky vedlejších rozpočtových nákladů: 

Změna 6.1. –  VRN pol.č. 4 Inženýrskogeologické posouzení výkopových prací, 

Změna 6.2. –  VRN pol.č. 12  Odebrání vzorků zeminy zemní pláně, laboratorní zkoušky 7x. 
 

Tyto nepodstatné změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 zákona o zadávání 
veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly odsouhlaseny 
objednatelem, zhotovitelem, osobami vykonávajícími autorský dozor a technický dozor 
stavebníka a následně i ústředím zhotovitele.  
 

Změny jsou promítnuty v upraveném položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást 
dodatku č. 1. 

 
Čl. II. 

V důsledku změn v provádění díla a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže 

ustanovení smlouvy o dílo v Čl. III Cena díla – odst. 4, které nově zní: 

Původní cena díla bez DPH  5 567 552,10 Kč 

Méněpráce bez DPH  - 1 006 495,78 Kč 

Vícepráce bez DPH  + 582 605,50 Kč 

rozdíl vícepráce - méněpráce  - 423 890,28 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH   5 143 661,82 Kč 

výpočet DPH 21 %  1 080 168,98 Kč 

Celková cena díla dle dodatku č. 1 včetně DPH  6 223 830,80 Kč 

 
Čl. III. 

V důsledku změn v provádění díla a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže 

ustanovení smlouvy o dílo v Čl. V Doba plnění – odst. 7 - Uzlové body – definované fáze 

výstavby díla, které nově zní: 

3. dokončení vrstvy štěrkodrtě  - termín plnění do:  30.09.2019 
4. dokončení vrstvy asfaltobetonu  - termín plnění do:  10.10.2019 
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Čl. IV. 

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti. 
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě         

pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. 
 
 
Příloha: 
Příloha k Dodatku č. 1 – Položkový rozpočet po změně 
Příloha k Dodatku č. 1 – Harmonogram prací 
 
 
 
 
V Brně dne: 9.8.2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………... ………………………………………………….. 
JUDr. Jarmila Báčová Ing. Pavel Borek,  
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového člen představenstva 
úřadu pro Jihomoravský kraj FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. 
  
 

 

 

Za správnost: Ing. Marta Gerychová 

 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 6 223 830,80

15,00% 0,00 0,00

VD17316

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

KPÚ Vnorovy - cesty, mosty, propustky

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou 

ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré 

další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou 

uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 

technické podmínky.

5 143 661,82

0,00

5 143 661,82

21,00% 5 143 661,82 1 080 168,98
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Kód: VD17316

Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 143 661,82

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní 0,00

Vyplň vlastní 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

6 223 830,80

600 231,46

634 452,78

600 231,46

634 452,78

4 837 896,56

4 837 896,56

151 250,00

6 223 830,80

151 250,00

 

0,00

Cena s DPH [CZK]

 

SO 06.3

SO 06.3

SO 06.2

SO 06.2

Propustek M7

Propustek M7

Propustek M4

Propustek M4

SO 06.1

SO 06.1 Komunikace HC8

Komunikace HC8

524 341,14

0,00

0,00 0,00

524 341,14

496 059,06

496 059,06

3 998 261,62

3 998 261,62

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

KPÚ Vnorovy - cesty, mosty, propustky

Kód

SO 00

Objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Cena bez DPH [CZK]

5 143 661,82

125 000,00

SO 00 Vedlejší a ostatní náklady 125 000,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

125 000,00

0,00

151 250,00

125 000,00

0,00

125 000,00

26 250,00

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

KPÚ Vnorovy - cesty, mosty, propustky

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

100 - Vedlejší náklady

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

125 000,00

0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125 000,00

0,00

125 000,00

Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

 

 

Kód - Popis

KPÚ Vnorovy - cesty, mosty, propustky

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

100 - Vedlejší náklady

1 K 005111021R
Soub

or
1,000

2 K 005211040R
Soub

or
1,000

3 K 005111020R
Soub

or
1,000

4 K 004111010R
Soub

or
0,000

5 K 005241020R
Soub

or
1,000

6 K 005121010R
Soub

or
1,000

7 K 005211030R
Soub

or
1,000

8 K 005241010R
Soub

or
1,000

9 K 005122010R
Soub

or
1,000

10 K 005281010R
Soub

or
1,000

11 K 005231020R
Soub

or
1,000

12 K 005231030R
Soub

or
0,000

13 K 005261020R
Soub

or
1,000

VP - Vícepráce
K 1,000

K 1,000

K 1,000

K 1,000

K 1,000 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Náklady na informační tabule PRV dle metodiky 

SZIF, (trvalé informační tabule v počtu 1ks - 

tabule

Geodetické zaměření dokončeného díla 

oprávněným, geodetem-ve 3 vyhotovení v 

grafické (tištěné) a ve

Dokumentace skutečného provedení stavby, ve 

3 vyhotoveních v grafické (tištěné)

Dočasná dopravní opatření (náklady na 

vyhotovení, návrhu dočasného dopravního 

značení, jeho

Záchranný archeologický výzkum I. Etapa, 

(zajištění dohledu při zemních pracích a

Zařízení staveniště-zřízení+provoz+odstranění, 

(např. oplocení, zábrany, skladovací plochy a 

obje

Kontrolní zkoušky (např. zkoušky betonových a, 

asfaltových směsí, statická zatěžovací zkouška

Likvidace všech odpadů vzniklých při, realizaci 

stavby v souladu s platnými předpisy

Odebrání vzorků zeminy zemní pláně, 

laboratorní zkoušky 7x,

5 000,00

16 100,00

15 000,00

0,00

5 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Inženýrskogeologické posouzení výkopových 

prací, v souladu se Závěrečnou zprávou o 

provedení IGP a

Popis

Vytyčení stávajících inženýrských sítí a jejich, 

ochranných a bezpečnostních pásem vč. 

případné

Užívání veřejných ploch a prostranství 

(náklady, a poplatky spojené s užíváním 

věřejných ploch a

Vytyčení stavby oprávněným geodetem 

(zejména osa, komunikace a hlavní vytyčovací 

body dle projektové

15 000,00

5 000,00

15 000,00

5 000,00

15 000,00

15 000,00 15 000,00

15 000,00

5 000,00

15 000,00

15 000,00

5 000,00

 

Cena celkem [CZK]

125 000,00

125 000,00

 

J.cena [CZK]

5 000,00

15 000,00

15 000,00

5 000,00

0,00

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

ROZPOČET

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

KPÚ Vnorovy - cesty, mosty, propustky
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

4 837 896,56

3 998 261,62

0,00

3 998 261,62

0,00

3 998 261,62

839 634,94

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

KPÚ Vnorovy - cesty, mosty, propustky

SO 06.1 - Komunikace HC8

SO 06.1 - Komunikace HC8

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

91 - Doplňující práce na komunikaci

97 - Prorážení otvorů

99 - Staveništní přesun hmot

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 998 261,62

0,00

0,00

Jiné VRN 0,00

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

KPÚ Vnorovy - cesty, mosty, propustky

SO 06.1 - Komunikace HC8

SO 06.1 - Komunikace HC8

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

3 998 261,62

1 559,50

36 219,41

831 761,13

0,00

2 870 135,41

258 586,17

Provozní vlivy
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 113106231RXX m2 101,200

2 K 113151111R00 m2 1 187,600

3 K 113107640RXX m2 90,600

4 K 122301103R00 m3 897,085

5 K 122301109R00 m3 897,085

6 K 181101102R00 m2 3 447,470

5 - Komunikace

7 K 561301113RVV m2 0,000

8 M 58530160R t 0,000

9 K 564851111R00 m2 4 653,968

10 K 564851112R00 m2 2 950,040

11 K 565161112R00 m2 2 667,716

12 K 569841112R00 m2 336,100

13 K 569903311R00 m3 134,440

14 K 573191111R00 m2 2 667,720

15 K 573211111R00 m2 2 479,500

16 K 577141112R00 m2 2 479,500

17 K 596215040RXX m2 10,600

18 K 597101035RXX m 6,000

91 - Doplňující práce na komunikaci

19 K 917762111R00 m 3,500

20 K 59217472R kus 4,000

1 559,50

46 685,10

27 274,50

619 875,00

51 246,00

1 961,00

Cena celkem [CZK]

 

67 574,44

3 998 261,62

258 586,17

ROZPOČET

KPÚ Vnorovy - cesty, mosty, propustky

SO 06.1 - Komunikace HC8

SO 06.1 - Komunikace HC8

 

J.cena [CZK]Popis

10 120,00

345,00

88,00

1 207,50

352,00

185,00

Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby tl. 80 mm, 

v kamenivu

Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené 

tl.370 mm

Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 10000 m3

Rozebrání ploch ze silničních panelů

100,00

56,90

100,00

102,00

314,00

96,40

442,00

32 400,04

42 214,16

2 870 135,41

0,00

0,00

521 244,42

348 104,72

51 712,05

1 179 130,47

9 060,00

91 502,67

28 617,01

Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2

Obrubník silniční 1000/150/250 šedý

Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 

12/15

Žlab odvodňovací, zatížení D400 kN vč. lože a 

obet, včetně dodávky žlabu a roštu, D+M

Asf. bet. obrus. ACO 11 I tl. 50 mm š. do 3 m

Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 

kg/m2

Kladení zámkové dlažby tl. 80 mm do drtě tl. 

40 mm, předláždění

17,50

11,00

250,00

8 541,00

31,90

Zříz. podkl. uprav zem tl. 20 cm do 5000 m2

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 

cm

Vápno bílé CL 90 (nehašené) JM VL

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 

cm

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se 

zhutněním

Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4

Asf. beton podkl. ACP 22 tl. 90 mm š. do 3 m

Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky  13 cm

Zřízení zemních krajnic se zhutněním

15,00

45,00

112,00

118,00

1 750,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

97 - Prorážení otvorů

21 K 979054441RXX m2 10,600

22 K 979082213R00 t 1 809,123

23 K 979082219R00 t 30 755,091

24 K 979990103R00 t 283,830

25 K 979990104RVV t 1 525,290

26 K 979087212RXX t 93,800

27 K 979082213RXX t 93,800

28 K 979082219RXX t 1 594,600

29 K 979093111RXX t 93,800

30 K 979990103RXX t 20,400

31 K 979990104RXX t 73,400

99 - Staveništní přesun hmot

32 K 998225111R00 t 3 621,941

VP - Vícepráce

K 1,000

K 1,000

K 1,000

K 1,000

K 1,000 0,00

0,00

0,00

0,00

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný

Uložení suti na skládku bez zhutnění

Poplatek za skládku suti - kamenivo

Poplatek za skládku suti - kamenivo

Poplatek za skládku suti - beton

Nakládání suti na dopravní prostředky

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 

km

Poplatek za skládku suti - beton

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 

km

Očištění vybour. dlažby zámkové vč. ulož. na 

palet, s výplní kamen. těženým

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km

3 060,00

1 407,00

19 135,20

150,00

15,00

50,00

12,00

4 690,00

42 574,50

144 729,84

10,00

0,00

0,00

36 219,41

36 219,41

7 340,00100,00

100,00

12,00

150,00

150,00

150,00

80,00

831 761,13

1 590,00

369 061,09

228 793,50

9 380,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

KPÚ Vnorovy - cesty, mosty, propustky

SO 06.2 - Propustek M4

SO 06.2 - Propustek M4

600 231,46

496 059,06

0,00

104 172,40

0,00

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

496 059,06

496 059,06

0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

2 - Základy,zvláštní zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

62 - Upravy povrchů vnější

91 - Doplňující práce na komunikaci

93 - Dokončovací práce inž.staveb

96 - Bourání konstrukcí

97 - Prorážení otvorů

98 - Demolice

99 - Staveništní přesun hmot

711 - Izolace proti vodě

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

SO 06.2 - Propustek M4

KPÚ Vnorovy - cesty, mosty, propustky

SO 06.2 - Propustek M4

Cena celkem [CZK]

 

496 059,06

125 068,71

55 517,00

186 842,20

37 524,10

 

Kód - Popis

0,00

8 420,00

7 429,29

11 492,29

4 971,05

12 692,16

0,00

0,00

26 158,06

2 495,00

17 449,20

496 059,06

Zařízení staveniště

Jiné VRN

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strana 11 z 19



Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 111201101R00 m2 20,000

2 K 111201401R00 m2 20,000

3 K 115001106R00 m 10,000

4 K 115101202R00 h 90,000

5 K 120901123R00 m3 0,650

6 K 130901121R00 m3 15,270

7 K 131201111R00 m3 5,710

8 K 162201102R00 m3 5,710

9 K 162701105R00 m3 5,710

10 K 171201201R00 t 10,849

2 - Základy,zvláštní zakládání
11 K 272354211R00 m2 14,280

12 K 274311117R00 m3 10,150

13 K 274354111R00 m2 14,280

3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 K 317171126RXX kus 31,000

15 K 548792020.XX kus 31,000

16 K 317353121R00 m2 7,420

17 K 317353221R00 m2 7,420

18 K 317361214R00 t 0,365

19 K 327351211R00 m2 39,480 626,00

250,00

1 680,00

35 000,00

145,00

24 714,48

12 775,00

1 075,90

12 465,60

35 650,00

Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení

kotva pro římsy do vývrtu

Bednění mostních říms jakéhokoliv tvaru-

odstranění

Výztuž říms ze železobetonu z oceli 10 505 (R)

Bednění mostních říms jakéhokoliv tvaru - 

zřízení

Bourání konstrukcí z betonu prostého ve 

vykopávk.

Kotvení monolitického betonu římsy do 

mostovky, kotvou do vývrtu

Základ. kce. z betonu prostého C25/30 pasy, 

prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na 

hlavách pilot

Bednění základových pasů zřízení

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny, 

na skládce (skládkovné)

Bednění základových kleneb - odstranění

Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3

Vodorovné přemístění vokopku z hor. 1-4 do 50 

m

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m

1 150,00

262,00

150,00

1 250,00

3 500,00

150,00

65,00

651,00

5 680,00

7 750,00

186 842,20

17 850,00

35 525,00

2 142,00

1 627,35

55 517,00

1 496,02

371,15

3 717,21

86 733,60

7 650,00

6 167,58

15 833,40

 

 

SO 06.2 - Propustek M4

Odstranění křovin a stromů s odstr. kořenů 

průměru, kmene do 100 mm,sklon terénu 

1:5,plocha do 1000 m2

Spálení odstr. křovin a stromů na hromadách 

průměr, kmene do 100 mm pro jakoukoliv 

plochu

Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 

l/min

Převedení vody potrubím průměru, přes 600 do 

DN 900mm

Bourání konstrukcí ze železobetonu v 

odkopávkách

Popis

9 488,58

45,32

1 583,34

28,30

85,00

J.cena [CZK]

KPÚ Vnorovy - cesty, mosty, propustky

SO 06.2 - Propustek M4

496 059,06

906,40

566,00

125 068,71

Cena celkem [CZK]

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 327351221R00 m2 39,480

21 K 334314118R00 m3 15,700

22 K 348171111R00 m 16,580

4 - Vodorovné konstrukce

23 K 429172112RXX kg 312,310

24 K 451476111R00 m2 0,634

25 K 451476112R00 m2 0,634

62 - Upravy povrchů vnější
26 K 628612201RXX m2 9,980

91 - Doplňující práce na komunikaci

27 K 919523111R00 m 1,000

28 K 59222414R kus 1,000

29 K 919735113RXX m 3,140

93 - Dokončovací práce inž.staveb

30 K 938902206R00 m 20,000

96 - Bourání konstrukcí

31 K 966008114R00 m 1,000

32 K 966075141R00 m 16,290

97 - Prorážení otvorů

33 K 979084213R00 t 10,145

34 K 979082219R00 t 101,450

35 K 979087212R00 t 10,145

98 - Demolice

36 K 985121121RXX m2 4,790

37 K 985131111RXX m2 4,790

38 K 985311212RXX m2 4,790

99 - Staveništní přesun hmot

39 K 998212111R00 t 74,930

4 960,00

401,00

250,00

4 960,00

26 158,06

26 158,06349,10

6 035,40

522,11

871,78182,00

1 260,00

109,00

11 492,29

8 420,00421,00

8 420,00

2 449,20

11 500,00

780,00

110,00

11 500,00

2 500,00

3 500,00

250,00

2 500,00

591,00

4 500,00

303,00

3 500,00

2 495,00

17 449,20

2 495,00

1 585,00

1 585,00

34 354,10

70 650,00

37 524,10

9 798,78

11 962,44

Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 

m

1 014,50

7 429,29

100,00

Reprofilace betonu sanačními maltami na 

cement., bázi ručně líce kleneb a podhledů, tl. 

do 20 mm

Odstranění mostního kovového zábradlí vcelku

Vodorovná doprava vybour. hmot bez naložení, 

ale, se složením a s hrub. urov. na vzdál. 1 km

Příplatek za dopravu vybour. hmot, po suchu za 

další 1 km

Nakládání suti na dopravní prostředky

1 420,30

2 536,25

14,00

6 532,29

4 971,05

Bourání trubního propustku z trub DN do 120 

cm

Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,50 

m3/m

Trýskání degradovaného betonu stěn, rubu 

kleneb a, podlah vodou pod tlakem do 300 barů

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah, 

tlakovou vodou

Řezání betonové trouby

Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 

kg/m

Výroba ocelového zábradlí

Nátěr mostního zábradlí+zinkování

Podklad. vrstva z plastbetonu pod mostními 

ložisky, epoxidová pryskyřice,1.vrstva 1cm

Podklad. vrstva z plastbetonu pod mostními 

ložisky, epoxid. pryskyřice každá další vrstva tl. 

1 cm

trouba hrdlová přímá ŽB s integrovaným 

těsněním, 100 x 250 x 13 cm

Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 100 

cm

Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění

Opěry mostní z prostého betonu C 30/37
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

711 - Izolace proti vodě

40 K 711112001RT1 m2 28,749

41 K 11161332R t 0,120

42 K 711112051RXX m2 13,690

43 K 11163150R t 0,120

44 K 998711101R00 t 0,247

VP - Vícepráce

K 1,000

K 1,000

K 1,000

K 1,000

K 1,000 0,00

0,00

0,00

968,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00 5 400,00

239,10
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 

m

Izolace proti vlhkosti svis.,nátěradly a tmely 

za, studena 2x nátěr tekutou elastickou 

hydroizolací

Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud 

nevratný

1 063,7177,70

5 400,00

589,3520,50

45 000,00

12 692,16

Asfalt oxidovaný pro izolaci trub

Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za 

studena, 1x nátěr - asfaltový lak ALP ve 

specifikaci
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

634 452,78

0,00 0,00

524 341,14

0,00

524 341,14

524 341,14 110 111,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

KPÚ Vnorovy - cesty, mosty, propustky

SO 06.3 - Propustek M7

SO 06.3 - Propustek M7

Vyplň údaj Vyplň údaj

Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

2 - Základy,zvláštní zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

62 - Upravy povrchů vnější

91 - Doplňující práce na komunikaci

93 - Dokončovací práce inž.staveb

95 - Dokončovací kce na pozem.stav.

96 - Bourání konstrukcí

97 - Prorážení otvorů

98 - Demolice

99 - Staveništní přesun hmot

711 - Izolace proti vodě

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Projektové práce

524 341,14

68 695,38

14 447,97

15 573,60

14 678,84

0,00

0,00

Zařízení staveniště

Jiné VRN

Provozní vlivy

Územní vlivy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 706,20

10 068,00

5 549,20

2 240,00

17 449,20

6 768,00

524 341,14

100 621,25

60 228,00

173 315,50

REKAPITULACE ROZPOČTU

KPÚ Vnorovy - cesty, mosty, propustky

SO 06.3 - Propustek M7

SO 06.3 - Propustek M7

Kód - Popis

 

 

Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 111201101R00 m2 20,000

2 K 111201401R00 m2 20,000

3 K 115001106R00 m 10,000

4 K 115101202R00 h 180,000

5 K 120901121R00 m3 12,970

6 K 120901123R00 m3 0,710

7 K 127701409R00 m3 13,520

8 K 131201111R00 m3 24,590

9 K 132301211R00 m3 13,520

10 K 162201102R00 m3 38,110

11 K 162701105R00 m3 38,110

12 K 171201201R00 t 72,403

13 K 174101101R00 m3 13,930

14 K 583315004R t 26,470

2 - Základy,zvláštní zakládání

15 K 272311117R00 m3 7,920

16 K 274351215R00 m2 23,220

17 K 274351216R00 m2 23,220

3 - Svislé a kompletní konstrukce

18 K 317171126RXX kus 27,000

19 K 317321118R00 m3 3,530

20 K 317353121R00 m2 32,550

173 315,50

1 150,00

29 025,00

3 483,00

250,00

150,00

1 250,00

4 059,50

54 684,00

6 750,00

451,00

95,00

262,00

150,00

Římsy ze železového betonu C 30/37

Kotvení monolitického betonu římsy do 

mostovky, kotvou do vývrtu

1 680,00

Bourání konstrukcí z prostého betonu v 

odkopávkách

Bourání konstrukcí ze železobetonu v 

odkopávkách

Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 100 m3

Příplatek za lepivost - výkop pod vodou v hor.1-

4

Bednění mostních říms jakéhokoliv tvaru - 

zřízení

50,30 680,06

Kamenivo těžené frakce  8/16 mm

Bednění stěn základových pasů - odstranění

Bednění stěn základových pasů - zřízení

Základová konstrukce z betonu prostého klenby 

nebo, na hlavách pilot C25/30

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny, 

na skládce (skládkovné)

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 

m

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3

27 720,00

60 228,00

3 500,00

11 937,97

1 323,35

9 984,82

10 860,45

3 380,00

1 490,10

250,00

39,10

3 688,50

4 500,00450,00

85,00

2 485,00

32 425,00

3 500,00

2 500,00

15 300,00

Převedení vody potrubím o průměru, přes 600 

do DN 900mm

Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 

l/min

ROZPOČET

KPÚ Vnorovy - cesty, mosty, propustky

SO 06.3 - Propustek M7

SO 06.3 - Propustek M7

 

524 341,14

 

Popis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

Odstranění křovin a stromů s odst. kořenů 

průměru, kmene do 100 mm, sklon terénu 

1:5,plocha do 1000m2

566,0028,30

Spálení odstr. křovin a stromů na hromadách 

průměr, kmene do 100 mm pro jakoukoliv 

plochu

2 000,00100,00

100 621,25

150,00

Strana 17 z 19



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

21 K 317353221R00 m2 32,550

22 K 317361214R00 t 0,331

23 K 327351211R00 m2 26,940

24 K 327351221R00 m2 26,940

25 K 334314118R00 m3 12,820

26 K 348171111R00 m 14,890

4 - Vodorovné konstrukce
27 K 429172112RXX kg 281,420

28 K 451476111R00 m2 0,750

29 K 451476112R00 m2 0,750

62 - Upravy povrchů vnější
30 K 628612201RXX m2 8,960

91 - Doplňující práce na komunikaci

31 K 919523111R00 m 1,000

32 K 59222414R kus 1,000

33 K 919735123R00 m 3,140

93 - Dokončovací práce inž.staveb

34 K 938902122R00 m2 10,800

35 K 938902206R00 m 10,000

95 - Dokončovací kce na pozem.stav.

36 K 953965131RXX kus 48,000

96 - Bourání konstrukcí

37 K 961041211R00 m3 19,770

38 K 966008114R00 m 1,000

39 K 966075141R00 m 14,980

97 - Prorážení otvorů

40 K 979087212R00 t 50,766

41 K 979006511RXX t 50,766

42 K 979990103R00 t 45,471

43 K 979990108R00 t 1,775 150,00

100,00

150,00

45,00

2 920,00

4 960,00

141,00

Poplatek za skládku suti - železobeton

Poplatek za skládku suti - beton

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením 

na, dopr. prostř. a složením do 100 m

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní 

šrouby, pro chem. kotvy, velikost M16, délka 

190 mm

Odstranění mostního kovového zábradlí vcelku

Nakládání suti a vybour. hmot, na dopravní 

prostředky

Bourání trubního propustku z trub DN do 120 

cm

Bourání mostních základů z betonu prostého

5 076,60

266,25

5 549,20

2 449,20

2 284,47

11 500,00

2 240,00

3 500,00

17 449,20

6 820,65

Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 100 

cm

trouba hrdlová přímá ŽB s integrovaným 

těsněním, 100 x 250 x 13 cm

421,00

124,00

780,00

11 500,00

3 500,00

68 695,38

14 447,97

6 006,98

6 768,00

4 210,00

6 768,00

57 728,40

4 960,00

1 339,20

Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,50 

m3/m

Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou 

vodou

Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 

cm

Nátěr mostního zábradlí+zinkování

401,00

2 240,00

1 875,00

1 875,00

34 706,20
30 956,20

8 799,99

57 690,00

8 162,82

16 864,44

11 585,00

4 719,75145,00

110,00

2 500,00

2 500,00

4 500,00

591,00

35 000,00

Podklad. vrstva z plastbetonu pod mostními 

ložisky, epoxid. pryskyřice každá další vrstva tl. 

1 cm

Výroba ocelového zábradlí

Podklad. vrstva z plastbetonu pod mostními 

ložisky, epoxidová pryskyřice,1.vrstva 1cm

Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 

kg/m

Opěry z prostého betonu C 30/37

Výztuž říms ze železobetonu z oceli 10 505 (R)

Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení

Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění

Bednění mostních říms jakéhokoliv tvaru-

odstranění

250,00

303,00

626,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

98 - Demolice

44 K 985121121RXX m2 10,800

45 K 985311212RXX m2 10,800

99 - Staveništní přesun hmot

46 K 998212111R00 t 100,680

711 - Izolace proti vodě

47 K 711112001RT1 m2 35,590

48 K 711112051RXX m2 35,590

49 K 24617026R kg 0,150

50 K 11163150R t 0,150

51 K 711112132RXX m2 40,804

52 K 998711101R00 t 0,169

VP - Vícepráce

K 1,000

K 1,000

K 1,000

K 1,000

K 1,000 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

968,00
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 

m

Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 

za, stud na ploš svis s nástřikem nebo plast., tl. 

3mm

0,00

4 202,81

Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud 

nevratný

Lak asfaltový černý (á 9 kg)

45 000,00

103,00

450,00

20,50

77,70

100,00

Izolace proti vlhkosti svis.,nátěradly a tmely 

za, studena 2x nátěr tekutou elastickou 

hydroizolací

Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 

m

Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za 

studena, 1x nátěr - asfaltový lak ALP ve 

specifikaci

6 750,00

163,59

67,50

729,60

2 765,34

14 678,84

10 068,00

1 965,60

15 573,60

13 608,00

10 068,00

Reprofilace betonu sanačními maltami na 

cement., bázi ručně líce kleneb a podhledů, tl. 

do 20 mm

Trýskání degradovaného betonu stěn, rubu 

kleneb a, podlah vodou pod tlakem do 300 barů

1 260,00

182,00
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ID Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

1 Doba plnění 184 dny 15.04. 19 15.10. 19

2 Termín zahájení stavebních prací 0 dny 15.04. 19 15.04. 19

3 přípravné práce 10 dny 15.04. 19 24.04. 19 2

4 SO 06.1 Komunikace HC8 182 dny 15.04. 19 13.10. 19 2

5 kácení, odstranění křovin 20 dny 15.04. 19 04.05. 19 2

6 zemní práce, úprava pláně 70 dny 05.05. 19 13.07. 19 5

7 podkladní vozovkové vrstvy nestmelené, drenáž,
obrubníky

65 dny 28.07. 19 30.09. 19 6FS+14 dny

8 asfaltové vrstvy 10 dny 01.10. 19 10.10. 19 7;10

9 krajnice, svahování, ohumusování, osetí 3 dny 11.10. 19 13.10. 19 8

10 SO 06.2 Propustek M4 70 dny 20.07. 19 27.09. 19 11FS+21 dny

11 SO 06.3 Propustek M7 55 dny 05.05. 19 28.06. 19 5

12 dokončovací práce 2 dny 14.10. 19 15.10. 19 4

13 Termín dokončení stavebních prací 0 dny 15.10. 19 15.10. 19 12;4

14 Termín předání a převzetí díla 0 dny 15.10. 19 15.10. 19 13

15

16 1. dokončení vytyčení hranic pozemků a stavby dle PD 0 dny 31.05. 19 31.05. 19

17 2. dokončení vytyčení inženýrských sítí 0 dny 31.05. 19 31.05. 19

18 3. dokončení vrstvy štěrkodrtě 0 dny 30.09. 19 30.09. 19 7

19 4. dokončení vrstvy asfaltobetonu 0 dny 10.10. 19 10.10. 19 8

15.04. 19

. 19 24.04. 19

. 19 04.05. 19

05.05. 19 13.07. 19

28.07. 19 30.09. 19

01.10. 19 10.10. 19

11.10. 19 13.10. 19

20.07. 19 27.09. 19

05.05. 19 28.06. 19

14.10. 19 15.10. 19

15.10. 19

15.10. 19

31.05. 19

31.05. 19

30.09. 19

10.10. 19

415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
IV 2019 V 2019 VI 2019 VII 2019 VIII 2019 IX 2019 X 2019 XI 2019

Úkol

Průběh

Milník

Souhrnný

Zahrnutý úkol

Zahrnutý milník

Zahrnutý průběh

Rozdělení

Vnější úkoly

Souhrn projektu

Seskupit podle souhrnu

Konečný termín

Polní cesty Kuželov C4 a Vnorovy HC8
Část 2: Vnorovy

Harmonogram
postupu realizace stavebních prací

Datum: 08.08. 19


