                                        Číslo smlouvy objednatele: 751-2018-541101, č.j.: SPU 303376/2019/Pob/Kr

DODATEK č. 4
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ 
o obstarání záležitostí příkazce 
uzavřený dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „občanský zákoník“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce: 
Česká republika - Státní pozemkový úřad,

        Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
zastoupený:
Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Mgr. Marta Srnková, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, vedoucí Pobočky Česká Lípa


Luděk Kratěna, Pobočka Česká Lípa
Adresa:
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec;

Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa
Tel.:
+420 702 167 727; + 420 727 956 715
E-mail:
m.srnkova@spucr.cz; l.kratena@spucr.cz
ID DS:
z49per3

Bankovní spojení:
ČNB 

Číslo účtu:
3723001/0710

IČ:
01312774

DIČ:
není plátcem DPH 

(dále jen „příkazce“)
a

Příkazník:
INVESTING CZ  spol. s r.o.  
Sídlo:




Štefánikovo nám. 780/5, 460 01  Liberec 1
Zastoupený:



Ing. Josefem Nadrchalem, jednatelem společnosti
IČO: 




25036751
DIČ: 




CZ25036751
Zápis v živnostenském rejstříku:
Magistrát města Liberce
Bankovní spojení: 


Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 



4716771001/5500
Telefon/fax:



xxx
e-mail:




xxx
ID DS:




vf2crcw
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 13915 ze dne 15. 5. 1998
(dále jen „příkazník“)
Čl. I
Účel a předmět dodatku
1. Vzhledem k tomu, že při realizaci stavby došlo k nepředvídatelným okolnostem v průběhu stavebních prací, mění se tímto dodatkem č. 4 doba realizace stavby, jež je uvedena v dodatku č. 3, Čl. I  Účel a předmět dodatku bod 1., výše uvedené příkazní smlouvy, ve kterém je uvedena předpokládaná doba realizace stavby od 20. 9. 2018 do 31. 7. 2019. Tímto dodatkem č. 4 se mění doba realizace stavby od 20. 9. 2018 do 31. 8. 2019.
Čl. II.
Závěrečné ustanovení
1. Ostatní ustanovení výše uvedené příkazní smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, přičemž každé z nich má váhu originálu. Po jeho podpisu  obdrží každá ze smluvních stran po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany  prohlašují, že byl tento dodatek sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

	V Liberci dne  30. 7. 2019
	V Liberci dne 30. 7. 2019

	
	

	
	

	
	

	
	

	__________________________________
                Ing. Bohuslav Kabátek

                            ředitel

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
	____________________________________
                      Ing. Josef  Nadrchal

                      jednatel společnosti

                  INVESTING CZ spol. s r.o.

	                          příkazce
	příkazník
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