[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
číslo objednatele: 143-2017-537212
číslo zhotovitele: 2017-050
uzavřen podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.
občanský (dále jen občanský zákoník)


Objednatel:	
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Pobočka Příbram
Zastoupený: 		Ing. Helenou Kovářovou, vedoucí Pobočky Příbram
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Helena Kovářová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Martin Šrámek
Sídlo:			Příbram V – Zdaboř, Poštovní 4, PSČ: 261 01
Telefon:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:			z49per3
Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:			013 12 774
DIČ:			není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:			
Lesostavby Třeboň a.s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553
Zastoupený: 		představenstvo dle platného výpisu z OR
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Helma, řed. obch. úseku
	Bc. Karel Kolman, řed. ús. správy a personal.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Řimnáč ml., výrobní ředitel
Sídlo:			Třeboň, Třeboň II, Novohradská 226, PSČ: 379 01
Telefon:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:			idtexsd
Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:			472 39 328
DIČ:			CZ47239328

(dále jen „zhotovitel“)


spolu uzavírají


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 
„RC 1 – rekonstrukce stávající polní cesty k.ú. Třebsko“

(dále jen „dodatek“ či „tento dodatek“)




Čl. I. Úvodní ustanovení

1. 	Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným , že spolu uzavřely dne 8.9.2017 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „RC 1 – rekonstrukce stávající polní cesty k.ú. Třebsko“ číslo objednatele 1143-2017-537212, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla za sjednanou cenu v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednatel se zavázal provedené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení. Dne 26.9.2017 byl sjednán Dodatek č.1 k předmětné Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“). (smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 dále jen „smlouva“).

2.	Předmětem tohoto dodatku je sjednání posunutí termínu předání a převzetí staveniště a termínu zahájení stavebních prací z důvodu nenabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení doby platnosti stavebního povolení vážícího k dílu dle smlouvy.


Čl. II. Předmět dodatku

1.	Smluvní strany tímto sjednávají změnu termínů plnění v čl. V. Doba plnění následovně: 

Bod 1 se mění a nahrazuje takto:		Dílo bude dokončeno nejpozději do 20.12.2017.

	Bod 6 se mění a nahrazuje takto:		Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a.	Termín předání a převzetí staveniště: 	16.10.2017
b.	Termín zahájení stavebních prací: 	16.10.2017
c.	Termín dokončení stavebních prací: 	20.12.2017
d.	Termín předání a převzetí díla: 	 	20.12.2017

2.	Smluvní strany v návaznosti na změnu termínů plnění sjednanou v předchozím bodu tohoto článku dodatku mění závazný podrobný harmonogram postupu prací, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást smlouvy, tak, že jej nahrazují v plném rozsahu závazným podrobným harmonogramem postupu prací, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.

3.	Smluvní strany v návaznosti na změnu termínů sjednanou v prvním bodu tohoto článku dodatku sjednávají změnu čl. II. bodě 4 dodatku č. 1 tak, že termín 30.11.2017 nahrazují termínem 14.12.2017.
	

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a platí nadále.

2.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohody, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.	Tento dodatek se vyhotovuje v 6, slovy: šesti, stejnopisech, z nichž 4, slovy: čtyři, obdrží objednatel a 2, slovy: dva, zhotovitel.

4.	Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

5.	Nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku tvoří příloha – Závazný podrobný harmonogram postupu prací.


V Příbrami dne 11.10.2017    				V Třeboni dne 11. 10. 2017




……………………………………….				……………………………………..
za ČR-SPÚ, Krajský pozemkový úřad 			za Lesostavby Třeboň a.s.
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha			Ing. Vladimír Helma, řed. obch. úseku
pobočka Příbram						Bc. Karel Kolman, řed. ús. správy a pers.
Ing. Helena Kovářová					
vedoucí Pobočky Příbram
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