
Č.j. SPU 302821/2019

DOHODA O VYPOŘÁDÁNI ZAVAZKU

Smluvní strany:

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

se sídlem: Husínecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

IČO: 01312774

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710 

zastoupená: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy 

(dále jen „Objednatel")

Sdružení firem GK Plavec - Michalec Geodetická kanceiář s.r.o. a Ing. Josef Honz

GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. 

se sídlem: Budovcova 2530, 397 01 Písek 

IČO 260 42 452, DIČ: CZ26042452

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka oddíl C, vložka 10853. 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 1012040303/5500 

zastoupená: Ing. Janem Plavcem, jednatelem

Ing. Josef Honz

se sídlem: xxxxxx, 387 42 Lnáře 

IČO 482 23 981, DIČ xxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxx, číslo účtu: xxxxxx 

(dále jen „Zhotovitel")

dnešního dne uzavřely tuto dohodu o vypořádání závazků 

(dále jen „Dohoda").
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1. úvodní ustanoveni

1.1 Objednatel zahájil dne 21. 09. 2015 zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku 
na poskytnutí služeb s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Plánice“. 
Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení uzavřely dne 30. 12. 2015 
„Smlouvu o dílo č. 27/2015/504203, dne 29. 11. 2017 byl k této SOD uzavřen dodatek 
č. 1, který tvoří přílohu č. 1 této Dohody (dále jen „Smlouva").

1.2 Na Smlouvu se vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv"). Objednatel konstatuje, že při 
aplikaci kontrolních mechanizmů zjistil, že z důvodu administrativního pochybení 
Smlouva nebyla řádně uveřejněna ve smyslu podmínek dle § 5 odst. 1 zákona 
o registru smluv, a proto platí zákonná domněnka, že Smlouva byla zrušena od 
počátku v souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv.

1.3 Objednatel uzavírá tuto Dohodu se Zhotovitelem za účelem (i) předcházení hrozící 
újmě a/nebo případným soudním sporům, (li) zachování všech práv Objednatele 
vyplývajících ze Smlouvy, včetně práv vyplývajících z případné odpovědnosti za vady, 
práv Objednatele na smluvní pokuty, případně na náhradu újmy a za účelem (iii) 
maximálního možného naplnění zásad 3E (hospodárnosti, účelnosti a efektivity). 
Objednatel uzavírá tuto Dohodu v souladu s příslušnými' metodickými pokyny 
Ministerstva vnitra, jakožto správce registru smluv ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o 
registru smluv.

1.4 Veškeré pojmy uvedené v této Dohodě budou vykládány v souladu s jejich definicí 
uvedenou ve Smlouvě.

PŘEDMĚT DOHODY

2.1
Zhotovitel se touto smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívajcící ve 
vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Plánice" 
(dále jen KoPÚ") včetně nzebytných zeměměřických činností určených pro obnovu 
katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat 
kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 
Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a 
vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo"). Dílo, kromě 
„Vytyčení pozemků dle zapsané DKM" podle bodu 3.4. bude sloužit jako podklad pro 
rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí 
o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro 
územní plánování.

Smluvní strany se dohodly, že si ponechají již poskytnutá plnění dle Smlouvy, která 
byla poskytnuta a uhrazena na základě platné, ale neúčinné Smlouvy. Výše 
poskytnutého plnění a jeho úhrada nejsou mezi smluvními stranami sporné.

Smluvní strany se dohodly, že ujednání uvedená ve Smlouvě, včetně ujednání 
o převodu vlastnického práva, ujednání o odpovědnosti za vady, záruce za jakost, 
ujednání o smluvních pokutách a náhradě újmy, ujednání o ochraně informací 
a veškerá další ujednání uvedená ve Smlouvě, která mají podle Smlouvy trvat i po
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zhotovení díla Zhotovitelem a zaplacení ceny Objednatelem, se v plné míře uplatní na 
vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že;

2.2.1 Objednatel má vlastnické právo ke zhotovenému dílu.

Objednatel řádně a včas zaplatil za zhotovené dílo a nemá z tohoto titulu 
povinnost uhradit žádné další doplatky a další finanční plnění.

2.2.2 Práva a povinnosti z odpovědnosti za vady, ze záruky za jakost a dle 
specifikace uvedené ve Smlouvě se v plném rozsahu uplatní na

Dílo zhotovené Zhotovitelem, přičemž pro zahájení běhu záruční doby je 
rozhodující den podpisu protokolu o předání a převzetí díla oprávněnou 
osobou na straně Objednatele.

2.2.3 Ustanovení Smlouvy upravující smluvní pokuty a náhradu újmy se uplatní na 
vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem .

2.2.4 Ujednání o ochraně informací a veškerá další ujednání uvedená ve Smlouvě, 
která mají podle Smlouvy trvat i po splnění Smlouvy a zaplacení ceny, se 
v plné míře uplatní i na vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

2.2.5 Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z Dohody, která mají být 
od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem 
vzájemných závazků vyjádřeným ve Smlouvě, budou splněna podle 
sjednaných podmínek.

č.j. SPU 302821/2019

ZÁVERECNA USTANOVENI

3.1 Smluvní strany závazkověho vztahu podle Smlouvy jsou srozuměny se skutečností, 
že touto Dohodou bude odstraněna spornost vzájemných práv a povinností, která 
spočívala v plnění Zhotovitele na základě platné, ale dosud neúčinné smlouvy, které 
bylo Objednatelem zaplaceno bez existence účinné Smlouvy. Dosavadní závazky 
smluvních stran ujednané ve Smlouvě nezanikají a neruší se, mění se pouze účinnost 
Smlouvy, která nabude účinnosti dodatečným uveřejněním v registru smluv 
s odvoláním na § 6 zákona o registru smluv.

3.2 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním úplného znění této Dohody v registru smluv. 
Uveřejnění těto Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s neuveřejněním Smlouvy v registru smluv 
nemá žádná ze smluvních stran právo na náhradu újmy.

3.4 Práva a povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neupraveně se řídí 
právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a příslušnými 
právními předpisy souvisejícími.

3.5 Tato Dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Dohody. 
Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků.
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3.6 Nedílnou součást této Dohody tvoří příloha:

- Dodatek č. 1 ke SOD 27/2015/504203

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz
toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel Zhotovitel

V Klatovech dne 02. 08. 2019 V Písku dne 02. 08. 2019

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Ing. Zbyněk Weber 

vedoucí Pobočky Klatovy

GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář 
s.r.o.

Ing. Jan Plavec 
jednatel

Příloha č. 1
Dodatek č. 1 ke SOD 27/2015/504203
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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 27/2015/504203

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:
E-mail:
Adresa:
IDDS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

(dále jen „objednatel")

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka
Klatovy
Husínecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov 
Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy 
Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj. Pobočka 
Klatovy
Ing. Václav Jarošík, KPÚ pro Plzeňský kraj. Pobočka 
Klatovy
+420 724 596 477 
v.íarosik@spucr.cz 
Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

Reprezentant sdružení:
Sídlo:
Zastoupen:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
v technických záležitostech oprávněn jednat: 
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeněm:

Sdružení firem GK Plavec - Michalec Geodetická
kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Budovcova 2530, 397 01 Písek
Ing. Janem Plavcem, jednatelem
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
u2u8efa
Raiffeisenbank a.s.
1012040303/5500
26042452
CZ26042452
u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 
oddíl C, vložka 10853

Člen sdružení:
Sídlo:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Není zapsán v obchodním rejstříku, 

(dále jen „zhotovitel")

Ing. Josef Honz
xxxxxx 387 42 Lnáře
xxxxxx
xxxxxx
48223981
xxxxxx

c.j.: SPU 562526/2017



I. úvodní ustanovení
1.1. Dodatek č. 1 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 27/2015/504203 ze dne 30. 12. 2015 (dále jen 

„smlouva") jejímž předmětem je vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v 
katastrálním území Plánice“ (dále jen „KoPÚ") včetně nezbytných zeměměřických činností 
určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrickěho a polohového určení bude 
odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 
Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení 
hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo"). Dílo, kromě „Vytyčení pozemků dle 
zapsané DKM" podle bodu 3.4. bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o 
schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a 
dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

II. Předmět dodatku
2.1. Předmět dodatku mění a upravuje termíny odevzdání dílčích částí díla dle článku III. Smlouvy o 

dílo takto:
2.1.1. 3.1. Hlavní celek „Přípravné práce":
2.11.1. 3.13. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona 
2.11.11 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ.

předepsaná stabilizace dle vvhl. č. 357/2013 Sb.
Původní termín ukončení: 30.11. 2017 
Nový termín ukončení: 30.11. 2018

2.1.112. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona
Původní termín ukončení: 30.11. 2017 
Nový termín ukončení: 30.11. 2018

2.1.12. 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Původní termín ukončení: 30. 3. 2018 
Nový termín ukončení: 29. 3. 2019

Přípravné práce celkem:
Původní termín ukončení: 30. 3. 2018 
Nový termín ukončení: 29. 3. 2019

2.1.2. 3.2. Hlavní celek „Návrhové práce":
2.12.1 3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení

Původní termín ukončení: 30. 6. 2018 
Nový termín ukončení: 26. 6. 2019

2.12.2. 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
Původní termín ukončení: 30. 4. 2019 
Nový termín ukončení: 30. 4. 2020

Návrhové práce celkem:
Původní termín ukončení: 29. 5. 2019 
Nový termín ukončení: 29. 5. 2020

2.2. Změny v termínech ukončení hlavních celků a dílčích částí jsou uvedeny v Příloze č.1 ke Smlouvě 
o dílo - KoPÚ Plánice, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
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III. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platností.
3.2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena 

pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každě má povahu originálu.

V Klatovech dne: 28. 11.2017 V Písku dne: 29. 11.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy 
Státní pozemkový úřad

Ing. Jan Plavec
jednatel
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

reprezentant sdružení
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Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Plánice

Hlavni celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez 
DPH v Kč

Cena bez DPH 
celkem v Kč

Termín
ukončení

3.1. Přípravné práce

3.1.1.
Revize stávajícího bodového pole bod 24 1 200 28 800

30,11.2017
Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

3.1.2.

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo 
trvalé porosty

ha 1 108 480 531 840
30.11.2017

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých 
porostech

ha 486 500 243 000

3.1.3

Zjišťováni hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 306 1 500 459 000 30.11.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 430 1 300 559 000 30.11.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 0

3.1.4.
Rozbor současného stavu ha 1 594 140 223 160 30.11.2017

Vodohospodářská studie ha 0

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1 594 230 366 620 29.3.2019

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 2 411 420 29.3.2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1 108 340 376 720 28.6.2019

3.2.11.

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 
sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m

sonda 42 2 000 84 000

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 
vodohospodářská a protierozní opatřeni - sonda do hl. 
3m

sonda 11 2 500 27 500

3.2.I.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

ha 11 2 000 22 000

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PS2 pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 105 500 52 500

3.2.14.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm 2 5 000 10 000

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona

ha 1 108 440 487 520 30.4.2020

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 
pozemků

ks 2 10 000 20 000 do 1 měsíce od 
vvzw zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 1 080 240 29.5.2020

3.3 Mapové dílo ha 1 594 280 446 320 do 3 měsíců 
nabytí PM 1.R

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 446 320

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 1 230 450 553 500

nejpozději do 
konce roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí

Vytyčeni pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 553 500



Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 2 411 420 Kč

2. Návrhové práce celkem {3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 1 080 240 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 446 320 Kč

4. Vytýčení pozemků die zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 553 500 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 4 491 480 Kč

DPH 21% v Kč 943 211 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 5 434 691 Kč

v Klatovech dne 28.11. 2017 V Písku dne 29.11.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber 
vedoucí pobočky Klatovy 
Státní pozemkový úřad

Ing. Jan Plavec 
jednatel
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

reprezentant sdruženi


