
  číslo smlouvy objednatele: 1477-2016-525203/2 
  číslo smlouvy zhotovitele: 2016/034 

 
DODATEK   č. 2   SMLOUVY  O  DÍLO 

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bystřice pod Lopeníkem  

uzavřené dne 4. 11. 2016 

mezi smluvními stranami 

 

  dále jen „objednatel“ 

  dále jen „zhotovitel“ 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 4. 11. 2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Bystřice pod Lopeníkem“ (dále jen „KoPÚ“, dále jen „smlouva“), ve znění 
dodatku č. 1. 
 

2. V průběhu zpracování díla vznikla potřeba nepodstatné změny závazku z uvedené smlouvy z níže 
uvedených důvodů:   
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, 
ředitelkou krajského pozemkového úřadu  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského 
pozemkového úřadu 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Dagmar Baumrukrová, Ing. Bohumil Ferda, 
KPÚ pro Zlínský kraj,  
Pobočka Uherské Hradiště 

Adresa: Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště 

Telefon: xxxxxxxxxx, +420 725548190 

E-mail:  d.baumrukrova@spucr.cz, b.ferda@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku: Mgr. Kateřina Odložilíková 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

Zhotovitel: AGERIS s.r.o. 

Sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno 

Zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx 
Telefon: xxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxx 
ID DS: zr6jqnz 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu: 382293143/0300 

IČ: 25576992 

DIČ: CZ25576992 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném: 

KS v Brně, oddíl C, vložka 35034 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxx 
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a) Na základě projednání zpracovaného plánu společných zařízení (PSZ) bylo podmínkou pro 
vydání koordinovaného stanoviska Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Zlínského kraje podrobení záměru zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a to vzhledem k tomu, že PSZ obsahuje zařízení, která podléhají dikci 
citovaného zákona - 2 soustavy kamenných přehrážek, 2 soustavy zemních zdrží a 2 suché 
retenční nádrže. Pro zahájení zjišťovacího řízení je nutné předložit Oznámení záměru 
vypracovaného dle přílohy č. 3 citovaného zákona. Tato služba nebyla součástí předmětu díla 
dle původní zadávací dokumentace na veřejnou zakázku a jedná se tedy o dodatečnou službu, 
kterou je třeba provést, aby dílo mohlo být dokončeno. 

b) V průběhu provádění díla došlo k upřesnění rozsahu díla - snížení počtu MJ u dílčí části  
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami - snížení o 143 MJ při ceně 1 000 Kč bez DPH/1MJ, 
tedy snížení o 143 000 Kč bez DPH. 

c) Na základě vyhodnocení geologických poměrů v území vznikla nutnost navrhnout v PSZ 
namísto předpokládaných 2 suchých retenčních nádrží 2x soustavu zemních zdrží (10 plus 4 
zdrže), čímž vznikly dodatečné služby u dílčí části díla 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami - navýšení o 3 MJ při ceně 1 250 Kč bez DPH/1MJ, tedy navýšení o 3 750 Kč bez 
DPH. 

3.  Tato změna smlouvy je v pořadí druhou změnou hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní 
smlouvy o dílo činila 6 440 000 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo byla 
snížena celková cena díla o 111 120 Kč bez DPH, což odpovídá cca 1,73 % původní hodnoty 
smlouvy o dílo.  

Celková hodnota změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je ve výši 168 750 
Kč bez DPH (vícepráce 25 750 Kč bez DPH a méněpráce 143 000 Kč bez DPH v absolutní 
hodnotě), což odpovídá 2,62 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Součet všech hodnot změn dle 
dodatku č. 1 a č. 2 ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ činí 279 870 Kč bez DPH, t. j. 4,35 % původní 
hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. 

4. Ze všech uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy u níže 
uvedených ucelených částí díla a úpravě termínů plnění díla.  

 
 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 
uvedených dílčích částí upravuje takto: 
 
3.2.1.    Vypracování plánu společných zařízení:                  
 Termín: do 1 měsíce od ukončení zjišťovacího řízení     
                                                                                
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení  
 plochy záboru půdy stavbami: 

  132 MJ x 1 000 Kč = 132 000 Kč 
 
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro  
 stanovení plochy záboru půdy stavbami: 
 23 MJ x 1 250 Kč = 28 750 Kč 
 
Za dílčí část 3.2.1.3. se vkládá nová položka označená jako 3.2.1.4. s tímto zněním: 
 
3.2.1.4. Vyhotovení Žádosti a Oznámení záměru vypracovaného dle přílohy č. 3 zákona č.  100/2001 

Sb. pro kamenné přehrážky KP1a)b)c), KP5a)b), zemní zdrže SZZ1 a SZZ2 a suché retenční 
nádrže SRN2 a SRN3 v počtu 8 vyhotovení a 3 CD (4 + 2 CD při velkosti souboru do 10 MB): 

 1 MJ x 22 000 Kč = 22 000 Kč 
 Termín ukončení: 31. 8. 2019 
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II.  

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. Rekapitulace ceny: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem                                               
(Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 

  2 668 580 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem 
 (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 

  2 615 350 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH      667 700 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM      260 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH   6 211 630 Kč 

DPH 21%   1 304 442 Kč 

Celková cena díla včetně DPH   7 516 072 Kč 

 
6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu 

realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku 
a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění 
opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce 
související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení 
díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 
odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

 

   III.  

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 4. 11. 2016 zůstávají v platnosti beze změn. 

 

IV.  

1.  Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel 
obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.       

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 

 
 
Ve Zlíně dne 23. 8. 2019             
 
 
 
Za objednatele:  

     
 
V Brně dne 26. 8. 2019 
 
 
 
Za zhotovitele: 

  

 

 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka 
v z. Ing. Lubomír Holubec 
zástupce ředitelky  
 

 

 
AGERIS s.r.o. 
RNDr. Josef Glos 
jednatel 
 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bystřice pod Lopeníkem Dodatek č. 2

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 25 2 000 50 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 2 800 19 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 595 900 535 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 625 1 000 625 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 217 2 800 607 600 15.3.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 5 3 500 17 500 15.4.2018

Rozbor současného stavu                      ha 1214 120 145 680 15.5.2018

Studie odtokových poměrů ha 0 0

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1214 550 667 700 15.5.2018

2 668 580 15.5.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1214 900 1 092 600

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 120 850 102 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 132 1 000 132 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 23 1 250 28 750

3.2.1.4.

Vyhotovení Žádosti a Oznámení záměru vypracovaného 

dle přílohy č. 3 zák. čís. 100/2001 Sb. pro kamenné 

přehrážky KP1a)b)c), KP5a)b), zemní zdrže SZZ1 a 

SZZ2 a suché retenční nádrže SRN2 a SRN3 v počtu 8 

vyhotovení a 3 CD (4 + 2CD při velkosti souboru do 

10MB)

soubor 1 22 000 22 000 31.8.2019

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 1214 1 000 1 214 000 31.3.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 12 000 24 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 615 350

3.3 Mapové dílo ha 1214 550 667 700 

do 3 měsíců od 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

667 700

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 400 650 260 000 

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 260 000

15.4.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 15.8.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

do 1 měsíce od 

ukončení 

zjišťovacího řízení 

dle z. č. 100/2001 

Sb.

3.1.4.



2 668 580 Kč

2 615 350 Kč

667 700 Kč

260 000 Kč

6 211 630 Kč

1 304 442 Kč

7 516 072 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

V Brně dne 26. 8. 2019

Státní pozemkový úřad                                                             

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj                                      

Ing. Mlada Augustinová                                                                                

ředitelka                                                                                                     

v z. Ing. Lubomír Holubec

zástupce ředitelky

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Ve Zlíně dne 23. 8. 2019        

DPH 21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

………………………………………… …………………………………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

AGERIS s.r.o.

RNDr. Josef Glos

jednatel


