SPIS č.j.	:  2VZ1530/2016-504202
Č.j.: SPU 359478/2019
KoPÚ v k.ú. Sedlec u Poběžovic
		Smlouva o dílo - KoPÚ v k.ú. Sedlec u Poběžovic

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 31/2016-504202 ze dne 13. 7. 2016 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Sedlec u Poběžovic včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Meclova, Hyršov, Sedlec u Poběžovic a Vlkanov u Nového Kramolína, uzavřené mezi smluvními stranami: 

1.1.
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Domažlice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky  Domažlice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky  Domažlice

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Kaiser

	Adresa:
	Haltravská 438, Domažlice

	Telefon:
	+420 727 956 737

	E-mail :
	domazlice.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


 (dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEOREAL spol. s r.o.

	Sídlo:
	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Xxx

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	Xxx

	Telefon:
	Xxx

	E-mail :
	Xxx

	ID DS:
	s85762s

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna a.s.

	Číslo účtu:
	0720092329/0800

	IČO:
	40527514

	DIČ:
	CZ40527514

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1442

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Xxx


1.2.
(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 4

2.1. [bookmark: _GoBack]Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě je změna Přílohy č. 1 k SoD č. 31/2016-504202 vyvolaná posunutím termínů ukončení dílčích částí 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení 
a 3.2.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Posun termínu ukončení dílčí části 3.2.1. byl způsoben přerušením prací na této dílčí části z důvodu zpracování geotechnického průzkumu na malou vodní nádrž navrženou v rámci plánu společných zařízení. Práce byly přerušeny ke dni 3. 4. 2019, dopisem s č.j. SPU 189004/2019 ze dne 9. 5. 2019 do okamžiku předání výsledků geotechnického průzkumu zpracovateli. Dle písemného záznamu č.j. SPU 351941/2019 ze dne 6. 9. 2019 se smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění dílčích částí 3.2.1. a 3.2.2. Termín plnění dílčí části 3.2.1. byl adekvátně posunut o dobu trvání přerušení prací, tj. celkem o 109 dnů, z 30. 10. 2019 na nový termín 7. 4. 2020. S ohledem na návaznost jednotlivých dílčích částí se vlivem změny termínu plnění dílčí části 3.2.1. posune termín plnění i u následující dílčí části 3.2.2. z 31. 8. 2020 na nový termín 31. 1. 2021. Cena za provedení díla zůstává beze změn.

2.2. Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 31/2016-504202 - KoPÚ v k.ú. Sedlec u Poběžovic se mění takto:
	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení


	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	4 
	2 500
	10 000
	28.2.2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	5 000 
	0 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	236
	900 
	212 400
	31.5.2017

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	132
	1 600
	211 200
	30.6.2018

	3.1.3 
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - víceslužby
	
	3
	 4 000
	12 000
	31. 7. 2019

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	236
	300 
	70 800
	30.11.2017

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	227
	350
	79 450
	30.11.2018

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - víceslužby
	ha
	1
	2 000
	2 000
	30. 9. 2019

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	597 850
	30.9.2019

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	227
	600 
	136 200
	7.4.2020

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	39
	1 000
	39 000
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	65
	800
	52 000
	

	3.2.1.3
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohopodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - víceslužby
	ks
	1
	56 500
	56 500
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	227
	1 000
	227 000
	31.1.2021

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	4 000 
	8 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	 Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč
 
 
 
	518 700
	


	3.3
	Mapové dílo
	ha
	227
	800 
	181 600
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
 
 
 
	181 600
	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	30
	700 
	21 000
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč  
	21 000
	 



	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 
	597 850 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH 
	518 700 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH  
	181 600 Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	21 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH  
	1 319 150 Kč

	DPH  21% 
	277 022 Kč

	Celková cena díla včetně DPH  
	1 596 172 Kč




3 Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnosti originálu.

3.3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní srany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.4. Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.




3.5. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V Domažlicích dne 10.09.2019				V Plzni dne 10.09.2019

Za objednatele:						Za zhotovitele:




…………………………………..       			             ………………………………….                                                                                       
Ing. Jan Kaiser					           	Martin Vondráček
vedoucí Pobočky Domažlice                                            	jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad  		         			GEOREAL spol. s r.o.
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