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DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 16/2015/504203 

uzavřený 

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 

mezi smluvními stranami 

 

 

Objednatel: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber. Ing. Andrea Bulínová 

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 

Tel.: +420 727 956 729, +420 725 422 561 

E-mail: klatovy.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 1312774 

 

dále jen „objednatel“ 

 

 

a 

 

 

Zhotovitel: 

Ing. Václav Kellner – zeměměřičská projektová inženýrská kancelář 

Sídlo: xxxxxx 360 01 Kolová 

Zastoupený: Ing. Václavem Kellnerem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 

Tel: xxxxxx 

E-mail: xxxxxx 

ID DS: qsbny8f 

Bankovní spojení: xxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxx 

IČ: 11393807 

DIČ: xxxxxx 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a 

vytyčení pozemků: xxxxxx 

 

dále jen „zhotovitel“ 
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I. 

1.1 Tento dodatek č. 4 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 16/2015/504203 ze dne 24. 7. 2015 (dále jen smlouva).     

II. 

2.1 V souladu se zněním čl. XII. - Závěrečná ustanovení odst. 12. 3 smlouvy se tímto dodatkem v souladu s § 222 
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku vypracování návrhu „komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Červená u Kašperských Hor.“ 

2.2 Smluvní strany se dohodly na změně následujících ustanovení:  

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo – změna dílčí části:  

3.1.5. – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici 
mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona a doplnění termínu plnění dle přílohy č. 1 ke smlouvě z důvodu 
provedených víceprací.   

  Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v 

Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v 

Kč  

Termín  

ukončení 

  

3.1.5. 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zákona, včetně potřebných geometrických plánů 

na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky 

dle §2 zákona - vícepráce 

 100 

bm 
2 1 750 3 500 31. 10. 2019 

   

Dále na změně termínu plnění dílčí části 3. 2. 2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle 
§ 11 odst. 1 zákona.  

  Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Poče

t MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v 

Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v 

Kč  

Termín  

ukončení 

  

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 
ha 198 250 49 500 15. 11. 2019 

 

2.3 Změnou termínu plnění není dotčena sankce za nesplnění termínů plnění hlavního celku Návrhové práce ve 
sjednanému termínu dle čl. VIII. – Záruky, smluvní pokuty, sankce odst. 8.3 a to v období od 1. září 2018 do 20. 
června 2019. Sankce za nesplnění termínů plnění činí 0,2 % z ceny hlavního celku části bez DPH uvedeného 
v příloze č. 1 a to za každý den prodlení. 

 

III. 

3.1 Pobočka Klatovy obdržela od vlastníka nemovitostí v k. ú. Červená u Kašperských Hor informaci o možnosti 
změny majetkoprávních vztahů v uvedeném katastrálním území na základě kupní smlouvy. Pobočka Klatovy po 
zápisu kupní smlouvy do evidence katastru nemovitostí jednala s novými vlastníky nemovitostí. Vlastníci nemovitostí 
požádali Pobočku Klatovy o přesunutí nabytého vlastnictví do obvodu komplexních pozemkových úprav jako 
pozemky neřešené dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Pobočka Klatovy vlastníkům vyhověla a bude provedeno 
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dodatečné zjišťování hranic pozemků s vlastníky v terénu. Z uvedeného důvodu došlo k navýšení finančních 
prostředků na dílčí etapu 3.1.5 – zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných 
geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona.  Pobočka Klatovy stanovila 
nový termín plnění dílčí části 3. 2. 2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 
zákona, aby bylo možné výsledky zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zohledněny v návrhu nového 
uspořádání pozemků.  

                                                                      IV. 
 

4.1 Článek VI. – Cena za provedení díla – Rekapitulace ceny 

 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez 

DPH 
437 760,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez 

DPH 
112 900,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 59.400,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  132.000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 742 060,- Kč 

DPH 21% 155 833,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 897 893,- Kč 

  

 

V. 
 
5. 1 Ostatní části smlouvy o dílo č. 16/2015-504203, ve znění pozdějších dodatků se tímto dodatkem nemění a 
zůstávají v platnosti.  
 
5. 2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejích uveřejnění v registru smluv dle § 
6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru 
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 
5. 3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě 
vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.  
 
5. 4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek 
nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své 
podpisy.   

 

 

 

V Plzni dne: 26. 09. 2019 

 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

              

          Ing. Jiří Papež                           Ing. Václav Kellner 

 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                       majitel 

        Státní pozemkový úřad                                                              
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Příl./SoD č.1 - Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 8  – Červená u Kašperských Hor 

 
  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v 

Kč  

Termín  

ukončení 

  

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. 
Revize stávajícího bodového pole  bod 0  x x 

x 
Doplnění stávajícího bodového pole bod 0  x x 

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU  ha 198 400 79 200 29. 1. 2016 

3.1.3. 
Rozbor současného stavu                       ha 198  70 13 860 

29. 4. 2016 
Vodohospodářská studie ha 0  x x 

3.1.4. 

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 

bm 
178 1 750 311 500 30. 6. 2016 

3.1.5. 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona 

 100 

bm 
0 x x x 

3.1.5. 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona - 

vícepráce 

 100 

bm 
2 1 750 3 500 31. 10. 2019 

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 198 150 29 700 31. 3. 2017 

Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč      437 760 31. 3. 2017 

3.2. Návrhové práce        

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 198 250  49 500 31. 10. 2017 

3.2.1.1. 
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků 
100 bm 14 300 4 200 31. 10. 2017  

3.2.1.1. 
Méněpráce - předběžný inženýrsko geologický 

průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků 
100 bm 14 300 -4 200  

  
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření 
 ha 2 1 500 3 000 

31. 10. 2017 

 
Méněpráce -předběžný inženýrsko geologický 

průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření 
ha 2 1 500 -3 000 

3.2.1.2. 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 2 1 500 3 000 

3.2.1.3. 
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
100 bm 14 350  4 900 

3.2.1.4. 
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
100 bm 0 x x 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona 
ha 198 250 49 500 15.11. 2019 

3.2.3. 
Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků 
ks 2 3 000 6 000 

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč      112 900 15. 11. 2019 
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3.3 Mapové dílo ha 198 300 59 400 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč      59 400   

3.4. 

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. 

100 bm 220 600 132 000 

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce, v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí  

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč   132 000  

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč          437 760,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč          112 900,- Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč          59 400,- Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč          132 000,- Kč 

Celková cena bez DPH v Kč         742 060,- Kč 

DPH 21% v Kč         155 833,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč         897 893,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni dne 26. 09. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

V Kolové dne 20. 09. 2019 

    

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

   

    

…………………………………………………………… ………………………………………………………. 

Ing. Jiří Papež                                                                                                                  

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj                          

    

Ing. Václav Kellner 

 

 

 

 

 

 
 


