
 

 

Dodatek č. 8 
 

ke smlouvě o dílo č. 454-2015-504201 ze dne 29.6.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování 

návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Losina“ (dále jen „KoPÚ“) včetně 

nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení 

dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků 

dle zapsané DKM uzavřený  

 

mezi smluvními stranami: 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj 

 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

zastoupený:  Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň 

Adresa:  Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

Tel.:  +420 727 956 822 

E-mail:  plzen.pk@spucr.cz 

ID DS:  z49per3 

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČ:  01312774 

DIČ:  není plátcem DPH 

 

dále jen „objednatel“ 

 

Zhotovitel:  GEOREAL spol. s r.o.  

sídlo:  Hálkova 1059/12, 301 00  Plzeň  

zastoupený:  Ing. Karlem Vondráčkem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

Tel.:  xxxxx 

E-mail:  xxxxx 

ID DS:  s85762s 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:  0720092329/0800 

IČ:  40527514 

DIČ:  CZ40527514 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442. 

 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx. 

 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Karel Vondráček. 

 

dále jen „zhotovitel“. 

 

 

 

 



 

 

I. Úvodní ustanovení 

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3 smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku. 
 

II. Předmět dodatku 

Na základě zápisu z jednání ve věci méněprací v rámci KoPÚ Losina a Lednice za účasti zhotovitele – 

firmy GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, Plzeň, zastoupené p. Martinem Vondráčkem – jednatelem 

a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaného dne 

17. 7. 2019 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň se mění rozsah měrných jednotek a dochází ke 

změně ceny u hlavního celku 3.4. takto: 

 

Hlavní celek /dílčí část 
Rozsah 
MJ dle 

SoD 

Nový 
rozsah MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH 

Nová cena 
celkem v Kč 

bez DPH 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 115 51 280 14.280,00 

 
Odůvodnění méněprací: 
Při zpracování výše uvedené KoPÚ byly obesláni dotčení vlastníci pozemků dotazníkem, zda po 
ukončení KoPÚ budou požadovat vytyčení svých pozemků. Na základě požadavků vlastníků dochází 
k úpravě měrných jednotek u KoPÚ v k.ú. Losina. 
 

Aktualizovaný podrobný výkaz činnosti a kopie výše uvedeného zápisu jsou nedílnou součástí tohoto 

dodatku. 

III. Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 

 

      Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle   § 6 odst.  1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, 

že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel. 

 
Tento dodatek je uzavřen na základě nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 
4 ZVVZ. 
 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu. 

 

 

V Plzni dne 26. 9. 2019  V Plzni dne 24. 9. 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednatel: …………………………………. Zhotovitel: …………………………………. 

 Ing. Jiří Papež  Martin Vondráček 

 ředitel KPU pro Plzeňský kraj  jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o. 



Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 8 ke SOD č. 454-2015-504201 - KoPÚ Losina

Cena za MJ bez Cena bez DPH

DPH v Kč celkem v Kč 

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole 6 500 3 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole --- --- ---

3.1.2.
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech i mimo 

trvalé porosty
285 350 99 750,00 odevzdáno

Rozbor současného stavu                      285 150 42 750,00

Vodohospodářská studie --- --- ---

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, 

geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb.

96 750 72 000,00 odevzdáno

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných 

geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 

zákona

--- --- --- ---

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - vč. MÉNĚPRACÍ 278 200 55 600,00 odevzdáno

273 100,00

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení - vč. MÉNĚPRACÍ 278 300 83 400,00

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění 

pozemků
10 350 3 500,00

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění 

pozemků - VÍCEPRÁCE
9 1000 9 000,00

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní 

opatření - vč. MÉNĚPRACÍ
0 2 500 0,00

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty
68 200 13 600,00

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami
10 400 4 000,00

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami - VÍCEPRÁCE
9 1000 9 000,00

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami - vč. MÉNĚPRACÍ
0 700 0,00

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 

zákona - vč. MÉNĚPRACÍ
278 520 144 560,00 odevzdáno

3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků 3 2 000 6 000,00 odevzdáno

273 060,00

3.3. Mapové dílo - vč. MÉNĚPRACÍ 278 310 86 180,00 odevzdáno

86 180,00

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 

357/2013 Sb.  vč. MÉNĚPRACÍ

14 280,00

273 100,00

273 060,00

86 180,00

14 280,00

646 620,00

Hlavní celek/ dílčí část MJ Počet MJ
Termín 

ukončení 

100 bm

3.1.1.
bod

odevzdáno
bod

ha

3.1.3.
ha

odevzdáno
ha

100 bm

odevzdáno

100 bm

100 bm

 ha

ha

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

ha

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

ha

100 bm

100 bm

100 bm

ha

ks

14 280,00 5.11.2019

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

ha

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

3.4. 100 bm 51

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

280

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč



Zápis 
 

z jednání ve věci méněprací v rámci KoPÚ Losina a Lednice za účasti zhotovitele - firmy GEOREAL 

spol. s r.o., Hálkova 12, Plzeň, zastoupené p. Martinem Vondráčkem - jednatelem a objednatele - Státní 

pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 17. 7. 2019 v sídle Pobočky 

Plzeň, Nerudova 35, Plzeň. 

 

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:  

 

Při zpracování výše uvedených KoPÚ byly obesláni dotčení vlastníci pozemků dotazníkem, zda po 

ukončení KoPÚ budou požadovat vytyčení svých pozemků. Na základě požadavků vlastníků dochází 

k úpravě měrných jednotek u KoPÚ Losina a Lednice. U etapy vytyčení pozemků  došlo ke snížení 

měrných jednotek u jednotlivých KoPÚ následujícím způsobem:  

1MJ = 100 bm. 

   

Dílčí část 
Původní rozsah MJ dle 

SoD 

Změna v rozsahu MJ-podklad pro 

vypracování dodatku k SoD 

KoPÚ Losina 
3.4. Vytyčení pozemků dle 
zapsané DKM 

115 51 

KoPÚ Lednice 
3.1. Vytyčení hranic pozemků 
dle návrhu KPÚ včetně 
stabilizace hranic pozemků 
 

130 7 

 

 

Na základě těchto skutečností bude zpracován dodatek k příslušným smlouvám o dílo. 

 

 

Zápis zapsala:  Ing. Jana Horová 

 

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, 

že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené 

podpisy. 

 

Za zhotovitele – Martin Vondráček - jednatel   ………………………………………              

KPÚ, Pobočka Plzeň – Ing. Jana Horová              ……………………………………… 

 

 

 


