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DODATEK Č. 3 

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)  

 
(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

Objednatel:                                                   

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora 
 Ing. Veronika Burýšková, Pobočka K. Hora 
Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora  
Tel.: +420 725 949 837, +420 725 949 801   
E-mail: j.vrba@spucr.cz, v.buryskova@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:                                                        Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. 

 Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice  

zastoupený:                                                      Ing. Michalem Holíkem, jednatelem  

tel./fax:                                                          XXXXXX 

e-mail:                                                            XXXXXX 

ID DS: meu26di 

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX      

tel./fax:                                                               XXXXXX  

e-mail: XXXXXX 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  

číslo účtu:      3497160379/0800    

IČO:      28447085   

DIČ:      CZ28447085 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 

vložka 142142 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Na kontrolním dni stavby „Polní cesta V2 v k.ú. Korotice“ dne 26. 6. 2019 informoval zhotovitel 

investora, že navržená trasa odvodnění na větvi C od lapače nečistot do stávající vpusti 

(šachty) se nachází v ochranném pásmu vodovodu a tlakové kanalizace. VHS Kutná Hora 

nesouhlasí, aby odvodnění srážkových vod bylo prováděno v tomto ochranném pásmu 

z důvodu možné kontaminace.  

Bylo navrženo a odsouhlaseno následující řešení: Původně navržený kanalizační řád nebude 

na větvi C realizován. Před napojením do příkopu na stávající propust bude po jeho pročištění 

provedena horská vpusť. Nezpevněné příkopové těleso bude výškově napojeno na horskou 

vpusť. Z důvodu změny technického řešení je nutné příčný betonový propustek v km 0,676 

nahradit ocelovým a zajistit zpevnění příkopu.  

Dále zhotovitel upozornil na kabel el. vedení na větvi B, který se nachází v trase polní cesty 

(podélný souběh) a je nutná jeho přeložka mimo zpevněnou část polní cesty (za krajnici). 

 

Na základě výše uvedeného se celková cena díla uvedená v čl. III odst. 4 smlouvy o dílo mění 
následovně: 

Původní znění: 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           9 860 000,- Kč. 

DPH 21 % činí                                                    2 070 600,- Kč                        

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                       11 930 601,- Kč 

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých) 

Nové znění: 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           9 860 000,- Kč. 

Méněpráce:              179 104,- Kč  

Vícepráce:              361 575,- Kč  

Cenové navýšení:             182 471,- Kč  

Nová celková cena za provedení díla bez DPH:    10 042 471,- Kč 

DPH 21%:           2 108 919,- Kč 

Nová celková cena za provedení díla vč. DPH:    12 151 390,- Kč 

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých) 

Změnové položkové rozpočty jsou nedílnou součástí dodatku. 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.  

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

 

V Praze dne 24. 9. 2019 Ve Zbraslavicích dne 24. 9. 2019 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Jiří Veselý 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 

Ing. Michal Holík 

jednatel společnosti 

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. 

 



Polní cesta V2 v k.ú. Korotice

SO 001, SO 101, SO 102, SO 801

PŮVODNÍ CENA V SOD MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE

ZMĚNA PRO DODATEK 

Č. 3 VÝSLEDNÁ CENA

SO 001 SO 001 - VŠEOBECNÉ POLOŽKY
55 090,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 55 090,84 Kč

SO 101 SO 101 - POLNÍ CESTA V2
8 104 481,14 Kč -35 540,00 Kč 58 026,17 Kč 22 486,17 Kč 8 126 967,31 Kč

SO 102 SO 201 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE PC - V2
1 564 822,52 Kč -143 563,89 Kč 303 548,90 Kč 159 985,01 Kč 1 724 807,53 Kč

SO 801 SO 801 - OZELENĚNÍ PLOCH V2
135 605,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 135 605,50 Kč

9 860 000,00 Kč -179 103,89 Kč 361 575,07 Kč 182 471,18 Kč 10 042 471,18 KčCelková cena v Kč bez DPH

Stavba :

Objekt :

REKAPITULACE PRO DODATEK Č. 3



Název stavby: Polní cesta V2 v k.ú. Korotice

Číslo objektu: SO 101 - POLNÍ CESTA V2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 00572410 Osivo směs travní parková rekreační   kg 107,500 107,500 0,000 90,00 9 675,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 9 675,00 Kč 0,00 Kč

2 111201101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s 

kořeny z celkové plochy do 1000 m2   m2 200,000 200,000 0,000 38,00 7 600,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7 600,00 Kč 0,00 Kč

3 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm   m2 200,000 200,000 0,000 26,00 5 200,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 200,00 Kč 0,00 Kč

4 113107182

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 

mm   m2 194,000 194,000 0,000 50,00 9 700,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 9 700,00 Kč 0,00 Kč

5 113107211

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého 

tl 100 mm   m2 2 471,000 2 471,000 0,000 13,00 32 123,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 32 123,00 Kč 0,00 Kč

6 120001101

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení   m3 384,100 384,100 0,000 250,00 96 025,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 96 025,00 Kč 0,00 Kč

7 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m   m3 136,500 136,500 0,000 30,00 4 095,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 095,00 Kč 0,00 Kč

8 122302203

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu 

do 5000 m3 v hornině tř. 4   m3 3 841,400 3 841,400 0,000 70,00 268 898,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 268 898,00 Kč 0,00 Kč

9 122302209

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 4 za lepivost   m3 3 841,400 3 841,400 0,000 20,00 76 828,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 76 828,00 Kč 0,00 Kč

10 132201102

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 

m3   m3 199,800 199,800 0,000 250,00 49 950,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 49 950,00 Kč 0,00 Kč

11 132301109

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině 

tř. 4   m3 199,800 199,800 0,000 100,00 19 980,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 19 980,00 Kč 0,00 Kč

12 132301201

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 

m3   m3 21,600 21,600 0,000 550,00 11 880,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 11 880,00 Kč 0,00 Kč

13 132301209

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 4   m3 21,600 21,600 0,000 50,00 1 080,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 080,00 Kč 0,00 Kč

14 133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3   m3 80,600 80,600 0,000 1 000,00 80 600,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 80 600,00 Kč 0,00 Kč

15 133301109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4   m3 80,600 80,600 0,000 150,00 12 090,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 12 090,00 Kč 0,00 Kč

16 161101101

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 

2,5 m   m3 302,000 302,000 0,000 30,00 9 060,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 9 060,00 Kč 0,00 Kč

17 162301101

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 

4   m3 136,500 136,500 0,000 45,00 6 142,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6 142,50 Kč 0,00 Kč

18 162301102

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 

až 4   m3 325,800 325,800 0,000 55,00 17 919,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 17 919,00 Kč 0,00 Kč

19 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 

až 4   m3 4 143,400 4 143,400 0,000 100,00 414 340,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 414 340,00 Kč 0,00 Kč

20 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 

1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m   m3 8 286,800 8 286,800 0,000 6,00 49 720,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 49 720,80 Kč 0,00 Kč

21 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 325,800 325,800 0,000 65,00 21 177,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 21 177,00 Kč 0,00 Kč

Rozdíl cen celkem v      

Kč

1 - ZEMNÍ PRÁCE

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Rozpis ocenění Změn položek č. 1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Poř. č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně



22 171101141

Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo 

železnice   m3 90,000 90,000 0,000 100,00 9 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 9 000,00 Kč 0,00 Kč

23 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 4 138,500 4 138,500 0,000 12,00 49 662,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 49 662,00 Kč 0,00 Kč

24 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním   m3 82,600 82,600 0,000 80,00 6 608,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6 608,00 Kč 0,00 Kč

25 180402111

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu 

do 1:5   m2 1 738,300 1 738,300 0,000 10,00 17 383,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 17 383,00 Kč 0,00 Kč

26 180402112 Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2   m2 1 520,000 1 520,000 0,000 15,00 22 800,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 22 800,00 Kč 0,00 Kč

27 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním   m2 7 654,000 7 654,000 0,000 10,00 76 540,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 76 540,00 Kč 0,00 Kč

28 181301101

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 1 738,300 1 738,300 0,000 25,00 43 457,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 43 457,50 Kč 0,00 Kč

29 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4   m2 717,600 717,600 0,000 25,00 17 940,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 17 940,00 Kč 0,00 Kč

30 182201101 Svahování násypů   m2 802,400 802,400 0,000 25,00 20 060,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 20 060,00 Kč 0,00 Kč

31 182301131

Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvy do 100 mm   m2 1 520,000 1 520,000 0,000 25,00 38 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 38 000,00 Kč 0,00 Kč

32 58337302 Štěrkopísek frakce 0-16   t 293,420 293,420 0,000 250,00 73 355,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 73 355,00 Kč 0,00 Kč

33 X00101 Zlepšení zemin vápnem včetně vápna, komplet   m3 3 827,000 3 827,000 0,000 250,00 956 750,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 956 750,00 Kč 0,00 Kč

34 X00102 Poplatek za uložení zeminy na skládce   t 7 035,450 7 035,450 0,000 80,00 562 836,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 562 836,00 Kč 0,00 Kč

CELKEM - 1 - ZEMNÍ PRÁCE 3 098 474,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 098 474,80 Kč 0,00 Kč

35 212571111 Výplň odvodňovacích trativodů štěrkopískem tříděným   m3 151,100 151,100 0,000 580,00 87 638,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 87 638,00 Kč 0,00 Kč

36 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného   m3 29,800 29,800 0,000 650,00 19 370,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 19 370,00 Kč 0,00 Kč

37 212755214

Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 

mm bez lože   m 991,800 991,800 0,000 45,00 44 631,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 44 631,00 Kč 0,00 Kč

38 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160   m 1 289,300 1 289,300 0,000 20,00 25 786,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 25 786,00 Kč 0,00 Kč

39 271571111 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného   m3 0,500 0,500 0,000 750,00 375,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 375,00 Kč 0,00 Kč

40 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25   m3 2,800 2,800 0,000 2 680,00 7 504,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7 504,00 Kč 0,00 Kč

41 67352067

Geotextilie,šíře role 5,2 m, délka role 100 bm, PPH 60 300 

g/m2   m2 1 578,000 1 578,000 0,000 25,00 39 450,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 39 450,00 Kč 0,00 Kč

CELKEM - 2 - ZAKLÁDÁNÍ 224 754,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 224 754,00 Kč 0,00 Kč

42 451311111

Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 

mm   m2 27,100 27,100 0,000 292,00 7 913,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7 913,20 Kč 0,00 Kč

43 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 1,500 1,500 0,000 789,00 1 183,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 183,50 Kč 0,00 Kč

44 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 2,100 2,100 0,000 789,00 1 656,90 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 656,90 Kč 0,00 Kč

45 452311151

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 

výkop   m3 2,000 2,000 0,000 2 890,00 5 780,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 780,00 Kč 0,00 Kč

46 452361111

Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 

otevřený výkop z betonářské oceli 10 216 - kari síť   t 0,198 0,198 0,000 31 400,00 6 217,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6 217,20 Kč 0,00 Kč

47 465511521

Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár 

maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 200 mm   m2 27,100 27,100 0,000 971,00 26 314,10 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 26 314,10 Kč 0,00 Kč

CELKEM - 4- VODOROVNÉ KONSTRUKCE 49 064,90 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 49 064,90 Kč 0,00 Kč

2 - ZAKLÁDÁNÍ

4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE



48 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm   m2 8 028,000 8 028,000 0,000 90,00 722 520,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 722 520,00 Kč 0,00 Kč

49 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm   m2 7 767,000 7 767,000 0,000 102,00 792 234,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 792 234,00 Kč 0,00 Kč

50 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm   m2 355,000 355,000 0,000 135,00 47 925,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 47 925,00 Kč 0,00 Kč

51 565155121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m   m2 6 247,000 6 247,000 0,000 235,00 1 468 045,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 468 045,00 Kč 0,00 Kč

52 567124113

Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C 12/15) tl 150 

mm   m2 6,000 6,000 0,000 435,00 2 610,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 610,00 Kč 0,00 Kč

53 569831112 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 110 mm   m2 1 362,000 1 362,000 0,000 60,00 81 720,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 81 720,00 Kč 0,00 Kč

54 573211111

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 

kg/m2   m2 6 247,000 6 247,000 0,000 8,00 49 976,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 49 976,00 Kč 0,00 Kč

55 577134221

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu   m2 5 920,000 5 920,000 0,000 170,00 1 006 400,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 006 400,00 Kč 0,00 Kč

56 584121111

Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 

40 mm   m2 99,000 99,000 0,000 158,00 15 642,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 15 642,00 Kč 0,00 Kč

57 59381300 Panel silniční KZD 1-3/100 300x100x15 cm   kus 33,000 33,000 0,000 2 850,00 94 050,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 94 050,00 Kč 0,00 Kč

58 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou   m 127,000 127,000 0,000 55,00 6 985,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6 985,00 Kč 0,00 Kč

CELKEM - 5 - KOMUNIKACE POZEMNÍ 4 288 107,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 288 107,00 Kč 0,00 Kč

59 894812376

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t 

s betonovým prstencem   kus 21,000 21,000 0,000 8 500,00 178 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 178 500,00 Kč 0,00 Kč

CELKEM - 8 - TRUBNÍ VEDENÍ 178 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 178 500,00 Kč 0,00 Kč

60 40445150

Sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 

mm   kus 4,000 4,000 0,000 320,00 1 280,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 280,00 Kč 0,00 Kč

61 59223232

Trouba hrdlová přímá betonová pro těsnění pryžovým 

kroužkem TBH-Q 600/2500 D60x250x10,5 cm   kus 4,000 0,000 -4,000 4 340,00 17 360,00 Kč -17 360,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -17 360,00 Kč

61N 55314311 trouba ocelová flexibilní Pz z vlnitého plechu 400/2,0mm m 0,000 9,000 9,000 1 500,00 0,00 Kč 0,00 Kč 13 500,00 Kč 13 500,00 Kč 13 500,00 Kč

62 59227518 Žlabovka betonová TBZ 39-50 50x50x13 cm   kus 51,510 164,000 112,490 133,00 6 850,83 Kč 0,00 Kč 14 961,17 Kč 21 812,00 Kč 14 961,17 Kč

63 912211111

Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté 

uložení bez betonového základu   kus 4,000 4,000 0,000 246,00 984,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 984,00 Kč 0,00 Kč

64 919521015 Zřízení propustků z trub betonových DN 600   m 9,000 0,000 -9,000 2 020,00 18 180,00 Kč -18 180,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -18 180,00 Kč

64N 919541012 Zřízení propustků z trub ocelových DN 400 m 0,000 9,000 9,000 1 910,00 0,00 Kč 0,00 Kč 17 190,00 Kč 17 190,00 Kč 17 190,00 Kč

65 919535555 Obetonování trubního propustku betonem prostým   m3 4,700 4,700 0,000 3 330,00 15 651,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 15 651,00 Kč 0,00 Kč

66 919726122

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hmotnost do 300 g/m2   m2 207,000 207,000 0,000 46,00 9 522,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 9 522,00 Kč 0,00 Kč

67 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm   m 26,600 26,600 0,000 110,00 2 926,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 926,00 Kč 0,00 Kč

68 935111211

Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm   m 25,500 25,500 0,000 100,00 2 550,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 550,00 Kč 0,00 Kč

68N 935112211

Osazení příkopového žlabu do betonu tl. 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm m 0,000 55,000 55,000 225,00 0,00 Kč 0,00 Kč 12 375,00 Kč 12 375,00 Kč 12 375,00 Kč

69 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km   t 430,474 430,474 0,000 25,00 10 761,85 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10 761,85 Kč 0,00 Kč

70 979082219

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 

1 km   t 4 735,214 4 735,214 0,000 6,00 28 411,28 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 28 411,28 Kč 0,00 Kč

71 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění   t 430,474 430,474 0,000 20,00 8 609,48 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8 609,48 Kč 0,00 Kč

72 X00901 Montáž prefabrikových čel propustků   kus 2,000 2,000 0,000 1 500,00 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč

9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, BOURÁNÍ

5 - KOMUNIKACE POZEMNÍ

8 - TRUBNÍ VEDENÍ



73 X00902 Čela propustku prefa např. TBM Q 900/1000/600   kus 2,000 2,000 0,000 4 600,00 9 200,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 9 200,00 Kč 0,00 Kč

74 X00903 Svislá dopravní značka, D+M   kus 4,000 4,000 0,000 2 500,00 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč

75 X00904 Asfaltová modifikovaná zálivka   m 26,600 26,600 0,000 500,00 13 300,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 13 300,00 Kč 0,00 Kč

76 X00905 Přechodné dopravní značení   sou 1,000 1,000 0,000 10 000,00 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč

77 X00907

Chránička na sdělovací kabely NET 4 GAS (zemní práce, 

výstražná folie, montáž), komplet   m 40,000 40,000 0,000 1 500,00 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč

78 X00910

M+D zahloubení kabelu NN AYKY 4x70mm2 v komunikaci 

s uložením do chrániček, komplet   m 8,000 8,000 0,000 2 000,00 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč

CELKEM - 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, BOURÁNÍ 244 586,44 Kč -35 540,00 Kč 58 026,17 Kč 267 072,61 Kč 22 486,17 Kč

80 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným   t 1 049,700 1 049,700 0,000 20,00 20 994,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 20 994,00 Kč 0,00 Kč

CELKEM - 99 - PŘESUN HMOT 20 994,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 20 994,00 Kč 0,00 Kč

8 104 481,14 Kč -35 540,00 Kč 58 026,17 Kč 8 126 967,31 Kč 22 486,17 Kč

99 - PŘESUN HMOT

CELKOVÉ CENY V KČ BEZ DPH



Název stavby: Polní cesta V2 v k.ú. Korotice

Číslo objektu: SO 201 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE PC - V2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení   m3 52,000 52,000 0,000 250,00 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč

2 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3   m3 2,700 2,700 0,000 322,00 869,40 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 869,40 Kč 0,00 Kč

3 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4   m3 2,700 2,700 0,000 163,00 440,10 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 440,10 Kč 0,00 Kč

4 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3   m3 524,800 469,900 -54,900 250,00 131 200,00 Kč -13 725,00 Kč 0,00 Kč 117 475,00 Kč -13 725,00 Kč

5 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4   m3 524,800 469,900 -54,900 25,00 13 120,00 Kč -1 372,50 Kč 0,00 Kč 11 747,50 Kč -1 372,50 Kč

6 133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3   m3 49,200 44,280 -4,920 1 000,00 49 200,00 Kč -4 920,00 Kč 0,00 Kč 44 280,00 Kč -4 920,00 Kč

7 133301109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4   m3 49,200 44,280 -4,920 150,00 7 380,00 Kč -738,00 Kč 0,00 Kč 6 642,00 Kč -738,00 Kč

8 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 1 004,000 880,000 -124,000 25,00 25 100,00 Kč -3 100,00 Kč 0,00 Kč 22 000,00 Kč -3 100,00 Kč

9 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 1 004,000 880,000 -124,000 5,00 5 020,00 Kč -620,00 Kč 0,00 Kč 4 400,00 Kč -620,00 Kč

10 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m   m3 576,700 516,880 -59,820 30,00 17 301,00 Kč -1 794,60 Kč 0,00 Kč 15 506,40 Kč -1 794,60 Kč

11 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 576,700 516,880 -59,820 100,00 57 670,00 Kč -5 982,00 Kč 0,00 Kč 51 688,00 Kč -5 982,00 Kč

12 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 

1000 m přes 10000 m   m3 1 098,600 982,070 -116,530 6,00 6 591,60 Kč -699,18 Kč 0,00 Kč 5 892,42 Kč -699,18 Kč

13 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 576,700 516,880 -59,820 12,00 6 920,40 Kč -717,84 Kč 0,00 Kč 6 202,56 Kč -717,84 Kč

14 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 578,800 542,190 -36,610 80,00 46 304,00 Kč -2 928,80 Kč 0,00 Kč 43 375,20 Kč -2 928,80 Kč

15 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 467,000 414,700 -52,300 10,00 4 670,00 Kč -523,00 Kč 0,00 Kč 4 147,00 Kč -523,00 Kč

16 58337302 Štěrkopísek frakce 0-16   t 983,960 921,720 -62,240 250,00 245 990,00 Kč -15 560,00 Kč 0,00 Kč 230 430,00 Kč -15 560,00 Kč

17 X00102 Poplatek za uložení zeminy na skládce   t 980,390 878,690 -101,700 80,00 78 431,20 Kč -8 136,00 Kč 0,00 Kč 70 295,20 Kč -8 136,00 Kč

CELKEM - 1 - ZEMNÍ PRÁCE 709 207,70 Kč -60 816,92 Kč 0,00 Kč 648 390,78 Kč -60 816,92 Kč

18 271571111 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného   m3 0,500 0,500 0,000 750,00 375,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 375,00 Kč 0,00 Kč

19 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25   m3 3,000 3,000 0,000 2 680,00 8 040,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8 040,00 Kč 0,00 Kč

CELKEM - 2 - ZAKLÁDÁNÍ 8 415,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8 415,00 Kč 0,00 Kč

1 - ZEMNÍ PRÁCE

2 - ZAKLÁDÁNÍ

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Rozpis ocenění Změn položek č. 1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Poř. č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Rozdíl cen celkem v      

Kč



20 359901111 Vyčištění stok   m 334,800 334,800 -52,350 27,00 9 039,60 Kč -1 413,45 Kč 0,00 Kč 7 626,15 Kč -1 413,45 Kč

CELKEM - 3 - SVISLÉ KONSTRUKCE 9 039,60 Kč -1 413,45 Kč 0,00 Kč 7 626,15 Kč -1 413,45 Kč

21 451311111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm   m2 27,900 27,900 0,000 292,00 8 146,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8 146,80 Kč 0,00 Kč

22 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 13,600 13,600 0,000 789,00 10 730,40 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10 730,40 Kč 0,00 Kč

23 465511521

Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a 

vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 200 mm   m2 27,900 27,900 0,000 971,00 27 090,90 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 27 090,90 Kč 0,00 Kč

CELKEM - 4- VODOROVNÉ KONSTRUKCE 45 968,10 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 45 968,10 Kč 0,00 Kč

24 286x001 Trouba kanalizační plastová DN250 dl.2m SN16   kus 2,000 2,000 0,000 3 500,00 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč

25 286x002 Trouba kanalizační plastová DN250 dl.5m SN16   kus 1,000 1,000 0,000 6 500,00 6 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6 500,00 Kč 0,00 Kč

26 28611341 Trubka kanalizace plastová KGEM-400x1000 mm SN8   kus 3,000 0,000 -3,000 1 200,00 3 600,00 Kč -3 600,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -3 600,00 Kč

27 28611343 Trubka kanalizace plastová KGEM-400x5000 mm SN8   kus 10,000 0,000 -10,000 4 150,00 41 500,00 Kč -41 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -41 500,00 Kč

28 286619350 poklop litinový TEGRA 600 D400   kus 10,000 9,000 -1,000 6 070,00 60 700,00 Kč -6 070,00 Kč 0,00 Kč 54 630,00 Kč -6 070,00 Kč

29 55242140 Mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem   kus 1,000 1,000 0,000 6 000,00 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč

30 59223228

Trouba hrdlová přímá betonová pro těsnění pryžovým kroužkem TBH-

Q 400/2500 D40x250x8 cm   kus 110,000 110,000 0,000 2 650,00 291 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 291 500,00 Kč 0,00 Kč

31 59224031 Dno betonové šachtové SU-M DN400 S KB 100x92x16 cm   kus 10,000 9,000 -1,000 7 500,00 75 000,00 Kč -7 500,00 Kč 0,00 Kč 67 500,00 Kč -7 500,00 Kč

32 59224167

Skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,5/100x60x12 

cm   kus 10,000 9,000 -1,000 1 910,00 19 100,00 Kč -1 910,00 Kč 0,00 Kč 17 190,00 Kč -1 910,00 Kč

33 59224175 Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm   kus 2,000 2,000 0,000 269,00 538,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 538,00 Kč 0,00 Kč

34 59224176 Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm   kus 3,000 3,000 0,000 299,00 897,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 897,00 Kč 0,00 Kč

35 59224177 Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm   kus 2,000 2,000 0,000 330,00 660,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 660,00 Kč 0,00 Kč

36 812392121

Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený 

výkop sklon do 20 % DN 400   m 274,480 274,480 0,000 420,00 115 281,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 115 281,60 Kč 0,00 Kč

37 871353121

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 

% DN 200   m 8,000 8,000 0,000 119,00 952,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 952,00 Kč 0,00 Kč

38 871393121

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 

% DN 400   m 52,300 0,000 -52,300 140,00 7 322,00 Kč -7 322,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -7 322,00 Kč

39 894411131

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 

do 400 dno beton tř. C 25/30   kus 10,000 9,000 -1,000 9 500,00 95 000,00 Kč -9 500,00 Kč 0,00 Kč 85 500,00 Kč -9 500,00 Kč

40 894812376

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s 

betonovým prstencem   kus 1,000 1,000 0,000 9 500,00 9 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 9 500,00 Kč 0,00 Kč

41 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální   kus 1,000 1,000 0,000 1 110,00 1 110,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 110,00 Kč 0,00 Kč

42 899104111

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti 

nad 150 kg   kus 10,000 9,000 -1,000 950,00 9 500,00 Kč -950,00 Kč 0,00 Kč 8 550,00 Kč -950,00 Kč

43 899203111

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 

100 do 150 kg   kus 1,000 1,000 0,000 950,00 950,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 950,00 Kč 0,00 Kč

44 X00802 Lapač splavenin komplet, vč. mříže, D+M   3,000 2,000 -1,000 500,00 1 500,00 Kč -500,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč -500,00 Kč

45 X00804 Uliční vpusť komplet   soubor 1,000 1,000 0,000 8 000,00 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč

46 X00805 Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x4x12 cm   kus 1,000 1,000 0,000 500,00 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč

CELKEM - 8 - TRUBNÍ VEDENÍ 762 610,60 Kč -78 852,00 Kč 0,00 Kč 683 758,60 Kč -78 852,00 Kč

3 - SVISLÉ KONSTRUKCE

4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE

8 - TRUBNÍ VEDENÍ



47 X00901 Montáž prefabrikovaných čel propustku   kus 1,000 1,000 0,000 1 500,00 1 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 500,00 Kč 0,00 Kč

48 X00902 Čela propustku prefa šikmé Q 900/1000/600   kus 1,000 1,000 0,000 4 600,00 4 600,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 600,00 Kč 0,00 Kč

CELKEM - 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, BOURÁNÍ 6 100,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6 100,00 Kč 0,00 Kč

49 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným   t 1 174,076 1 050,000 -124,076 20,00 23 481,52 Kč -2 481,52 Kč 0,00 Kč 21 000,00 Kč -2 481,52 Kč

CELKEM - 997 - PŘESUN SUTĚ 23 481,52 Kč -2 481,52 Kč 0,00 Kč 21 000,00 Kč -2 481,52 Kč

6 133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3   m3 0,000 16,000 16,000 1 000,00 0,00 Kč 0,00 Kč 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč

20 359901111 Vyčištění stok   m 0,000 15,000 15,000 27,00 0,00 Kč 0,00 Kč 405,00 Kč 405,00 Kč 405,00 Kč

21 451311111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm   m2 0,000 3,500 3,500 292,00 0,00 Kč 0,00 Kč 1 022,00 Kč 1 022,00 Kč 1 022,00 Kč

50 452351101

Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený 

výkop m2 0,000 10,540 10,540 335,00 0,00 Kč 0,00 Kč 3 530,90 Kč 3 530,90 Kč 3 530,90 Kč

51 894201161

Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37 m3 0,000 0,440 0,440 3 950,00 0,00 Kč 0,00 Kč 1 738,00 Kč 1 738,00 Kč 1 738,00 Kč

52 894201261

Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37 m3 0,000 1,350 1,350 3 820,00 0,00 Kč 0,00 Kč 5 157,00 Kč 5 157,00 Kč 5 157,00 Kč

23 465511521

Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a 

vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 200 mm   m2 0,000 6,000 6,000 971,00 0,00 Kč 0,00 Kč 5 826,00 Kč 5 826,00 Kč 5 826,00 Kč

53 R-pol. 1 Napojení do stávající kanalizace - beton DN 400 kpl 0,000 1,000 1,000 10 000,00 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

54 R-pol. 2 Dvojitá mříž pro vozovky s rámem 600/1200 mm kpl 0,000 1,000 1,000 20 000,00 0,00 Kč 0,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

14 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 0,000 12,000 12,000 80,00 0,00 Kč 0,00 Kč 960,00 Kč 960,00 Kč 960,00 Kč

CELKEM - 10 - HORSKÁ VPUSŤ 0,00 Kč 0,00 Kč 64 638,90 Kč 64 638,90 Kč 64 638,90 Kč

2 132201102

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3   - 

odkopávky kolem stávajícího  překládaného kabelu m3 0,000 30,000 30,000 322,00 0,00 Kč 0,00 Kč 9 660,00 Kč 9 660,00 Kč 9 660,00 Kč

6 120001101

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení  - 

odkovávky kolem stávajícího kabelu m3 0,000 30,000 30,000 250,00 0,00 Kč 0,00 Kč 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč

24 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ( 

rýha po přemísťovaném kabelu mimo vozovku) m3 0,000 30,000 30,000 80,00 0,00 Kč 0,00 Kč 2 400,00 Kč 2 400,00 Kč 2 400,00 Kč

N 001 R - pol. 3

Demontáž stávajícího kabelu- přemístění mimo vozovku s provizorním 

zajištěním m 0,000 107,000 107,000 50,00 0,00 Kč 0,00 Kč 5 350,00 Kč 5 350,00 Kč 5 350,00 Kč

78 X00910

M+D zahloubení kabelu NN AYKY 4x70mm2 v komunikaci s uložením 

do chrániček, komplet   ( přeložení včetně zemních prací - výkop rýhy, 

lože , překrytí výstražnou fólií a zásypu) m 0,000 107,000 107,000 2 000,00 0,00 Kč 0,00 Kč 214 000,00 Kč 214 000,00 Kč 214 000,00 Kč

11 - PŘELOŽKA KABELU NN 0,00 Kč 0,00 Kč 238 910,00 Kč 238 910,00 Kč 238 910,00 Kč

1 564 822,52 Kč -143 563,89 Kč 303 548,90 Kč 1 724 807,53 Kč 159 985,01 Kč

Poznámka:

Méněpráce - Potrubí plast DN 400 v délce 52,3 m

Vícepráce - Horská vpusť

Vícepráce - Přeložka kabelu NN

Méněpráce - 1 x lapač splavenin

9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, BOURÁNÍ

997 - PŘESUN SUTĚ

CELKOVÉ CENY V KČ BEZ DPH

10 - HORSKÁ VPUSŤ

11 - PŘELOŽKA KABELU NN


