
DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo č. 4/2016/504203

uzavřený
podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ")

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:
E-mail:
Adresa:
IDDS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

(dále jen „objednatel")

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Klatovy
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -Žižkov 
Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky 
Klatovy
Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj. 
Pobočka Klatovy
Ing. Ivan Pavlík, KPÚ pro Plzeňský kraj.
Pobočka Klatovy
+420 721 141 389
i.pavlik@SDUcr.cz
Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
v technických záležitostech oprávněn jednat: 
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:
Zhotovitel:
Sídlo:
v technických záležitostech oprávněn jednat: 
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:

(dále jen „zhotovitel")

GEOPOZEM CB s.r.o. a GEOPOZEM, v.o.s. 
GEOPOZEM CB s.r.o.
Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
3u333zq
Fio Banka, a.s.
2400492234/2010 
022 55 073 
CZ02255073
u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 22184
xxxxxx

GEOPOZEM, v.o.s.
Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
xxxxxx
251 99 161
CZ25199161
u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 
oddíl A, vložka 5493

C.j. SPU 389971/2019



I. úvodní ustanovení

1.1 Dodatek č. 4 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 4/2016/504203 ze dne 15.6. 2016 (dále jen „smlouva") 
jejímž předmětem je vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním 
území Městiště u Děpoltíc" (dále jen „KoPÚ") včetně nezbytných zeměměřických činností 
určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude 
odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., 
o katastru nemovitostí, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru 
nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo"). Dílo bude sloužit 
jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a 
rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro 
územní plánování.

1.2 Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu 
„Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Městiště u Děpoltic“.

II. Předmět dodatku

2.1 .Tímto dodatkem se upravuje rozsah měrných jednotek a termíny ukončení dílčích částí díla a to na 
základě terénního šetření a jednání za účasti zástupců Správy národního parku a chráněné krajinné 
oblasti Šumava, Státního pozemkového úřadu, Městyse Dešenice, sboru zástupců a zhotovitele, 
konaného na základě potřeby řešení ohrožování intravilánu povrchovými vodami, ze kterého 
vyplynula v první fázi nutnost zajištění dat z ČHMÚ, která nejsou předmětem smlouvy. Tato data 
musel zajistit pro zhotovitele objednatel. Veškeré produkty a služby ČHMÚ byly poskytnuty až 
po celkovém uhrazení sjednané ceny (splatnost faktury činí cca 30 dní). Na základě dodaných dat 
z ČHMÚ a zajištění a zpracování dalších podkladů byl upřesněn počet měrných jednotek a termíny 
dokončení prací, které budou dotčeny řešením vodohospodářských opatření.

2.2. Předmět dodatku mění a upravuje počet měrných jednotek a termíny ukončení prací v hlavním 
celku:

3.1. Přípravné práce, v dílčí části:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometricky plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vvhl. č. 357/2013 Sb.

Vícepráce (dodatečné zjišťování hranic obvodu): finanční rozdíl představuje 1 MJ (MJ = 100 bm) 
á 11 300 - Kč, tj. zvýšení ceny oil 300,- Kč.

Termín dokončení prací: 31.12. 2019

3.2. Návrhové práce, v dílčích částech:

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

Termín dokončení prací: 30. 6. 2020

3.2.11. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

Vícepráce: počet MJ dle smlouvy a dodatků je 2 (MJ = ha), podle upřesnění 5, finanční rozdíl 
představuje 3 MJ á 10 000,-Kč, tj. zvýšení ceny o 30 000,- Kč.

Termín dokončení prací: 30. 6. 2020

C.j. SPU 389971/2019



3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území mimo obvod KoPÚ

Vícepráce (nové práce): finanční rozdíl představuje 1 MJ (MJ = ha) á 10 000.- Kč, tj. zvýšení ceny o 
10 000,-Kč.

Termín dokončení prací: 30. 6. 2020

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

Méněpráce: počet MJ dle smlouvy a dodatků je 18 (MJ = 100 bm), podle upřesnění 13, finanční rozdíl 
představuje 5 MJ á 1 000,-Kč, tj. snížení ceny o 5 000,- Kč.

Termín dokončení prací; 30. 6. 2020

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami

Méněpráce: počet MJ dle smlouvy a dodatku je 1 (MJ = 100 bm), podle upřesnění! 0, finanční rozdíl 
představuje 1 MJ á 10 000,-Kč, tj. snížení ceny o 10 000,- Kč.

Termín dokončení prací: 30. 6. 2020

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle g 11 odst. 1 zákona 
č. 139/2002 Sb.

Termín dokončení prací: 31.12. 2020

2.3 Předmět dodatku také mění tabulku v SOD ČI. VI - Cena za provedení díla, bod 6.1. Nová podoba 

tabulky daná tímto dodatkem je:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. -3.1.5.) bez DPH 2 169 000,-Kč

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. -3.2.3.) bez DPH 341 000,- Kč

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 179 000,-Kč

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 127 300,- Kč

Celková cena bez DPH 2 816 250,-Kč

DPH 21% 591 423,- Kč

Celková cena díla včetně DPH 3 407 723,- Kč

2.4. Počet skutečně zpracovaných měrných jednotek a termíny dokončení prací jsou uvedeny v příloze 

Č.1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 4/2016/504203.
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III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy věznění dodatků č. 1, 2 a 3, která nejsou dotčena tímto 
dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek nabývá platnost i dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek ke smlouvě, a to prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru 
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.4. Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro 
objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své podpisy.

V Klatovech dne: 27. 09. 2019 V Českých Budějovicích dne: 27. 09. 2019

Za objednatele; Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber 
vedoucí Pobočky Klatovy 
Státní pozemkový úřad

Ing. Miloslav Jodl 
jednatel společnosti 
GEOPOZEM CB s.r.o.

Ing. Petr Drs 
společník
GEOPOZEM, v.o.s.

Č.j. SPU 389971/2019



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Městiště u Děpoltíc

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet M J
Cena za MJ bez 

DPH v Kč
Cena bez DPH 
celkem v Kč

Termín
ukončení

3.1. Přípravné práce

3,1.1.
Revize stávajícího bodového pole bod 33 1 500 49 500

31.1.2017
Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

3.1.2.

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 120 1 500 180 000
31.3.2017

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 234 1 800 421 200

3.1.3

Zjišťováni hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 98 3 000 294 000

30. 11.2017

Méněpráce + změna termínu ukončení 
(upraveno dodatkem č. 1)

100 bm -1 3 000 -3 000

Vícepráce - Zjišťováni hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanoveni obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
(upraveno dodatkem č. 4)

100 bm 1 11 300 11 300 31. 12. 2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 153 2 800 428 400
31. 08. 2018

Vícepráce + změna termínu ukončení 
(upraveno dodatkem č. 1)

100 bm 154 2 800 431 200

Vyhotovení podkladů pro připadnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 0 0 0
30. 11. 2017

Vícepráce + změna termínu ukončení (upraveno
dodatkem č. 1)

100 bm 20 3 500 70 000

3.1.4.
Rozbor současného stavu ha 354 350 123 900

30. 06. 2017Vícepráce + změna termínu ukončení 
(upraveno dodatkem č. 1)

ha 4 350 1 400

3.1.5.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 354 450 159 300

30. 11.2018
Vícepráce + změna termínu ukončení 
(upraveno dodatkem č. 1)

ha 4 450 1 800

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 2169 000

3.2. Návrhové práce

3.2.1.
Vypracování plánu společných zařízení ha 120 1 000 120 000 30. 06. 2020

vícepráce + změna termínu ukončeni ha 4 1 000 4 000 30. 06. 2020

3.2.1.1.

Výškopisné zaměření zájmového územi v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty

ha 2 10 000 20 000

30. 06. 2020
Vícepráce - Výškopisné zaměřeni zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
(upraveno dodatkem č. 4)

ha 3 10 000 30 000

Vícepráce - Výškopisné zaměřeni zájmového území 
mimo obvod KoPÚ (upraveno dodatkem č. 4)

ha 1 10 000 10 000

3.2.I.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 18 1 000 18 000

30. 06. 2020
Méněpráce - Potřebné podélné profily, příčné fezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami (upraveno
dodatkem č. 4)

100 bm -5 -1 000 -5 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm 1 10 000 10 000

30. 06. 2020Méněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami (upraveno 
dodatkem č. 4)

100 bm -1 -10 000 -10 000



3.2.2.

Vypracování návrhu nového uspořádáni pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona

ha 120 1 000 120 000
31. 12. 2020

Vícepráce + změna terminu ukončeni 
(upraveno dodatkem č. 1)

ha 4 1 000 4 000

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 1) 2 10 000 20 000 do 1 měsíce od 
vvzw zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 341 000

3.3 Mapové dílo ha 354 500 177 000 do 3 měsíců 
nabytí PM

1.rozhodnutíVícepráce + změna termínu ukončení 
(upraveno dodatkem č. 1)

ha 4 500 2 000

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 179 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 134 950 127 300

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí

Vytyčení pozemků die zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 127 300

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 2 169 000 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 341 000 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 179 000 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 127 300 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 2 816 300 Kč

DPH 21% v Kč 591 423 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 3 407 723 Kč

v Klatovech dne 27. 09. 2019 V Českých Budějovicích dne 27. 09. 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber 

vedoucí Pobočky Klatovy 

Státní pozemkový úřad

Ing. Miloslav Jodl 

jednatel společnosti 

GEOPOZEM CB s.r.o.

Ing. Petr Drs 

společník

GEOPOZEM . v.o.s.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.


