
Číslo smlouvy objednatele: 68-2015-571101/9   Číslo smlouvy zhotovitele: 7/2015 

 
 

Dodatek č. 9  

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené 

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen NOZ) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 

se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
zastoupený: Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj – Mgr. Danou Liškovou 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Styčná adresa:  

 
Tel./Fax:  
E-mail:   
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774       
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

 
Zhotovitel:                                                              Sdružení pro KPÚ Písek u Jablunkova 

Reprezentant sdružení: První zeměměřická a. s. 
se sídlem: Sokolská 474/4, 691 45 Podivín 
zastoupený:                                                  Metodějem Skřečkem – místopředsedou 

představenstva 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:      Metoděj Skřeček – místopředseda představenstva 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel::   
E-mail:   
ID DS:  j9vfvvb   
Bankovní spojení:      
Číslo účtu:       
IČ:  26221543    
DIČ:  CZ26221543 
 
dále jen „zhotovitel“  
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 

3338. 
 

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo. 
Čl. I  



Číslo smlouvy objednatele: 68-2015-571101/9   Číslo smlouvy zhotovitele: 7/2015 

 
 

Předmět a důvod dodatku 

1.1 Předmětem dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních 

pozemkových úprav v katastrálním území Písek u Jablunkova (dále jen „KoPÚ“), je 
posunutí termínu dílčí části smlouvy o dílo 3.3.1 Zpracování mapového díla včetně DKM a 

SPI, termín ukončení etapy je do 3 měsíců nabytí PM 1.R / nejpozději do 30. 9. 2020. Dále 

je předmětem dodatku č. 9 posunutí termínu dílčí části smlouvy o dílo 3.3.2 Vytyčení hranic 

pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků, termín ukončení etapy je do 

12 měsíců od zápisu do KN / nejpozději do 30. 9. 2021. 
 

1.2 Důvodem pro posunutí termínů výše uvedených etap je rozsáhlá kontrola odevzdané etapy 

3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona. 
Cílem této kontroly, spolu se souběžně nadále probíhajícími jednáními projektanta 

s účastníky řízení, je dosažení vyššího procenta souhlasů vlastníků s předloženým 

návrhem, než je minimální, zákonem definovaná mez, což je v území s charakterem 
rozptýlené vlastnické držby pozemků takřka nezbytné. S ohledem na důležitost tohoto 

kroku, ve smyslu úspěšného dokončení celého řízení a splnění alespoň některých dílčích 
cílů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Písek u Jablunkova shledáváme tento krok 

jako zcela odůvodněný.   
 

1.3 Dále se do Čl. XI. smlouvy o dílo doplňuje odstavec 11.9. tohoto znění: 

„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený 

subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 

realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je 

vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 

jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že 

při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou 

a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání 

skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“ 

 
 

Čl. II 
Závěrečná ustanovení 

2.1 Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních 

pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 
 

2.2 Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv). 
 

2.3 Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn. 
 



Číslo smlouvy objednatele: 68-2015-571101/9   Číslo smlouvy zhotovitele: 7/2015 

 
 
2.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí 

s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani 

za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

V Ostravě dne: 30.09.2019     V Podivíně dne: 27.09.2019 

    

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

………………..……………     …………..……………… 

Mgr. Dana Lišková      Metoděj Skřeček 

Ředitelka Krajského pozemkového    Místopředseda představenstva 
úřadu pro Moravskoslezský kraj   



Příloha dodatku č. 9 SoD - KoPÚ v k. ú. Písek u Jablunkova 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0 800,00 Kč 0,00 Kč 27.12. 2015

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 1 200,00 Kč 0,00 Kč 27.12. 2015

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 

KoPU včetně liniových staveb
ha 750 500,00 Kč 375 000,00 Kč 27.12. 2015

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 715 310,00 Kč 221 650,00 Kč 27.11. 2016

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic 

pozemků na hranicích obvodu KoPU, 

geometrické plány na upřesněný obvod 

KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb.

 100 bm 411 1 200,00 Kč 493 200,00 Kč 31. 8. 2016

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zákona, včetně potřebných geometrických 

plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými 

pozemky dle §2 zákona

100 bm 580 1 000,00 Kč 580 000,00 Kč 31. 3. 2019

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 715 200,00 Kč 143 000,00 Kč 27. 1. 2017

3.1.7

Zjišťování hranic lesních pozemků 

neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných 

geometrických plánů na hranici mezi 

řešenými a neřešenými pozemky dle §2 

zákona

100 bm 260 1 350,00 Kč 351 000,00 Kč 31. 8. 2018

2 163 850,00 Kč

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 715 550,00 Kč 393 250,00 Kč 6. 10. 2017

3.2.1.1. Inženýrsko - geologický průzkum            ks 10 4 500,00 Kč 45 000,00 Kč 6. 10. 2017

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty                                                 
ha 80 600,00 Kč 48 000,00 Kč 27. 6. 2017

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami                                       
100 bm 120 250,00 Kč 30 000,00 Kč 6. 10. 2017

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily 

vodohospodářských PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami                  

ha 20 300,00 Kč 6 000,00 Kč 6. 10. 2017

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 715 400,00 Kč 286 000,00 Kč 31. 3. 2019

3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků
ks 4 10 000,00 Kč 40 000,00 Kč

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

848 250,00 Kč

3.3 Mapové dílo

3.3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 715 300,00 Kč 214 500,00 Kč

do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R / 

nejpozději do           

30. 9. 2020

3.3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ 

včetně stabilizace hranic pozemků
100 bm 150 550,00 Kč 82 500,00 Kč

do 12 měsíců od 

zápisu do KN 

(nejpozději do 

30. 9. 2021)

3.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.)                      bez 
DPH v Kč

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)                            
bez DPH v Kč



297 000,00 Kč

2 163 850 Kč

848 250 Kč

297 000 Kč

3 309 100 Kč

694 911 Kč

4 004 011 Kč

 V Podivíně dne 27.09.2019

Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

 Metoděj Skřeček, správce společnosti První zeměměřičská, a.s.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem 

(3.3.1.-3.3.2.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.1. - 3.3.2.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Ostravě dne 30.09.2019

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

…………………………………………

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového 

úřadu pro Moravskoslezský kraj

Za objednatele:




