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Dodatek č. 2 
 

ke smlouvě o dílo č. 314-2017-504201 ze dne 27.3.2017 (dále jen „smlouva“), uzavřený – „Komplexní 

pozemkové úpravy v katastrálním území Lužany u Přeštic“ (dále jen „KoPÚ“), uzavřený 

 

mezi smluvními stranami: 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka 

Plzeň 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov 

Zastoupen:  Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaromír Merhout, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka 

Plzeň 

Adresa:  Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

Telefon:  +420 702 126 653 

E-mail:  j.merhout@spucr.cz 

ID DS:  z49per3 

Bankovní spojení:  Česká národní banka 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČ:  01312774 

DIČ:  CZ01312774 – není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: Společnost pro Lužany (sdružení zhotovitelů) 

reprezentant sdružení: HRDLIČKA spol. s r.o.  

Sídlo:  Nám. 9. května 45, 266 01  Tetín 

Zastoupený:  Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti  

Telefon:  xxxxx 

E-mail:  xxxxx 

ID DS:  caxt3mz 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Beroun 

Číslo účtu:  300345131/0100 

IČ:  18601227 

DIČ:  CZ18601227 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku  

vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062 

 

Člen sdružení:  Ing. Josef Honz 

Sídlo:  xxxxx  Lnáře 

Telefon:  xxxxx 

E-mail:  xxxxx 

IČO:  48223981 

DIČ:  xxxxx 

 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  

za zpracování návrhu KoPÚ:  xxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

mailto:j.honz@seznam.cz
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I. Úvodní ustanovení 

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3 smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku. 
 

II. Předmět dodatku 

 

Na základě Žádosti o vyhotovení dodatku č. 2 ke SOD č. 314-2017-504201 firmy HRDLIČKA spol. s r.o. 

ze dne 15.8.2019 se mění rozsah měrných jednotek a dochází ke změně cen některých dílčích částí 

takto: 

 

Hlavní celek /dílčí část 

Rozsah dle SOD – dodatek 
č. 1 

Vícepráce / méněpráce  Cena 
celkem za 
dílčí část 
v Kč bez 

DPH 

Původní 
termín dle 

SoD 

Nový 
termín 

Počet 
MJ 

Cena 
za MJ 
bez 
DPH 

Cena 
celkem 

v Kč bez 
DPH 

Počet 
MJ 

Cena 
za MJ 
bez 
DPH 

Cena 
celkem 

v Kč bez 
DPH 

3.1. Přípravné práce          

3.1.3. 

Zjišťování 
hranic obvodů 
KoPÚ, 
geometrický 
plán pro 
stanovení 
obvodů 
KoPÚ, 
předepsaná 
stabilizace dle 
vyhl. č. 
357/2013 Sb. 

129 2 100  270 900,00 - - - 270 900,00 Již odevzdáno a uhrazeno 

3.1.3. 

Zjišťování 
hranic obvodů 
KoPÚ, 
geometrický 
plán pro 
stanovení 
obvodů 
KoPÚ, 
předepsaná 
stabilizace dle 
vyhl. č. 
357/2013 Sb. 
a doměření 
skutečného 
stavu – 
VÍCEPRÁCE 

- - - 5 5 000 25 000,00 25 000,00 - 30.11.2019 
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Hlavní celek /dílčí část 

Rozsah dle SOD – dodatek 
č. 1 

Vícepráce / méněpráce  Cena 
celkem za 
dílčí část 
v Kč bez 

DPH 

Původní 
termín dle 

SoD 

Nový 
termín 

Počet 
MJ 

Cena 
za MJ 
bez 
DPH 

Cena 
celkem 

v Kč bez 
DPH 

Počet 
MJ 

Cena 
za MJ 
bez 
DPH 

Cena 
celkem 

v Kč bez 
DPH 

3.2. Návrhové práce          

3.2.1. 

Vypracování 
plánu 
společných 
zařízení 

455 770 350 350,00 -1 770 -770,00 349 580,00 31.3.2020 30.10.2020 

3.2.1.1. 

Výškopisné 
zaměření 
zájmového 
území v 
obvodu KoPÚ 
v trvalých a 
mimo trvalé 
porosty 

53 800 42 400,00 
Beze 

změny 
- - 42 400,00 31.3.2020 30.10.2020 

3.2.1.2. 

Potřebné 
podélné 
profily, příčné 
řezy a 
podrobné 
situace 
liniových 
staveb PSZ 
pro stanovení 
plochy záboru 
půdy 
stavbami 

58 400 23 200,00 
Beze 

změny 
- - 23 200,00 31.3.2020 30.10.2020 

3.2.1.3. 

Potřebné 
podélné 
profily, příčné 
řezy a 
podrobné 
situace 
vodohospodář
ských staveb 
PSZ pro 
stanovení 
plochy záboru 
půdy 
stavbami 

0 700 0 
Beze 

změny 
- - 0,00 31.3.2020 30.10.2020 

3.2.2. 

Vypracování 
návrhu 
nového 
uspořádání 
pozemků k 
vystavení dle 
§11 odst. 1 
zákona 

455 680 309 400 -1 680 -680,00 308 720,00 31.8.2020 31.3.2021 

3.2.3. 

Předložení 
aktuální 
dokumentace 
návrhu KoPÚ 

4 15 000 60 000,00 
Beze 

změny 
- - 60 000,00 

Do 1 měsíce 
od výzvy 

zadavatele 

Beze 
změny 

3.3. Mapové dílo 455 380 172 900,00 -1 380 -380,00 172 520,00 
Do 3 měsíců 
nabytí PM 

1. rozhodnutí 

Beze 
změny 

 

Odůvodnění víceprací a méněprací: Z důvodu nesouhlasu vlastníka se zahrnutím jeho pozemku do 

obvodu KoPÚ dle § 3 odst. 3 zákona o pozemkových úpravách, dojde ke změně měrných jednotek 

obvodu KoPÚ. Následně dojde k dodatečnému zaměření pozemku a v rámci KoPÚ bude tento uveden 

jako neřešený. Výsledkem zeměměřičských činností budou nové geometrické plány. 
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Aktualizovaný podrobný výkaz činnosti, kopie výše uvedené žádosti jsou nedílnou součástí tohoto 

dodatku. 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 

 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že 

tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel. 

Tento dodatek je uzavírán na základě nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 

4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu. 

 

 

V Plzni dne 23. 9. 2019  V Praze dne 26. 9. 2019   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objednatel:  ......................................... Zhotovitel: ......................................... 
 Ing. Jana Horová  Jaromír Prošek  
 vedoucí Pobočky Plzeň  prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.  
 Státní pozemkový úřad    reprezentant sdružení Společnost pro 

Lužany 



Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 2 ke SOD č. 314-2017-504201 - KoPÚ Lužany u Přeštic

Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 30 1 500,00 45 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 2 500,00 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 443 650,00 287 950,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 17 2 500,00 42 500,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - vč. VÍCEPRACÍ 1.

 100 bm 129 2 100,00 270 900,00 odevzdáno

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - VÍCEPRÁCE 2.

100 bm 5 5 000,00 25 000,00 30.11.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 2 200,00 0,00 odevzdáno

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 7 4 000,00 28 000,00 odevzdáno

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 460 270,00 124 200,00 odevzdáno

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 455 500,00 227 500,00 odevzdáno

1 051 050,00

3.2. Návrhové práce

3.2.1.
Vypracování plánu společných zařízení - vč. 

MÉNĚPRACÍ 2.
ha 454 770,00 349 580,00

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 53 800,00 42 400,00

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 58 400,00 23 200,00

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 700,00 0,00

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona - vč. MÉNĚPRACÍ 2.
ha 454 680,00 308 720,00 31.3.2021

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 4 15 000,00 60 000,00

do 1 měsíce od 

výzvy 

zadavatele

783 900,00

3.3 Mapové dílo - vč. MÉNĚPRACÍ 2. ha 454 380,00 172 520,00

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

172 520,00

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 262 1 000,00 262 000,00

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 262 000,00

1 051 050,00

783 900,00

172 520,00

262 000,00

2 269 470,00Celková cena bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

30.10.2020

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.1. odevzdáno

3.1.2. odevzdáno

3.1.3



Wq HRDLIČKA
v aB spol.s r. o.

Krajský pozemkový úřad pro 
Plzeňský kraj 
Pobočka Plzeň 
Nerudova 2672/35 
301 00 Plzeň

Žádost o vyhotovení dodatku č.2 ke SoD č. 314-2017-504201

Brno 15. 8. 2019

Společnost Hrdlička spol. s r. o. souhlasí se změnou měrných jednotek v souvislosti změnou obvodu KoPÚ 

Lužany u Přeštic a to z důvodu nesouhlasu vlastníka se vstupem pozemku do KoPÚ dle § 3 odst. 3 zákona. Následně 

dojde k dodatečnému zaměření pozemku a v rámci KoPÚ bude jako neřešený. Výsledkem zeměměřičských činností 

budou nové geometrický plány s šetřením komise v 2. polovině září.

Tímto stavem zároveň dochází ke vzniku víceprací a mění plocha řešeného území s dopadem na posun termínů a 

množství MJ následujících dílčí etap. Změna počtu měrných jednotek a termínů se týká dílčích položek: 3.2.1., 3.2.2., 

3.2.3 a 3.3.

Vícepráce k etapě zjišťování hraníc obvodů KoPÚ s dodatečným doměřením lokalit

3.1.3
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanoveni obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 100

bm 5 5 000 25 000 30.11.2019
vyhl. č. 357/2013 Sb. a doměření skutečného stavu

Původní MJ a termíny dle dodatku č.1 SoD:

3.2. Návrhové práce
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízeni ha 455 770 350 350

31.3.2020

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty

ha 53 800 42 400

3.2.I.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 58 400 23 200

3.2.I.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami

100 bm 0 700 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 
zákona

ha 455 680 309 400 31.8.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu 
KoPÚ ks 4 1) 15 000 60 000

do 1 měsíce 
od výzvy 

zadavatele

3.3 Mapové dílo ha 455 380 172 900
do 3 měsíců 
nabytí PM

1.rozhodnutí

/geodézie 
/ v souvislostech

HRDLIČKA spol. s r. o.
Sídlo společnosti: nám. 9. května 45, 266 01 Tefín 
Pracoviště Brno: Cejl 858/7, 602 00 Brno 
IČ:18601227 DIČ: CZ18601227 
Tel.: e-mail:



Wn HRDLIČKA
s aB spol.s r.o.

Nově stanovené MJ s následným posunem termínů:

3.2. Návrhové práce
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 454 770 349 580

30.10.2020

3.2.11.
Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty

ha 53 800 42 400

3.2.12.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro Stanovení plochy záboru půdy 
stavbami

100
bm 58 400 23 200

3.2.13.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami

100
bm 0 700 0

3.2.2.
Vypracováni návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 
zákona

ha 454 680 308 720 31.3.2021

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu 
KoPÚ ks 4 1) 15 000 60 000

do 1 měsíce 
od výzvy 

zadavatele

3.3 Mapové dílo ha 454 380 172 520
do 3 měsíců 
nabytí PM

1.rozhodnutí

Děkujeme za spolupráci a kladné vyřízení.

V Brně 15.8.2019

/ geodézie 
/ v souvislostech

HRDLIČKA spol. s r. o.
Sídlo: náměstí 9. května 45, 266 01, Tetín
Vedení společností: Za Lužinami 1084/33,155 00 Praha 5 - Stodůlky 
Bankovní spojení: KB Beroun, č. ů.: 300345131/0100 
IČ: 18601227 DIČ: CZ18601227 Spis. zn. C 4062 u Městského soudu v Praze 
■^“L: e-mail:


