
 Číslo smlouvy objednatele: 230-2015-508101/5 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním  
 území Krásný Dvůr, části k. ú. Chmelištná a části k. ú. Veliká Ves –  
  okres Chomutov 

 

Dodatek č. 5 
ke smlouvě o dílo č. 230-2015-508101 ze dne 7. 5. 2015 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, 
ředitelem Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jitka Fůsová, odborný rada, Pobočka 
Louny 

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny 

Telefon: + 420 727 927 482 

E-mail : louny.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o. 

Sídlo: Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň 

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxx 

ID DS: 7s47464 

Bankovní spojení: KB Plzeň 

Číslo účtu: 21106-381/0100 

IČO: 25227751 

DIČ: CZ25227751 
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Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS v Plzni, Oddíl C, vložka 10235 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy 

o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

 

  

Předmět a účel dodatku smlouvy 

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav 
z důvodu potřeby zpřístupnění pozemků polní cestou vedenou podél katastrální hranice 
v k. ú. Podbořany a Hlubany. 

Bude provedeno došetření obvodu KoPÚ v rozsahu 10 MJ, úpravou obvodu dojde 
k navýšení řešené plochy o 2 ha a tím k navýšení měrných jednotek v navazujících dílčích 
částech přípravných a návrhových prací.  

1.2. Stanovení termínu pro došetření obvodu KoPÚ a souvisejících přípravných prací. 

Pro došetření obvodu KoPÚ (dílčí část 3.1.4.), zaměření polohopisu (dílčí část 3.1.2.) 
a zpracování dokumentace k soupisu nároků (dílčí část 3.1.7) v rozsahu rozšířeného 
obvodu se stanovuje termín dokončení do 15. 11. 2019. 

1.3. Úprava termínu dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení a navazujících etap 
prací z důvodu potřeby zpracování inženýrsko-geologického průzkumu, který bude 
podkladem pro zpracování PSZ. 

Termín dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení a dílčích částí 3.2.1.2. 
- 3.2.1.4. se posouvá z 30. 9. 2019 na termín 31. 12. 2020. Termín etapy 3.2.2. Vypracování 
návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se posouvá 
z 31. 8. 2020 na termín 30.10.2021. Termín etapy 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
se posouvá z 30. 9. 2021 na termín 30. 9. 2022. 

1.4. V článku VI. Odst. 6.1. se upravuje Rekapitulace ceny následovně: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 2 168 200 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 1 789 900 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 351 300 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH 600 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 4 909 400 Kč 

DPH 21 % 1 030 974 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 5 940 374 Kč 

 

1.5. V položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují ceny a termíny 
následovně:  
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K bodu 3.1.2. se nově vkládá dílčí část „Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo trvalé porosty – vícepráce“ v počtu 2 MJ, za jednotkovou cenu 300 Kč bez DPH / MJ, 

s celkovou cenou 600 Kč bez DPH a s termínem dokončení do 15. 11. 2019. 

K bodu 3.1.4. se nově vkládá dílčí část „Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic 

pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – vícepráce“, v počtu 10 MJ, 

za jednotkovou cenu 1 600 Kč bez DPH / MJ, s celkovou cenou 16 000 Kč bez DPH 

a s termínem dokončení do 15. 11. 2019. 

K bodu 3.1.7. se nově vkládá dílčí část „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

– vícepráce“ v počtu 2 MJ, za jednotkovou cenu 2 000 Kč bez DPH / MJ, s celkovou cenou 

4 000 Kč bez DPH a s termínem dokončení do 15. 11. 2019. 

V řádku Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč se upravuje cena 

2 147 600 Kč bez DPH na cenu 2 168 200 Kč bez DPH. 

V bodě 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení se navyšuje počet měrných jednotek 

z 2 340 MJ na 2 342 MJ, cena 351 000 Kč bez DPH na cenu 351 300 Kč bez DPH a termín 

dokončení 30. 9. 2019 se posouvá na termín 31. 12. 2020. 

V bodech 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých 

a mimo trvalé porosty, 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se termín 

dokončení 30. 9. 2019 posouvá na termín 31. 12. 2020. 

V bodě 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 

1 zákona se navyšuje počet měrných jednotek z 2 340 MJ na 2 342 MJ, cena 702 000 Kč 

bez DPH na cenu 702 600 Kč bez DPH a termín dokončení 31. 8. 2020 se posouvá na 

termín 30. 10. 2021.        

V řádku Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v K4 se upravuje cena 

1 789 000 Kč bez DPH na cenu 1 789 900 Kč bez DPH. 

V bodě 3.3. Mapové dílo se navyšuje počet měrných jednotek z 2 340 MJ na 2 342 MJ 

a cena 351 000 Kč bez DPH na cenu 351 300 Kč bez DPH. 

V řádku Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč se cena 351 000 Kč bez DPH navyšuje 

na cenu 351 300 Kč bez DPH. 

V bodě 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se termín dokončení 30. 9. 2021 posouvá 

na termín 30. 9. 2022. 

V rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny následovně: 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč z částky 2 147 600 Kč na částku 

2168 200 Kč. 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč z částky 1 489 000 Kč na částku 

1 789 900 Kč. 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč z částky 351 000 Kč na částku 351 300 Kč. 

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč v částce 600 000 Kč se 

nemění. 

Celková cena bez DPH v Kč z částky 4 887 600 Kč na částku 4 409 400 Kč. 

DPH 21 % v Kč z částky 1 026 396 Kč na částku 1 030 974 Kč. 

Celková cena díla včetně DPH v Kč z částky 5 913 996 Kč na částku 5 940 374 Kč. 
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Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 4 se 
nemění. 

2.2. Tento dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy č. 230-2015-508101 k provedení díla  
s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území 
Krásný Dvůr, části k. ú. Chmelištná a části k. ú. Veliká Ves – okres Chomutov”. 

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

 

V Teplicích dne 30.09.2019 

 

V Plzni dne 30.09.2019 

 

 

 

 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 
Ústecký kraj 
 
 
 
Příloha:  
1. Položkový výkaz činností 

 

 

Ing. Zdeněk Hrubý  

jednatel GEO Hrubý spol. s r.o. 

 

 



Příloha č. 1 k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území

Krásný Dvůr, části k. ú. Chmelištná a části k. ú. Veliká Ves - okres Chomutov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 72 500 36 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 1 1 000 1 000

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 2 340 300 702 000 31.08.2017

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty - vícepráce
ha 2 300 600 15.11.2019

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 2 340 100 234 000 30.05.2017

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 446 800 356 800 31.08.2017

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce

100 bm 10 1 600 16 000 15.11.2019

3.1.4.1.
Neměřické záznamy pro neznámé vlastníky na obvodu 

KoPÚ
100 bm 70 600 42 000 31.08.2017

3.1.4.2. Oprava / změna okresní hranice 100 bm 9 12 000 108 000 31.08.2017

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi 

řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 41 2 000 82 000 31.08.2017

3.1.6. Rekonstrukce přídělů ha 1174 200 234 800 30.06.2018

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 2 340 150 351 000 30.09.2018

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

vícepráce
ha 2 2 000 4 000 15.11.2019

2 168 200

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 2 342 150 351 300 31.12.2020

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 50 2 000 100 000 30.09.2019

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 25 2 000 50 000 30.09.2019

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
ha 400 1 000 400 000

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
100 bm 560 100 56 000

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
100 bm 100 300 30 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 2 342 300 702 600 30.10.2021

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 50 000 100 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

31.8.20173.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč

31.12.2020

3.1.2.

3.1.4.

3.1.7.



1 789 900

3.3 Mapové dílo ha 2 342 150 351 300
do 3 měsíců od 

nabytí PM 1.R 

351 300

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 2000 300 600 000 30.9.2022

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 600 000

Ing. Zdeněk Hrubý

             jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

……………………………………........................…… ……………………………………........................……

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA         

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

351 300

600 000

Za objednatele:

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4 909 400

 V Teplicích dne 30.09.2019VTeplicích dne 30.09.2019 

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

1 030 974

5 940 374

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

2 168 200

1 789 900

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč


