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DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 
 (dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami

Objednatel:                                         		Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
		ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
		ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný,
			vedoucí Pobočky Strakonice
      Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
      Tel.:	xxxxx		 
      E-mail:	e.schmidtmajerova@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                	ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.	
zastoupený:                                                	Petrem Štolkou, jednatelem
	Adresa:	Mlýnská 361, 384 51 Volary	
    	Tel./fax:                                                  	xxxxx
    	E-mail:                                                    	xxxxx
    	ID DS:	iteqnue
    	v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Petr Štolka, jednatel		   		
    	Bankovní spojení:	ČS Prachatice		
    	Číslo účtu:	3065630349/0800			
    	IČO:	28149131		
    	DIČ:	CZ28149131
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 21388.

 (dále jen „zhotovitel“)


Čl. I  Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 7. 5. 2019 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Protipovodňové opatření Nestanice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“).


Čl. II  Předmět Dodatku
1. V průběhu realizace stavby se vyskytly následující problémy:

- U stavebního objektu Odbahnění rybníka bylo po dodatečném geodetickém zaměření sedimentu zjištěno navýšení kubatury sedimentu, včetně stavebních prací souvisejících s jeho odstraněním. 
- U stavebního objektu Oprava odpadu bylo zjištěno, že vegetační tvárnice mají hmotnost vyšší, než byla uvedena v původním rozpočtu. 
-  Bylo zjištěno, že u stavebního objektu Propustek u rybníka se nachází elektrický kabel, který zde v době vydání stavebního povolení nebyl. Je nutné tento ručně odkrýt a tato skutečnost se musí také promítnout v rozpočtu víceprací a dále bude přidána ŽB roura a dlažba z lomového kamene pro přídlažby u vtoku a výtoku propustku (v původním rozpočtu je pouze podklad pod dlažbu), která v původním rozpočtu chybí. 
- U objektu Ochranný příkop II bylo zjištěno, že v rozpočtu chybí jedna vtoková jímka. 
- U objektu Překop silnice chybí v rozpočtu položka dlažba z lomového kamene pro přídlažby u vtoku a výtoku propustku (v původním rozpočtu je pouze podklad pod dlažbu). 
- U objektu Oprava hráze rybníka byla investorem a projektantem schválena výměna odpadního potrubí z požeráku rybníka (místo betonového na plastové korugované, které bude poté obetonováno, z důvodu lepší těsnosti). Dále bylo zjištěno, že položka Odečtení kameniva, které se mělo vyskytovat na stavbě, ve skutečnosti na stavbě v takovém množství není a nachází se zde hromada v množství cca 5 m3 kameniva. A dále v původním rozpočtu chybí čelo u výtoku z rybníka.

Navržené vícepráce jsou z části způsobeny nepředpokládanými skutečnostmi (křížení s kabelem) a z části nedostatky v projektové dokumentaci. Práce jsou pro řádné dokončení a zkolaudování stavby nezbytné. Navržené méněpráce jsou způsobeny jednak změnou realizace, jednak chybami ve výkazech výměr projektanta. 

2. Tímto dodatkem se Smlouva, resp. její příloha č. 2 (nabídkový rozpočet zhotovitele)  zvyšuje o dodatečné práce ve výši 774 539 Kč bez DPH a snižuje o méněpráce ve výši   73 795 Kč bez DPH. Se zohledněním těchto změn se mění cena díla takto:

Původní znění Čl. III, bod 4. Smlouvy:

Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                       4 481 987 Kč
DPH 21 % činí		                                                      941 217 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                     5 423 204 Kč

Nové znění Čl. III, bod 4. Smlouvy:

Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                      5 182 731 Kč
DPH 21 % činí		                                                   1 088 374 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                6 271 105 Kč     
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14. 10. 2019 
	Za objednatele:


	Za zhotovitele:

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj              
	Petr Štolka
jednatel ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.          




V technických záležitostech:


	……………………………………
	

	Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice


Za správnost:


	

	……………………………………

	Ing. Jarmila Najmanová
KPÚ pro Jihočeský kraj                                  
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Čl . III    Závěrečná ustanovení   1.   Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.   2.   Tento  D odatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem   jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru  smluv.   3.   Smluvní strany prohlašují, že si  D odatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále  prohlašují, že  D odatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných  podmínek.   Na důkaz toho připojují své podpisy.     Příloha: položkov é   rozpoč t y   víceprací a méněprací  
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