
                                                                                                                                                          ŠTOLKA – STAVKO s.r.o. 

LIST č.1 

Příloha smlouvy o dílo – 

Závazný časový harmonogram postupu prací  

Polní cesta Kuřimany k Milejovicům 

  

 Postup prací:  

Týden Měsíc Datum  

37. 9/2019 09.09.2019 Předání staveniště 

37.  09/2019 

 

09.09.2019-13.09.2019 Zahájení stavebních prací, geodetické vytýčení 

stavby, přípravné práce, kácení křovin a stromů, 

odstranění pařezů. 

38.-40. 09/2019-10/2019 16.09.2019-04.10.2019 Zemní práce, příprava zemní pláně (pokládka 

geotextilie, zřízení sanačních vrstev,  provedení 

zkoušek), zřízení stavebních objektů včetně drenáží 

41.-44. 10/2019-

11/2019 

07.10.2019-

07.112019  

Zřízení podkladních vrstev z kameniva  

45.-46. 11/2019 

 

08.11.2019-

15.11.2019 

Pokládka penetračního makadamu a asfaltových 

nátěrů  

47.-48. 11/2019 18.11.2019- 

28.11.2019 

Zřízení krajnic, založení trávníku, dokončovací 

práce, montáž směrových a silničních sloupků,  

geodetické zaměření stavby, vypracování 

dokumentace skutečného provedení, vyklizení 

staveniště. 

48. 11/2019 29.11.2019 Předání stavby 

 

 

 

Ve Volarech, dne 09.09.2019  

 

 

 

 

Petr Štolka, jednatel firmy 


