

Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
 č. 685-2018-505101
(dále jen „dodatek“)
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
									
Adresa:		Rudolfovská tř. 493/80,
								370 01 České Budějovice
Zastoupený:						Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
								ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor

Tel.:		xxxxxxx		 
E-mail:		e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:		z49per3
Bankovní spojení:		ČNB 	
Číslo účtu:		3723001/0710
IČO:		01312774                                                                 
DIČ:							není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitelem
[bookmark: _Hlk17784546]AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:							Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno
[bookmark: _Hlk17789970]Zastoupený:						Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
Tel.:							xxxxxxx
E-mail:							info@agroprojektpso.cz
ID DS:							784cctd
Bankovní spojení:					ČSOB, a.s.
Číslo účtu:						372520453/0300
IČO/DIČ:						41601483 / CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.
	(dále jen jako „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)
Čl. I
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným,  že uzavřely dne 11. 6. 2018 Smlouvu o dílo č. objednatele 685-2018-505101, č. zhotovitele 101-3010-18 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování projektové dokumentace na stavbu polních cest v k.ú. Oblajovice, Košice, Meziříčí, Horusice, Zvěrotice, Božejovice, Hvožďany, Myslkovice, Řípec na základě schválených návrhů pozemkových úprav“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.


Předmět dodatku
1. Na základě návrhu na úpravu vybraných smluvních ujednání ze dne 24. 7. 2019, předloženého společností  AGROPROJEKT PSO, s.r.o., se obě smluvní strany dohodly na změnách dílčích termínů Plnění v původní smlouvě. Článek III původní smlouvy se ruší v plném rozsahu a bude nahrazen takto:

Čl. III
Termín plnění

[bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:
	Část
	Specifikace dílčího Plnění
	Termín předání dílčího Plnění

	1.
	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Meziříčí (SÚ 6, SÚ 7, SÚ 9)
	30.11.2018

	2.
	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu v k.ú. Zvěrotice (HC 4)
	31.01.2019

	3.
	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Košice u Soběslavi (HC-6, HC-7)
	30.10.2019

	4.
	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Horusice (C 17, část C 16)
	30.11.2019

	5.
	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu v k.ú. Řípec (C1)
	30.6. 2020

	6.
	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Myslkovice (CVS 14, CVS 15)
	29.11.2019

	7.
	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Hvožďany u Bechyně (HPC 7, HPC 9, HPC 10, PC 47, PC 46)
	30.6. 2020

	8.
	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Božejovice (C24, C48, C68, C69)
	29.11.2019

	9.
	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Oblajovice (HPC 1, VPC-4, VPC-6, DPC-1)
	30.3.2020



[bookmark: _Hlk17792144]
Čl. III
Odůvodnění dodatku
1. Důvody pro prodloužení termínu předání Plnění, které shledal objednatel jako objektivní, jsou uvedeny v návrhu na úpravu vybraných smluvních ujednání ze dne 24. 7. 2019, předloženém společností  AGROPROJEKT PSO, s.r.o. Změny termínů jsou dány rozporným vyjádřením dotčených orgánů oproti KoPÚ (PSZ) – Horusice, nesouhlasem  ekologických organizací a nutností najít řešení – Hvožďany a souběžnou projekcí vodovodu a kanalizace v části projektované komunikace ze strany obce – Řípec.

1. 
1. 
1. 
Závěrečná ustanovení
1.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále   prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:				      Za zhotovitele:
	V Českých Budějovicích 17. 10. 2019                                    

	            V Brně 16. 10. 2019
	

	

	
	

	……………………………………
	……………………………………
	

	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad
	        Ing. Zdeněk Střítecký
        jednatel společnosti
        AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
	

	
	
	

	
	
	

	V Táboře 15. 10. 2019
	
	

	


	
	

	……………………………………
	
	

	Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor
Státní pozemkový úřad
	
	



[bookmark: _GoBack]
Za správnost:


……………………………………
Ing. Jarmila Najmanová
Krajský pozemkový úřad
pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad
