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SMLOUVA O DÍLO č. 1099-2018-571101 – dodatek č. 2 

(dále jen „Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo“) 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 
Česká republika -  Státní pozemkový úřad, 
 Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, 
 Pobočka Frýdek-Místek 

 zastoupený: Mgr. Danou Liškovou,  
  ředitelkou Krajského pozemkového úřadu 
  pro Moravskoslezský kraj 
 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková,  
  ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
  pro Moravskoslezský kraj  
 v technických záležitostech oprávněn jednat:  
    
 Adresa:   
    
 Tel.:  
 E-mail:  
 ID DS: z49per3 
 Bankovní spojení:   
 Číslo účtu:  
 IČ: 01312774  
 DIČ: není plátcem DPH  
 (dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitelem 

Hanousek s.r.o. 

Sídlo: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov 
Zastoupený: Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem 

společnosti 
 Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem 

společnosti 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Dohnal 
 Ing. František Hanousek 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ/DIČ: 29186404 / CZ29186404 
Tel / Fax:   
E-mail:   
ID DS: gksfyds 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl C, 
vložka 64090 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
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Čl. I  

Předmět Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace 
pro vydání stavebního povolení a provádění stavby pro stavbu „Realizace společných zařízení 
v k. ú. Stará Ves n. O. - I. etapa“ je změna termínu Plnění pro vyřízení pravomocného 
stavebního povolení a změna způsobu platby za provedení Plnění. 

2. Doba Plnění uvedená ve smlouvě o dílo v bodě 3.1.2 Čl. III se na základě žádosti zhotovitele 
projektové dokumentace doručené objednateli dne 7. 10. 2019 o změnu termínu Plnění mění 
takto: 

3.1.2. Termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení:   31. 1. 2020 

Pro stavbu „Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves n. O. - I. etapa“ bylo nutno vyřídit 
stavební povolení na polní cesty (vydáno dne 2. 9. 2019, právní moc 20. 9. 2019) a stavební 
povolení na vodohospodářská opatření (SO 06 Akumulační prostor AP3, SO 07 Akumulační 
prostor AP4) navržená v projektové dokumentaci. Žádost o povolení k nakládání s vodami 
a o povolení stavby vodního díla byla zhotovitelem podána vodoprávnímu úřadu na Magistrát 
města Ostravy dne 28. 6. 2019 a až dne 30. 9. 2019 (po odstranění připomínek vodoprávního 
úřadu ze dne 18. 9. 2019 zhotovitelem) bylo vodoprávním úřadem vydáno oznámení 
o zahájení vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby vodního 
díla. Dle dalšího požadavku vodoprávního úřadu taktéž ze dne 18. 9. 2019 podal zhotovitel 
žádost o povolení výjimky ze zákazů zvláště chráněných živočichů na orgán ochrany přírody 
Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne 
19. 9. 2019, kterou doplnil dne 1. 10. 2019.  

S ohledem na lhůty správního řízení pro povolení výjimky ze zákazů zvláště chráněných 
živočichů a pro povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby vodního díla nebude ke dni 
31. 10. 2019 vodoprávní řízení o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby vodního 
díla ukončeno, což je důvodem pro změnu termínu Plnění, která není zapříčiněna zhotovitelem 
projektové dokumentace. 

3. Čl. V Cena a způsob platby, bod 5.4 se mění takto: 

Cena za Plnění se hradí na základě faktur, které zhotovitel předloží objednateli za provedení 
Plnění po řádném převzetí Plnění: 

a) Faktura za provedení Plnění bude proplacena do výše 90 % z ceny za provedení Plnění 
dle odst. 5.2 Čl. V Smlouvy o dílo, a to až po doručení zhotovitelem objednateli v termínu 
do 31. 10. 2019 všech dokumentů týkajících se zahájeného správního řízení k povolení 
k nakládání s vodami a o povolení stavby vodního díla včetně dokladů dokazujících, jak 
byly vypořádány připomínky vodoprávního úřadu k projektové dokumentaci. 

b) Zbývajících 10 % z ceny za provedení Plnění dle odst. 5.2 Čl. V Smlouvy o dílo bude 
vyúčtováno konečnou fakturou po předání posledního pravomocného stavebního povolení. 

 

 
Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel 
a 2 zhotovitel a každý z nich má váhu originálu.  

2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 
dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 
registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
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3. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstává beze 
změn. 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí 
s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani 
za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 
 

 

 

V Ostravě dne 17.10.2019 

 

 

 

          V Prostějově dne 9.10.2019 

  

 

 
…………………………………… 

           Ing. František Hanousek 
           jednatel společnosti 

……………………………..…   
Mgr. Dana Lišková 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 

 
 
 
 
 

  …………………………………… 
            Ing. David Dohnal  

           jednatel společnosti 
 


