
 Číslo smlouvy objednatele:  1068-2017-521101  
 Číslo smlouvy zhotovitele: 106-2945-17 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Seč u Lipové 

 

Dodatek č. 2  

smlouvy o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Seč u Lipové 

Smluvní strany 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 
kraj,  

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Jiří Koudelka,  

vedoucí Pobočky Prostějov 

Ing. Jan Buczkowski,  

referent Pobočky Prostějov 

Adresa: Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov 

Telefon: xxxxx 

E-mail : prostejov.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 

Sídlo: Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno 

Zastoupen: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxx, ředitel 

Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxx 

ID DS: 784cctd 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

Číslo účtu: 372520453/0300 

IČO: 41601483 

DIČ: CZ41601483 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS v Brně oddíl C, vložka 2171 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo. 

mailto:lubomir.kupka@agroprojektpso.cz
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Článek I.  

Předmět dodatku 
1.1. Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu 

měrných jednotek u následujících fakturačních celků: 

 
3.4.2 Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení 

lomových bodů 

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 9 na 4. 

Počet MJ činí 5 MJ. Cena za MJ (100 bm) 2.500 Kč bez DPH. 

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 12.500 Kč bez DPH. 

 

3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 97 na 92. 

Počet MJ činí 5 MJ. Cena za MJ (100 bm) 2.500 Kč bez DPH. 

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 12.500 Kč bez DPH. 

 

3.4.3     Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 2 na 14. 

Počet MJ činí 12 MJ. Cena za MJ (ha) 2.500 Kč bez DPH. 

Zvýšení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 30.000 Kč bez DPH 

 

Hodnota díla se celkově zvyšuje o 5.000 Kč bez DPH. 

 

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty 

závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen    

v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem: 
 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 540 100,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 342 600,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 49 800,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  44 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 976 500,- Kč 

DPH 21% 205 065,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 181 565,- Kč 

 

1.2. Předmětem dodatku je dále změna termínů ukončení těchto dílčích částí: 

 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb z původního termínu 31.07.2019 na nový 

termín 31.08.2019 

3.4.5. Dokumnetace k soupisu nároků vlastníků pozemků z původního termínu 31.10.2019 

na nový termín 30.11.2019 

Současně dochází k úpravě termínu Přípravné práce celkem – z 31.10.2019 na 30.11.2019 
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Odůvodnění: 

V souvislosti se zpracováním návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území 

Seč u Lipové (dále jen KoPÚ Seč u Lipové) byly ve dnech 18.04., 24.04. a 25.04.2019 

šetřeny v terénu hranice obvodu KoPÚ Seč u Lipové. Šetření hranic v terénu bylo prováděno 

komisí pro zjišťování hranic obvodů a na základě doporučení komise došlo k úpravě 

předběžného obvodu a následně k úpravě počtu měrných jednotek KoPÚ Seč u Lipové. 

Na základě požadavku obce Lipová ze dne 03.06.2019 o rozšíření obvodu KoPÚ Seč u 

Lipovéo část k.ú. Ptení a odstranění spůlných cest dochází k úpravě dílčích termínů plnění. 

 

Článek II.  

Závěrečná ustanovení 
2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1068-2017-521101, uzavřená 

dne 25.08.2017, ve znění dodatku č. 1, nemění. 

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv).  

2.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

2.4. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 

tohoto dodatku.  

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho 

obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Olomouci dne 19.06.2019 V Brně dne 18.06.2019 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Olomoucký kraj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Seč u Lipové

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 1 000 10 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 500 12 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 83 1 000 83 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 4 2 500 10 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 92 2 500 230 000

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 14 2 500 35 000

Rozbor současného stavu                      ha 83 600 49 800

Studie odtokových poměrů ha 120 500 60 000

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 83 600 49 800 11/2019

540 100 11/2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 83 1 000 83 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 20 1 000 20 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 30 1 000 30 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 20 5 000 100 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 83 1 200 99 600 06/2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

342 600

3.6. Mapové dílo ha 83 600 49 800

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

49 800

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 20 2 200 44 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 44 000

05/2019

3.4.1.

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.4.2.

05/2019

10/2020

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

08/2019

09/20183.4.4.



ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

540 100 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 181 565 Kč

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

342 600 Kč

49 800 Kč

44 000 Kč

976 500 Kč

205 065 Kč

…………………………………………

Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

Za objednatele:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč


