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DODATEK č .  4  
 

Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 297-2017-505206 uzavřené dne 17.3.2017 podle § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla 

 

„ Komplexní pozemkové úpravy Nišovice“ 
(dále jen „KoPÚ“) 

 
I. SMLUVNÍ STRANY: 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Strakonice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro 
Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, KPÚ pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Strakonice 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Šíma, KPÚ pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Strakonice  

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 

Telefon: 702 153 007 

E-mail : Strakonice.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. 

Sídlo: Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram 

Zastoupen: Ing. Vladimírem Luksem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Walenka 

Telefon: +420318628853 

E-mail : office@geodetpb.cz 

ID DS: eep75pz 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Číslo účtu: 198733946/0300 

IČO: 61682764 

DIČ: CZ61682764 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
37161 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Vladimír Luks 

 (dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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II. 
 

 Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 17.3.2017 Smlouvu o dílo č. 
297-2017-505206, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové 
úpravy Nišovice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a 
za podmínek ujednaných v této smlouvě ( dále jen „smlouva“).  
 

III. 
 

Při kontrolním dnu, který se konal 16.5.2018, bylo konstatováno, že z důvodu velké vytíženosti 
pracovníků Katastrálního pracoviště Strakonice dodavatel není schopen odevzdat etapu 3.1.3. 
3.1.4. a v té souvislosti ani etapu 3.1.5. Proto byl dodavatelem navržen a objednatelem schválen 
nový termín odevzdání těchto etap, který byl řešen dodatkem SOD č.1, ze dne 18.5.2018. 
V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 
bylo nutno dodatkem č.2  Čl.X  smlouvy o dílo vložením nového odstavce 10.10.  

Ze strany KP Strakonice dochází k prodlení při kontrole elaborátu ZPH a následných zápisů GP 
na obvodu KoPÚ, není možno dodržet termíny dané smlouvou o dílo. Z tohoto důvodu se 
uskutečnilo jednání se zástupcem KP Strakonice, na kterém byly dohodnuty reálné termíny 
dokončení kontrol elaborátů ZPH a následných zápisů GP na obvodu KoPÚ. Vzhledem k těmto 
skutečnostem dojšlo k prodloužení termínů těchto etap: 3.1.3., 3.1.5., 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 
3.2.1.3., 3.2.2.  dodatkem č.3. 
Při zpracování etapy č. 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle § 2 zákona zjistil zpracovatel nesoulad měrných jednotek (dále jen MJ) mezi SoD Nišovice a 
skutečností. Z výše uvedeného důvodu požádal zpracovatel o úpravu měrných jednotek 
následovně: 

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ,       
   předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – navýšení o 17 MJ (240 smlouva,  
   257 skutečnost) 
          Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona – snížení o 25 MJ (314        
      smlouva, 289   skutečnost)       
3.1.5. Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků – snížení o 8 MJ  
     (612  smlouva, 604 skutečnost) 
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení – snížení o 8 MJ (612 smlouva, 604         
      skutečnost) 
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona  
          snížení o 1 MJ (518 smlouva, 517 skutečnost) 

     3.3.    Mapové dílo – snížení o 8 MJ (612 smlouva, 604 skutečnost) 
Zadavatel souhlasil s navrženým řešením a změna smlouvy a její přílohy je řešena dodatkem č.4. 
Výše ceny díla bude snížena o 15 900 Kč bez DPH. 
 

 
IV. 

 
Původní znění tabulky v č.l. VII. Smlouvy o dílo  

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1845800,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 1070900,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 306000,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  125000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 3347700,- Kč 

DPH 21% 703017,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4050717 Kč 
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se nahrazuje novým zněním: 
 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 838 900,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 1065 900,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 302 000,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  125 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 331 800,- Kč 

DPH 21% 699 678,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 031 478,- Kč 

 
 

Příloha č.1 smlouvy o dílo ve znění přílohy č.1dodatku č.3 SOD se nahrazuje novým zněním přílohy 
1 dodatku č.4 

 
 

V. 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1 - 3 se nemění. 

 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 4, a to prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 4 zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel.  

 
Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 
registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
 
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že 
dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 
 
 
Ve Strakonicích   8.7.2019               V Příbrami  5.7.2019 
 
 
Z a   o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 
 
 
 
 .…………………………………… …………………………………….. 
  Ing. Richard Valný              Ing. Vladimír Luks,  
 vedoucí pobočky Strakonice jednatel 


