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Dodatek č. 4 
 

ke smlouvě o dílo č. 109-2016-504201 ze dne 15.3.20016 (dále jen „smlouva“) spočívající ve 

vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lelov s přídělovým 

řízením“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu 

katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí 

a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“), uzavřený  

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj 

 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

zastoupený:  Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavla Seidlerová, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka 

Plzeň 

Adresa:  Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

Tel.:  +420 727 956 815 

E-mail:  p.seidlerova@spucr.cz 

ID DS:  z49per3 

Bankovní spojení:  Česká národní banka 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČ:  01312774 

DIČ:  CZ01312774 – není plátcem DPH 
 

dále jen „objednatel“ 

 

Zhotovitel:  POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

 

Sídlo:  Plachého 40, 301 00 Plzeň 

Zastoupen:  Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, xxxxx  

Tel.:  xxxxx 

E-mail:  xxxxx 

ID DS:  qzhp5bf 

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu:  5279999001/5500 

IČ:  29099323 

DIČ:  CZ29099323 
 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 

24674. 
 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx. 
 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxx. 
 

dále jen „zhotovitel“ 
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I. Úvodní ustanovení 

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3 smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku. 

 

II. Předmět dodatku 

Na základě Žádosti o změnu měrných jednotek a posun termínů v rámci KoPÚ Lelov ze dne 9.10.2019 

(firma POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.) se upravují ceny a termíny plnění níže uvedených dílčích 

částí takto: 

 

Hlavní celek / dílčí část 

Rozsah dle SOD / Dodatku Vícepráce / Méněpráce 
Cena 

celkem 
za dílčí 

část bez 
DPH 

Původní 
termín dle 

SoD / 
Dodatku 

Nový 
termín 

Počet 
MJ 

Cena 
za MJ 
bez 
DPH 

Cena 
celkem 

v Kč 
bez 
DPH 

Počet 
MJ 

Cena 
za MJ 
bez 
DPH 

Cena 
celkem 

v Kč 
bez 
DPH 

3.2. Návrhové práce 

3.2.1. 

Vypracování 
plánu 
společných 
zařízení 

430 540 232.200 -5 540 -2.700 229.500 31.10.2019 31.12.2019 

3.2.1.1. 

Výškopisné 
zaměření 
zájmového 
území v obvod 
KoPÚ v trvalých 
a mimo trvalé 
porosty 

10 300 3.000 8 1.000 8.000 11.000 31.10.2019 31.12.2019 

3.2.1.2. 

Potřebné 
podélné profily, 
příčné řezy a 
podrobné 
situace liniových 
staveb PSZ pro 
stanovení plochy 
záboru půdy 
stavbami 

10 300 3.000 18 2.000 36.000 39.000 31.10.2019 31.12.2019 

3.2.1.3. 

Potřebné 
podélné profily, 
příčné řezy a 
podrobné 
situace 
vodohospodářs. 
staveb PSZ pro 
stanovení plochy 
záboru půdy 
stavbami 

2 300 600 - - - 600 31.10.2019 31.12.2019 

Data ČHMÚ - - - 1 2.000 2.000 2.000 - 31.12.2019 

3.2.2. 

Vypracování 
návrhu nového 
uspořádání 
pozemků k 
vystavení dle 
§11 odst. 1 
zákona 

430 600 258.000 -5 600 -3.000 255.000 31.3.2020 31.5.2020 

Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) 
Předpoklad 

15.5.2020 
Předpoklad 
15.7.2020 

3.3. Mapové dílo 

3.3.  Mapové dílo 430 300 129.000 -3 300 -900 128.100 
Do 3 měsíců 

od nabytí 
PM 1.R 

Beze změny 
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Odůvodnění víceprací: 

Rozšířením rozsahu prací na předpokládanou realizaci společných zařízení (etapa 3.2.1.1. „Výškopisné 

zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“ a etapa 3.2.1.2. „Potřebné 

podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami“) došlo k upřesnění skutečných měrných jednotek od původně uvažovaných ve smlouvě. Data 

ČHMÚ jsou potřebná pro zpracování DTR dokumentace PSZ. 

Aktualizovaný podrobný výkaz činností a kopie výše uvedené žádosti jsou nedílnou součástí tohoto 

dodatku. 

 

III. Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 

 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle   § 6 odst.  1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, 

že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel. 

 

Tento dodatek je uzavřen na základě nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 

4 ZVVZ. 

 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu. 

 

 

V Plzni dne 30. 10. 2019  V Plzni dne 30. 10. 2019   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objednatel: …………………………………. Zhotovitel: …………………………………. 

 Ing. Jiří Papež  Ing. Helena Krausová 

 ředitel KPU pro Plzeňský kraj  jednatelka firmy POZEMKOVÉ ÚPRAVY  

   K+V s.r.o. 



Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 4 ke SOD č. 109-2016-504201 - KoPÚ Lelov

Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 26 1 000 26 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty ha 354 450 159 300,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech ha 76 450 34 200,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
 100 bm 158 1 000 158 000,00

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 17 1 000 17 000,00

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 100 bm 1 1 000 1 000,00

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 430 300 129 000,00 odevzdáno

Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro 

upřesnění grafického přídělu
ha 427 100 42 700,00 odevzdáno

Upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových 

pozemků
ha 0 400 0,00 -

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 427 300 128 100,00 odevzdáno

695 300,00

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení - vč. MÉNĚPRACÍ ha 425 540 229 500,00 31.12.2019

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvod KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty
ha 10 300 3 000,00 31.12.2019

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvod KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty - VÍCEPRÁCE
ha 8 1 000 8 000,00 31.12.2019

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 10 300 3 000,00 31.12.2019

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - VÍCEPRÁCE
100 bm 18 2 000 36 000,00 31.12.2019

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 2 300 600,00 31.12.2019

Data ČHMÚ - VÍCEPRÁCE data 1 2 000 2 000,00 31.12.2019

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 

zákona - vč. MÉNĚPRACÍ
ha 425 600 255 000,00 31.5.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků ks 2 4 500 9 000,00
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

546 100,00 15.7.2020

3.3 Mapové dílo - vč. MÉNĚPRACÍ ha 427 300 128 100,00
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R 

128 100,00

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 300 350 105 000,00

nejpozději do konce 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) v Kč 105 000,00

695 300,00

546 100,00

128 100,00

105 000,00

1 474 500,00Celková cena bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

3.1.5.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.1. odevzdáno

3.1.2. odevzdáno

3.1.3. odevzdáno



Pozemkové úpravy K+V 
Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň

tel.
e-mail:

ČR - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň

Nerudova 2672/35 
301 00 Plzeň 

Ing. Pavla Seidlerová

V Plzni dne 9.10.2019

Věc: Žádost o změnu měrných jednotek a posun termínů v rámci KoPÚ Lelov

Vážená paní Seidlerová,

v rámci zpracovávání etapy díla 3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení Smlouvy o dílo 
č. 109-2016-504201 byly zpřesněny skutečné měrné jednotky odlišné od stávajících měrných 
jednotek ve smlouvě. Prosím o vyhotovení dodatku na tyto méně/více práce k výše zmíněné 
SoD.

Zároveň bychom tímto rádi požádali o posun termínu etapy 3.2.1 Vypracování plánu 
společných zařízení na 31.12.2019 (původní termín 31.10.2019) z důvodu pozdního termínu 
konání zastupitelstva města Stod nutného ke schválení PSZ. Zároveň bychom pak rádi požádali 
o adekvátní posun navazujícího fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení na 31.5.2020 (původní termín 31.3.2020) a 3.2.3. Předložení 
aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků na 15.7.2020 (původní termín 15.5.2020).

Navržené změny měrných jednotek:

KoPÚ Lelov MJ dle Smlovy o dilo/Dodatku Méně/více práce

Návrhové práce MJ Počet MJ
Cena za

MJ

Původní

cena bez

DPH

Počet MJ

skutečný
Rozdíl MJ

Cena za

MJ

Cena

snížení/

Navýšení

Nová cena

celkem bez

DPH

3.2.1 Vypracování PSZ ha 430 540 232 200 425 -5 540 -2 700 229 500

3.2.1.1 Výškopisné zaměřeni 

zájmového území v obvodu KoPÚ v 

travlých a mimo trvaklé porosty

ha 10 300 3 000 18 s 1000 8 000 11000

3.2.1.2 Potřebné podélné profily, 

příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ

100 bm 10 300 3 000 28 18 2 000 36 000 39 000

3.2.1.3 Potřebné podélné profily, 

příčné řezy a podrobné situace VHO 

staveb PSZ

100 bm 2 300 600 2 0 300 0 600

Data ČHMU data 0 1 1 2000 2000 2000

3.2.2. Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení
ha 430 600 25S 000 425 -5 600 -3 000 255 000

Mapové dílo 0

3.3. Mapové dílo ha 430 300 129 000 427 -3 300 -900 123 100

Předem děkuji za pochopení a kladné vyřízení této žádosti, 

S pozdravem

Mgr. Barbora Salátová


