		Číslo smlouvy objednatele: 581-2019-508202
	        	  Č.j. SPU 425845/2019 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 0000
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774
který zastupuje Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, adresa 28. října 979/19, 405 01 Děčín
 (dále jen „objednatel“)
na straně jedné


a

 
Zhotovitel – Stavby Jetmar s.r.o.
Sídlo: Sněžnická 302, 407 01 Jílové
Zastoupený: Rudolfem Jetmarem– jednatelem společnosti
IČ: 07791143
DIČ: CZ07791143
Zapsán v obchodním rejstříku vedeného U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42976
 (dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento




Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 581-2019-508202
uzavřené dne 30. 07. 2019



Předmět díla smlouvy: 
„Rybník Česká Kamenice na p.p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice – oprava nátoku rybníka“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Česká Kamenice, pozemek p.č. 2330, 2327, 2628/2 a 2365/1 v k.ú. Česká Kamenice  



Čl. I
Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 581-2019-508202 je:
· změna termínu dokončení prací dle Čl V., odst. 1 Smlouvy o dílo č. 581-2019-508202
· změna termínu dokončení prací dle Čl V., odst. 5 c) Smlouvy o dílo č. 581-2019-508202,
· změna termínu předání a převzetí díla Čl. V., odst.  5 d) Smlouvy o dílo č. 581-2019-508202.
[bookmark: _GoBack]2. Důvodem změny termínů jsou nevhodné klimatické podmínky, které znemožňovaly zhotoviteli včas dokončit práce dle Smlouvy o dílo č. 581-2019-508202.


Čl. II
Změny ve smlouvě o dílo


1. Původní znění:
Čl V., odst. 1 - Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 10. 2019

Čl V., odst. 5 c) - Termín dokončení stavebních prací: 31. 10. 2019 

Čl. V., odst.  5 d) - Termín předání a převzetí díla: 31. 10. 2019 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

2. Nové znění:
Čl V., odst. 1 - Dílo bude dokončeno nejpozději do 29. 11. 2019

Čl V., odst. 5 c) - Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 29. 11. 2019 

Čl. V., odst.  5 d) - Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 29. 11. 2019 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)



Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 581-2019-508202 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č. 581-2019-508202 zůstávají v platnosti.

3. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 581-2019-508202 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.



V Děčíně dne 31.10. 2019					V Děčíně dne 31. 10. 2019

	
za objednatele								za zhotovitele



.......................................................				............................................
Ing. Jitka Blehová                                    		                Stavby Jetmar s.r.o.
vedoucí Pobočky Děčín						    Rudolf Jetmar
Státní pozemkový úřad				              	    jednatel společnosti
1

