
  Č. objednatele: 748-2019-523101 
  Č. zhotovitele:            9-0914A19 
 

                             

D O D A T E K č. 1 

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY  

uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

mezi smluvními stranami: 

 

Objednatel:                                                Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
zastoupený: JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro JMK 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:      JUDr. Jarmila Báčová 
sídlo: Hroznová 227/18, 603 00 Brno 
tel.: 727 957 162 
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
v technických záležitostech oprávněn jednat:     Ing. Petr Grmela, vedoucí pobočky Brno 
 Ing. Barbora Jakubcová, tel. xxx 
sídlo pobočky: Kotlářská 53, 602 00 Brno  
E-mail: brno.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO/DIČ: 01312774 / CZ 01312774 (není plátcem DPH)                                                                  
(dále jen „objednatel“) 
a 

Zhotovitel: PORR a. s.  
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  

Úsek:  PORR a. s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast 
Morava  se sídlem Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 62 

 zastoupený:                                           Ing. Václavem Šafářem, prokuristou 
     Janem Munzarem, prokuristou 
     (společně)   

tel./fax:                                                      577 129 511/577 129 510 
ID DS: 5ssfq4h 

v technických záležitostech je oprávněn jednat:  xxx, vedoucí provozu Brno 

  xxx, hlavní stavbyvedoucí 

tel.:                                                        xxx / xxx  

e-mail:  xxx / xxx 

 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu: 1091107720/5500    

IČO: 43005560   

DIČ: CZ43005560 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  
oddíl B, vložka 1006  
 
(dále jen „zhotovitel“) 
                      
 
Předmět smlouvy: Realizace stavby s názvem 
 

„Polní cesta C9 v k.ú. Chudčice“ 
 

Na základě protokolu o zkoušce č. 2434/19/ZB ze dne 10. 10. 2019 byly odbornou zkušební laboratoří 

stanoveny receptury na úpravu zemin v průběhu výstavby. Oproti projektem navržené stabilizaci pláně pojivy 

v poměru 4% vápna a 4% cementu, byl upraven  poměr těchto hydraulických pojiv na 2,5% vápna a 2,5% 

cementu. V rozpočtu SO 02 – Cesta C9 došlo ke snížení množství u pol. č.  37, kód 585301600 vápno CL 90 
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JM nehašené z 109,82 t na 68,64t  a u pol. č. 38, kód 58521100  cement struskoportlandský CEM II/A-S 42,5 

R VL z 109,82 t na 68,64 t.     

Výše uvedenými změnami došlo ke snížení ceny díla o 47 357 Kč bez DPH, tj. 57 301,97 vč. DPH. Jedná 

se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. 

Zhotovitel díla provedl ocenění nově navržené úpravy, veškeré položky jsou totožné s položkami uvedenými 

v původním soupisu prací dodávek a služeb, jedná se pouze o změnu v počtu měrných jednotek. Objednatel 

rozpočet odsouhlasil a se změnou souhlasí. 

V důsledku výše uvedeného a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená 
ustanovení smlouvy o dílo:  
 
 

Čl. III  odst. 4 Cena díla nově zní: 
 

Rekapitulace ceny díla    Cena (Kč)                       

Původní cena díla (dle nabídky ze dne 31.7.2019) bez DPH      5 099 392,92 

Změna závazku – snížení ceny (méněpráce) dle dodatku č. 1      -  47 357,00 

Hodnota nepodstatné změny dle dodatku č. 1               0,93 % 

Porovnání hodnoty změny ze zákonným limitem dle §222 odst. 4 zákona              do 15 %  

Celková cena za provedení díla bez DPH      5 052 035,92 

DPH 21 %       1 060 927,54   

Celková cena díla za provedení díla včetně DPH (Kč)      6 112 963,46 

 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele: 748-2019-523101, č. zhotovitele: 9-0914A19 zůstávají 
v platnosti. 
 
Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický 
originál.    
 
Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán 
v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
Příloha dodatku č. 1 – upravený nabídkový rozpočet 
     
objednatel                zhotovitel 
V Brně dne 31. 10. 2019             V Tlumačově dne 29. 10. 2019   
 
 
 
xxx                  xxx    xxx 
 
JUDr. Jarmila Báčová     Ing. Václav Šafář  Jan Munzar 
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu prokurista              prokurista 
pro Jihomoravský kraj 

     PORR  a.s. 
 

 
Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková  

 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 6 112 963,46

0,00

5 052 035,92

21,00% 1 060 927,54

15,00% 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
0

Protierozní opatření a polní cesty v k.ú. Chudčice

5 052 035,92



Kód: 0

Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Interakční prvek IP1 - kácení

5 052 035,92 6 112 963,46

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

SO 10 Ostatní a vedlejší náklady

SO 05

SO 02 Cesta C9

Protierozní opatření a polní cesty v k.ú. Chudčice

 

Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Protierozní opatření a polní cesty v k.ú. Chudčice

SO 02 - Cesta C9



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    11 - Zemní práce - prípravné a pridružené práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

      91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišt a ploch

      96 - Bourání konstrukcí

      997 - Presun sute

      998 - Presun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Protierozní opatření a polní cesty v k.ú. Chudčice

SO 02 - Cesta C9



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 122201102 m3 171,033

161,484

5,758

4,101

5,130

5,208

-6,434

-4,214

171,033

2 K 122201109 m3 51,309

51,309

3 K 122301102 m3 1 539,297

1 453,356

51,822

36,909

46,170

46,872

-57,906

-37,926

1 539,297

4 K 122301109 m3 461,790

461,790

5 K 132201102 m3 64,344

64,344

6 K 132201109 m3 19,303

19,30364,344*0,3

Hloubení rýh š do 600 mm v hornine tr. 3 

objemu pres 100 m3

"drenážní rýha" 612,8*0,3*0,35

Príplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 

mm v hornine tr. 3

"Odpocet rucní výkop" -42,14*0,9

Součet

Príplatek za lepivost u odkopávek 

nezapažených v hornine tr. 4

1539,30*0,3

"Výkop" 1614,84*0,9

"Sjezd c.1" 57,58*0,9

"Propustek c.1" 41,01*0,9

"Sjezd c.2" 51,30*0,9

"Propustek c.2" 52,08*0,9

"Odpocet drenáž" -64,34*0,9

171,03*0,3

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 4 objem do 1000 m3

"Sjezd c.2" 51,30*0,1

"Propustek c.2" 52,08*0,1

"Odpocet drenáž" -64,34*0,1

"Odpocet rucní výkop" -42,14*0,1

Součet

Príplatek za lepivost u odkopávek v hornine tr. 

1 až 3

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornine 

tr. 3 objem do 1000 m3

"Výkop" 1614,84*0,1

"Sjezd c.1" 57,58*0,1

"Propustek c.1" 41,01*0,1

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Protierozní opatření a polní cesty v k.ú. Chudčice

SO 02 - Cesta C9



7 K 133202012 m3 42,140

15,680

26,460

42,140

8 K 162701105 m3 1 694,970

171,030

1 539,300

-121,840

64,340

42,140

1 694,970

9 K 162701109 m3 23 729,580

23 729,580

10 K 171101141 m3 121,840

11 K 171201101 m3 1 694,970

12 K 171201211 t 3 728,934

3 728,934

13 K 181102302 m2 3 705,594

2 757,600

660,544

117,500

104,700

10,500

54,750

3 705,594

14 K 182101101 m2 353,200

15 K 182201101 m2 669,350

    11 - Zemní práce - prípravné a pridružené práce

16 K 111201101 m2 1 260,000

1 260,000

17 K 111201401 m2 1 260,000

18 K 112101101 kus 5,000

19 K 112101102 kus 5,000

20 K 112201101 kus 5,000

21 K 112201102 kus 5,000

22 K 112211111 kus 5,000

23 K 112211112 kus 5,000

Spálení parezu D do 0,3 m

Spálení parezu D do 0,5 m

Odstranení parezu D do 300 mm

Odstranení parezu D do 500 mm

Kácení stromu listnatých D kmene do 300 mm

Kácení stromu listnatých D kmene do 500 mm

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 

100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

"Odhad" 420,0*3,0

Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm na hromadách

Součet

Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

Svahování násypu

"C9-základní plocha" 612,8*4,5

"C9-rozšírení pláne" 100,0*2*0,79+512,8*2*0,49

"Sjezd c.1" 117,50

"Sjezd c.2" 104,7

"Sjezd c.3" 10,50

"Výhybna se sjezdem" 54,75

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)

1694,97*2,2

Úprava pláne v zárezech se zhutnením

1694,97*14

Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m 

silnice nebo železnice

Uložení sypaniny do násypu nezhutnených

"Násyp odpocet dle 171101141" -121,84

"Hloubení rýh dle 132201102" 64,34

"Rucní výkop dle 133202012" 42,14

Součet

Príplatek k vodorovnému premístení 

výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 ZKD 1000 

m pres 10000 m

Součet

Vodorovné premístení do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4

"Odkopávky dle 122201102" 171,03

"Odkopávky dle 122301102" 1539,30

Hloubení šachet rucním nebo pneum náradím v 

soudržných horninách tr. 3, plocha výkopu do 

20 m2

"Kabel PKO" 16,0*2,0*0,49

"Odvodnení" 6*4,5*2,0*0,49



24 K 181451123 m2 1 022,550

353,200

669,350

1 022,550

25 M 005724400 kg 31,597

31,597

    2 - Zakládání

26 K 214500111 m 612,800

27 M 583441970 t 141,557

141,557

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

28 K 317321016 m3 3,350

1,610

1,740

3,350

29 K 317353111 m2 30,030

14,430

15,600

30,030

30 K 317353112 m2 30,030

31 K 317361011 t 0,600

0,290

0,310

0,600

    4 - Vodorovné konstrukce

32 K 451573111 m3 52,680

0,750

2,000

12,510

0,560

6,100

2,000

22,260

0,600

5,900

52,680

33 K 452312121 m3 44,830

"Propustek c.2 - obsyp" 22,26

"Propustek c.2 - podsyp cela" 0,6

"Propustek c.2 - zpevneni koryta" 5,90

Součet

Sedlové lože z betonu prostého tr. C 8/10 

otevrený výkop

"Sjezd c.1 - podsyp pod zlabem z kamene do 

betonu" 15,0*0,5*0,1

"Propustek c.1 - podsyp" 2,0

"Propustek c.1 - obsyp" 12,51

"Propustek c.1 - podsyp cela" 0,56

"Propustek c.1 - zpevneni koryta" 6,10

"Propustek c.2 - podsyp" 2,0

"Propustek c1" 0,29 

"Propustek c2" 0,31

Součet

Lože pod potrubí otevrený výkop ze šterkopísku

Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, 

zalomených nebo zakřivených odstranění

Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské 

oceli 10 216

"Propustek c.1 - rimsa" 14,43

"Propustek c.2 - rímsa" 15,60

Součet

"Propustek c.2" 1,74

Součet

Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, 

zalomených nebo zakřivených zřízení

šterk drcený frakce 16-32

"Vypln drenážní rýhy" 612,8*0,35*0,3*2,2 

Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 16/20

"Propustek c.1" 1,61

osivo smes travní RSM 5.1 šterkový trávník

"Plocha dle pol 181451123" 1022,55*1,03*0,03

Zrízení výplne rýh s drenážním potrubím do DN 

200 šterkopískem v do 300 mm

Založení lucního trávníku výsevem plochy pres 

1000 m2 ve svahu do 1:1

"Zárezové svahy dle 182101101" 353,20

"Násypové svahy dle 182201101" 669,35

Součet



1,500

7,560

10,980

3,360

7,560

10,620

3,250

44,830

34 K 452351101 m2 118,350

53,080

65,270

118,350

35 K 465513227 m2 127,500

7,500

61,000

59,000

127,500

    5 - Komunikace pozemní

36 K 561051131 m2 3 705,590

3 705,590

37 M 585301600 t 68,640

109,820

38 M 585221100 t 68,640

109,820

39 K 564751111 m2 725,500

450,000

158,000

117,500

725,500

40 K 564851111 m2 695,500

450,000

128,000

117,500

695,500

41 K 564861111 m2 6 555,828

2 757,600

355,424

2 757,600

"Základní plocha" 100,0*4,5

"Rozšírení vrstvy" 100,0*0,64*2

"Spodní vrstva - zákl. plocha" 612,8*4,5

"Spodní vrstva -  rozšírení plochy" 612,8*0,29*2

"Spodní vrstva - zákl. plocha" 612,8*4,5

"Sjezd c.1" 117,50

Součet

Podklad ze šterkodrte ŠD tl 200 mm

"Základní plocha" 100,0*4,5

"Rozšírení vrstvy" 100,0*0,79*2

"Sjezd c.1" 117,50

Součet

Podklad ze šterkodrte ŠD tl 150 mm

cement struskoportlandský CEM II/A-S 42.5 R 

VL

"Plocha*hloubka*%í*množsví/tunu" 

3565,60*0,35*0,025*2,2

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-

63 mm tl 150 mm

"dle položky 181102302" 3705,59

vápno CL 90 JM nehašené VL

"Plocha*hloubka*%í*množsví/tunu" 

3565,60*0,35*0,025*2,2

"Sjezd c.1 - prejezdny zlab z kamene" 15,0*0,5

"Propustek c.1 - zpevneni koryta" 61,0

"Propustek c.2 - zpevneni koryta" 59,0

Součet

Zřízení podkladu ze zeminy upravené 

hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 350 mm 

plochy přes 5000 m2

"Propustek c.1 - bednení" 53,08

"Propustek c.2 - bednení" 65,27

Součet

Dlažba z lomového kamene na cementovou 

maltu s vyspárováním tl 250 mm pro 

hydromeliorace

"Propustek c.2 - zpevneni koryta - lože" 10,62

"Propustek c.2 - zpevneni koryta - práh" 3,25

Součet

Bednení podkladních desek nebo bloku nebo 

sedlového lože otevrený výkop

"Sjezd c.1 - lože pod žlabem z kamene" 

15,0*0,5*0,2 

"Propustek c.1 - sedlo" 7,56

"Propustek c.1 - zpevneni koryta - lože" 10,98

"Propustek c.1 - zpevneni koryta - práh" 3,36

"Propustek c.2 - sedlo" 7,56



110,304

235,000

209,400

21,000

109,500

6 555,828

42 K 565135121 m2 2 455,074

2 144,800

49,024

110,000

86,000

10,500

54,750

2 455,074

43 K 569831111 m2 631,500

612,800

18,700

631,500

44 K 573111113 m2 3 147,854

2 757,600

110,304

110,000

104,700

10,500

54,750

3 147,854

45 K 573211111 m2 2 455,074

46 K 577134221 m2 2 406,050

2 144,800

110,000

86,000

10,500

54,750

2 406,050

    8 - Trubní vedení

47 K 822492111 m 20,000

10,000

10,000

20,000

"Propustek c.1" 10,0

"Propustek c.2" 10,0

Součet

"Sjezd c.2" 86,0

"Sjezd c.3" 10,50

"Výhybna se sjezdem" 54,75

Součet

Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným 

těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu

"Základní plocha" 612,8*3,5

"Sjezd c.1" 110,00

"Sjezd c.2" 104,7

"Sjezd c.3" 10,50

"Výhybna se sjezdem" 54,75

Součet

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 

do 0,7 kg/m2

"Krajnice - zákl. délka" 2*612,8*0,5

"Základní plocha" 612,8*4,5

"Rozšírení vrstvy" 612,8*0,09*2

"Sjezd c.1" 110,0

"Krajnice u sjezdu c.2" 18,70

Součet

Postrik živicný infiltracní z asfaltu množství 1,5 

kg/m2

"Sjezd c.3" 10,50

"Výhybna se sjezdem" 54,75

Součet

Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm

"Rozšírení vrstvy" 612,8*0,04*2

"Sjezd c.1" 110,00

"Výhybna se sjezdem" 2*54,75

Součet

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m

"Sjezd c.2" 86,0

"Spodní vrstva -  rozšírení plochy" 612,8*0,09*2

"Sjezd c.1" 2*117,50

"Sjezd c.2" 2*104,7

"Sjezd c.3" 2*10,50

"Základní plocha" 612,8*3,5



48 M 592224140 kus 8,000

4,000

4,000

8,000

49 K 871218113 m 612,800

612,800

50 M 286112230 m 618,928

618,928

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

      91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišt a ploch

51 K 916131213 m 22,000

3,500

3,500

5,000

5,000

5,000

22,000

52 M 592174680 kus 22,000

53 K 919311112 m3 21,040

4,860

4,610

5,770

5,800

21,040

54 M SPC18.2 m 18,000

      96 - Bourání konstrukcí

55 K 966008114 m 20,000

20,000

56 M SPC05 kus 1,000

      997 - Presun sute

57 K 997211511 t 168,356

25,642

46,090

96,624

168,356

58 K 997211529 t 4 040,880

612,8*1,01

"Propustek c.2" 4,0

Součet

trouba hrdlová přímá železobet. s 

integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 

1000/2500 100 x 250 x 13 cm

"stávající propustky c.1 a c.2" 

20,0*3,14*(0,66*0,66-0,5*0,5)*2,2

"stávající propustky-lože" 20,0*(1,8*0,8-

3,14*0,5*0,5/2)*2,2

"cela propustku" 

2*(5,5*1,6+0,7*3,0)*2,2+2*(5,0*1,9+0,6*2,6)*2,2

Součet

Príplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 

vybouraných hmot

Odstranení drevené myslivecké boudy km 

0,499 vč. odvozu na skládku, spálení

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu 

na vzdálenost do 1 km

Bourání trubního propustku do DN 1000

"Propustky c.1 a c.2" 2*10,0

"Propustek c.1 - vtok" 4,86

"Propustek c.1 - výtok" 4,61

"Propustek c.2 - vtok" 5,77

"Propustek c.2 - výtok" 5,80

Součet

Chránicka pulená plastová pro podzemní 

vedení NN (kabel PKO), vcetne uložení kabelù 

do chránicky, popr. zahloubení

"Ukonceni cesty C9" 3,5

"Sjezd c.2" 5,0

"Sjezd c.3" 5,0

Cela propustku z prostého betonu tr. C8/10

"Sjezd z výhybny" 5,0

Součet

obrubník betonový silnicní nájezdový Standard 

100x15x15 cm

trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm

Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC

"Zacátek cesty C9" 3,5

"Propustek c.1"  4,0

Osazení silnicního obrubníku betonového s 

bocní operou do lože z betonu prostého

"dle pol. 214500211" 612,80



4 040,880

59 K 997211612 t 168,356

60 K 997221855 t 168,356

      998 - Presun hmot

61 K 998225111 t 697,437

Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živicným

168,37*24

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 

prostredky pro vodorovnou dopravu

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 

skládce (skládkovné)



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Protierozní opatření a polní cesty v k.ú. Chudčice

SO 05 - Interakční prvek IP1 - kácení



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    11 - Zemní práce - prípravné a pridružené práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Protierozní opatření a polní cesty v k.ú. Chudčice

SO 05 - Interakční prvek IP1 - kácení



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    11 - Zemní práce - prípravné a pridružené práce

1 K 111151222 m2 1 479,000

2 K 111151232 ha 0,090

3 K 111212351 m2 82,000

4 K 111212362 m2 1 355,000

5 K 112151111 kus 7,000

6 K 112151112 kus 5,000

7 K 112201131 kus 7,000

8 K 112201132 kus 5,000

9 K 162301401 kus 12,000

10 K 181151332 m2 1 525,000

11 K 181411132 m2 1 525,000

12 K 183403253 m2 1 525,000

13 K 183403261 m2 1 525,000

14 K 184806113 kus 9,000

15 K 185811212 m2 900,000

16 M 005724401 kg 22,880

17 M SPC01 km 280,000

280,000

18 M SPC02 t 96,000

96,000

 

24+72

Odvoz biologicky rozložitelného odpadu

Poplatek za uložení biologicky rozložitelného 

odpadu na skládce

Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 

ve svahu do 1:2

70+210

Řez stromů výchovný

Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2

Osivo smes travní

Založení trávníku na pude predem pripravené 

plochy pres 1000 ve svahu pres 1:5 do 1:2

Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých 

do 5 km D kmene do 300 mm

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 

až 4 nerovnosti do +/- 200 mm ve svahu do 1:2

Odstranění pařezů D do 0,2 m ve svahu do 1:2 s 

odklizením do 20 m a zasypáním jámy

Odstranění pařezů D do 0,3 m ve svahu do 1:2  

s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

Směrové kácení stromů s rozřezáním a 

odvětvením D kmene do 200 mm

Směrové kácení stromů s rozřezáním a 

odvětvením D kmene do 300 mm

Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky 

nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo 

svahu 1:5

Odstranění nevhodných dřevin přes 500 m2 nad 

1m s odstraněním pařezů ve svahu do 1:2

Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 

m2 s odvozem do 20 km ve svahu do 1:2

Pokosení porostu rákosu na svahu přes 1:5 do 

1:2

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Protierozní opatření a polní cesty v k.ú. Chudčice

SO 05 - Interakční prvek IP1 - kácení

 



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Protierozní opatření a polní cesty v k.ú. Chudčice

SO 10 - Ostatní a vedlejší náklady



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní náklady a VRN

    Ostatní - Ostatní

    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Protierozní opatření a polní cesty v k.ú. Chudčice

SO 10 - Ostatní a vedlejší náklady



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní náklady a VRN

    Ostatní - Ostatní

1 K SPC.1 m 612,800

2 K SPC.2 m 612,800

3 K SPC.20 kpt 1,000

4 K SPC.3 kus 30,000

5 K SPC.4 m 32,000

6 K SPC.5 kus 32,000

7 K SPC.6 kus 2,000

2,000

8 K SPC.7 kus 1,000

9 K SPC.9 kus 1,000

10 K SPC.11 kus 7,000

7,000

11 K SPC.12 kus 7,000

12 K SPC.13 kus 2,000

13 K SPC.14 kus 1,000

14 K SPC.15 kus 1,000

15 K SPC.10 kus 1,000

16 K SPC.19 kus 1,000

    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 K SPC.16 kpt 1,000

18 K SPC.17 kpt 1,000

Provozní vlivy vysvětlení:

Provozní vlivy

Zařízení staveniště

Zhotovitel stavby je vázán při výstavbě velikostí vymezené parcely pro polní cestu. Ta je většinou úzká a nezahrnuje tedy potřebný manipulační 

prostor pro pohyb pracovníků a strojů během výstavby. To sebou nese nutnost pojíždět během stavby po vozovkových vrstvách případně přes 

rozestavěná odvodňovací zařízení, což znamená komplikaci a ve výsledku prodražení stavebních prací. V případě, že by si zhotovitel domluvil s 

uživateli zřízení manipulačního pásu, jsou v této položce zahrnuty náklady na jeho zřízení, na uvedení do původního stavu, popř. náhrada za 

škody na porostech. 

Stanovení přesné receptury zlepšení zemní 

pláně 

Archeologický prùzkum

Informační tabule zákazu vstupu na staveniště

Informační tabule financování včetně výroby, 

materiálu, osazení

Úprava skládek dočasných

Provedení zkoušky únosnosti zemní pláne 

statickou zatežovací deskou

"612,8/100 = 6,1 = 7"

Provedení zkoušky únosnosti horní podkl. vrstvy 

statickou zatěžovací deskou

"Plynovod, nízké napetí k plynovodu" 2

Zaměření skutečného provedení stavby

Dokumentace skutečného provedení díla

Výškové zaměření horní nezpevněné vrstvy

Vytyčení inženýrských sítí

Výškové zaměření zemní pláně

Výškové vytyčení v pracovních rezech

Cena celkem [CZK]

Geodetické vytyčení osy a hlavních 

vytyčovacích bodů

Ochrana geodetických vytycených bodu na 

staveništi

Protierozní opatření a polní cesty v k.ú. Chudčice

SO 10 - Ostatní a vedlejší náklady

Geodetické vytycení parcely stavby

 

 

Popis J.cena [CZK]

ROZPOČET


