
DODATEK č. 1123-2014-504204/5
č.j. SPU 408931/2019 
ke smlouvě o dílo č. 1123-2014-504204 ze dne 21.11.2014 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Zadní Chodov uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Ivana Comová
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Chvátalovou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
GEOREAL spol. s r.o. 
Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel
					  Martin Vondráček, jednatel		
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.	 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XI odst. 4. smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):


2. PŘEDMĚT DODATKU

[bookmark: _Hlk21530909]2.1. Na základě záznamu o méněpracích č.j. SPU 399816/2019 se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SOD, hlavní celek 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo, dílčí části 3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, Stabilizace hranic pozemků, na základě žádostí vlastníků, se mění takto:

	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ
Stabilizace hranic pozemků

	100 bm
	1 000
	542



2.2. Současně se mění článek VII. „Cena za provedení díla“ a cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD,  a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněprací takto:

	Dílčí část
	Původní cena  v Kč bez DPH
	Nová cena v Kč bez DPH

	3.2.
	235 000,00
	127 370,00





2.3. V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2. se mění část tabulky „Příloha č.1- Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 1 – Zadní Chodov ke smlouvě takto:

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín ukončení
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	655
	120
	78 600
	30. 11. 2015

	1.2.
	Dohledání, ověření stávávajícího bodového pole
	ha
	655
	40
	26 200
	31. 10. 2015

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty
	ha
	655
	500
	327 500
	31. 10. 2015

	
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)
	
	
	
	
	

	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech
	
	
	
	
	

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
	100bm
	125
	720
	90 000
	31. 01. 2016

	
	- Vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů
	
	
	
	
	

	
	- stabilizace plastovbou značkou
	
	
	
	
	

	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou
	
	
	
	
	

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
	 100bm
	37
	720
	26 640
	31. 01. 2016

	
	- Vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů
	
	
	
	
	

	
	- stabilizace plastovbou značkou
	
	
	
	
	

	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou
	
	
	
	
	

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
	 ha
	Nebude se vyhotovovat

	
	- vytyčení pozemků
	
	

	
	- stabilizace plastovou značkou
	
	

	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	654
	140
	91 560
	31. 10. 2016

	Přípravné práce celkem (.1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	640 500
	

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	ha
	654
	280
	183 120
	
31. 12. 2016


	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty
	
	
	
	
	

	
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních
	
	
	
	
	

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu
	
	
	
	
	

	2.4.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
	ha
	654
	480
	313 920
	30. 09. 2017

	2.6.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
	 ks
	3
	1 000
	3 000
	31. 10. 2018

	   Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč
	500 040
	31. 10. 2018

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo                                

	3.1.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	654
	300
	196 200
	do 3 měsíců od výzvy

	3.2.
	Vytyčení pozemků dle návrhu KoPÚ
	100 bm
	542
	235
	127 370
	do 3 měsíců od výzvy

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč                                
	323 570
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH
	640 500,00
	640 500,00

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
	500 040,00
	500 040,0

	3. vytyčení pozemků podle schváleného návrhu  a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.)  bez DPH
	431 200,00
	323 570,00

	Celková Cena bez DPH
	1 571 740,00
	1 464 110,00

	DPH v Kč
	330 065,00
	307 463,00

	Celková Cena s DPH v Kč
	1 901 805,00
	1 771 573,00



[bookmark: _Hlk21531187]
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek ke smlouvě, který mění původní smlouvu, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.4.Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 


[bookmark: _GoBack]V Plzni dne 24. 10. 2019				         	V Plzni dne 22. 10. 2019	

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež							Martin Vondráček, jednatel
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 			           GEOREAL spol. s r.o
Státní pozemkový úřad	
1
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