DODATEK č. 558-2015-504204/6
č.j. SPU 409618/219 
ke smlouvě o dílo č. 558-2015-504204 ze dne 14.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Brod nad Tichou uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Ivana Comová
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Chvátalovou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
Ing. Helena Krausová
Adresa: xxxxxx 326 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ/DIČ: 72274433
	 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):


2. PŘEDMĚT DODATKU

[bookmark: _Hlk21594554]Na základě písemné žádosti zpracovatele ze dne 5.10.2019 č.j. SPU 410524/2019 se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ), po zpracování Plánu společných zařízení, uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.2. Návrhové práce, dílčí fakturační celek 3.2.1.1. Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření, 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stavební plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění takto:

	[bookmark: _Hlk21594575]Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	3.2.1.1. Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	 100 bm
	50
	0

	3.2.1.1. Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	ha
	5
	2

	3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stavební plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	50
	29

	3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	4
	6



Současně se mění článek VI. „Cena za provedení díla“ a cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním víceprací a méněprací takto:

	Dílčí část
	Původní cena  v Kč bez DPH
	Nová cena v Kč bez DPH

	3.2.1.1.
	10 000,00
	0,00

	3.2.1.1.
	5 000,00
	2 000,00

	3.2.1.3.
	10 000,00
	5 800,00

	3.2.1.4.
	4 000,00
	6 000,00




V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, se mění tabulka u bodu 6.1. čl. VI „Cena za provedení díla“ a Rekapitulace ceny :

	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH
	986 690,00 
	986 690,00 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	867 140,00
	851 940,00

	3. Mapové dílo celkem (3.3.)  bez DPH
	270 900,00
	270 900,00

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	110 000,00
	110 000,00

	Celková Cena bez DPH
	2 234 730,00
	2 219 530,00

	DPH v Kč
	   469 293,00
	   466 101,00

	Celková Cena s DPH v Kč
	2 704 023,00
	2 685 631,00








V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.2 se mění část tabulky „Příloha č.1- Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 1 – Brod nad Tichou ke smlouvě takto:

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	13 
	950
	12 350
	31.5.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty
	ha
	927
	500
	463 500
	31.5.2016

	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	927
	120
	111 240
	31.8.2016

	
	Vodohospodářská studie
	ha
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	215
	720
	154 800
	31.8.2017

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	39
	720
	28 080
	31.8.2017

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	903
	240
	216 720
	30.9.2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	986 690
	30.11.2017

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	898
	400
	359 200
	31.10.2019

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	0
	200
	0
	

	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	2
	1 000
	2 000
	

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	898
	50
	44 900
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	29
	200
	5 800
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	6
	1 000
	6 000
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	898
	480
	431 040
	29.03.2020

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	3
	1 000
	3 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	851 940
	29.05.2020

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	903
	300
	270 900
	do 3 měsíců od nabytí PM 1. R

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	270 900
	 

	3.4
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM 
v souladu s § 87 až 92 vyhl. 357/2013 Sb.
	100 bm
	500
	220
	110 000
	nejpozději do
 konce roku 
následujícího 
po roce v němž 
došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru
 nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	110 000
	




[bookmark: _Hlk21531187]
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek ke smlouvě, který mění původní smlouvu, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.4.Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 







[bookmark: _GoBack]V Plzni dne 24. 10. 2019				        	V Plzni dne 31. 10. 2019

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Ing. Helena Krausová    
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 	jednatel
 Státní pozemkový úřad					 
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