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Číslo smlouvy objednatele: 2-2017-521101 
Číslo smlouvy zhotovitele: Xs-OOl-2017-VKU 

DODATEK č. 5 

SMLOUVY O DÍLO 

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velké Kunětice 
 
 

mezi smluvními stranami 
 
 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový 
úřad, Krajský pozemkový úřad pro 
Olomoucký kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., 

ředitelem krajského pozemkového úřadu 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.,  
ředitel krajského pozemkového úřadu 

V technických záležitostech 
oprávněn jednat: 

Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky 
Jeseník 
Ing. Luděk Augusta, referent Pobočky 

Jeseník 
Adresa: Pobočka Jeseník, Lipovská 125/12,  

790 01 Jeseník 
Telefon: xxxxx 
E-mail: jesenik.pk@spucr.cz 
ID DS: CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 

 

  

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 
Zastoupen: Ondřejem Hrdličkou, předsedou 

představenstva 
ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:  

xxxxx, na základě plné moci 

 
v technických záležitostech oprávněn 
jednat:                                                            

xxxxx 

Telefon: xxxxx 
E-mail: xxxxx 
ID DS: 3v2d84r 
Bankovní spojení: KB, a.s. 
Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100 
IČO: 25567179 
DIČ: CZ25567179 
ID DS: 3v2d84r 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném: 

U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
zpracování návrhu KoPU: 

xxxxx 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
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Čl. I. 

Předmět dodatku 

1.1. Změna statutárního zástupce zhotovitele, kdy místo předsedy představenstva nově 
zastává pan Ondřej Hrdlička. 

 

1.2. Změna termínu pro předání těchto fakturačních celků (dále jen FC):  

3.1.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků,  

3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení,  

3.2.1.1.  – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty,  

3.2.1.2  – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami,  

3.2.1.3  - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a  

3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11  odst.1 zákona 
v rámci veřejné zakázky „ Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velké Kunětice“.  

 

Realizací dodatku č. 5 nedochází ke změně ceny fakturačního celku 3.1.5., ani celků 
navazujících. 

Konečná částka celkové ceny díla zůstává beze změny. 

 
 
Odůvodnění: 

Důvodem změny termínu je skutečnost, že pří šetření hranic obvodu KoPÚ v terénu byl zjištěn 

značný nesoulad vyšetřeného obvodu pozemkové úpravy se zobrazením v platné katastrální 

mapě. Na základě této skutečnosti a předcházejících konzultací s Katastrálním pracovištěm 

Jeseník bylo svoláno jednání na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj v Olomouci. Na tomto 

jednání byl dohodnutý postup prací na odstranění těchto nesouladů, viz “Stanovisko 

katastrálního úřadu k rozšíření obvodu KoPÚ“ Č. j. KÚ – 01910/2019 – 860 ze dne 21. 3. 2019. 

Bylo je nutné svolat dodatečné komisionální šetření hranic a rozšířit výměru pozemků 

neřešených (na toto rozšíření je ve smlouvě dostatek měrných jednotek). Při jejich zpracování 

bylo zjištěno, že současným zápisem geometrických plánů by došlo k situaci, kdy by výměra 

některých dotčených parcel byla s kódem kvality 0, ale po zápisu by již měla být s kódem kvality 

2. Na základě tohoto zjištění katastrální úřad požadoval nejdříve zápis vyhotovených 

geometrických plánů postupně, aby až po jejich postupném zápisu a vygenerování nového vfk 

bylo možné zpracování dalších posledního geometrického plánu. 

 

Z těchto důvodů a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se mění termín předání 

fakturačních celků následovně: 

 

1. Původní termín předání u FC 3.1.5 je 15.11.2019, nový termín je 31.03.2020. 

2. Původní termín předání u FC 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. je 30.04.2020, nový termín je 

31.08.2020. 

3. Původní termín předání u FC 3.2.2. je 28.02.2021, nový termín je 31.03.2021. 
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Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 2-2017-521101, resp. č. zhotovitele: 
Xs-001- 2017-VKU, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, uzavřená dne 12.01.2017 
nemění. 

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

2.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 
ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu. 

2.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 
připojují své podpisy. 

 
V Olomouci dne: 07.11.2019     V Brně dne 06.11.2019 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………     ………………………… 
JUDr. Roman Brnčal, LL. M.     xxxxx 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj    Geocart CZ a.s. 
 
 
 
Příloha: 1. Příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ Velké Kunětice 
 



Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za 

MJ bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v 

Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 15 2 200 33 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 19 2 500 47 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 

porosty
ha 685 1 400 959 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 60 1 800 108 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 

č. 357/2013 Sb.

 100 bm 236 2 700 637 200 09/2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 80 2 950 236 000 11/2020

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 745 280 208 600 10/2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 745 520 387 400 31.03.2020

2 616 700 31.03.2020

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 745 750 558 750

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v 

trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 250 600 150 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 150 400 60 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 130 600 78 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 745 1 250 931 250 31.03.2021

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 17 250 34 500

do 1 měsíce od 

výzvy 

zadavatele

1 812 500 03/2021

3.3 Mapové dílo ha 745 400 298 000 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

298 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 230 1150 264 500

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 264 500

3.1.1. 02/2018

3.1.2. 02/2018

3.1.3

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

31.08.2020

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
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Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 2 616 700 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 1 812 500 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 298 000 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 264 500 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 4 991 700 Kč

DPH  21% v Kč 1 048 257 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 6 039 957 Kč

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,                                                          

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

                                                                                      

Geocart CZ a.s.

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………………………………….


