
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1424-2016-514205

Číslo smlouvy objednatele: 1424-2016-514205 
Číslo smlouvy zhotovitele: 587/2016

DODATEK C. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel;

Sídlo:
Zastoupen;

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS;
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

(dále jen „objednatel")

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj. 
Pobočka Trutnov
Husinecká 1024/lla, 130 00 Praha 3 -Žižkov

Ing. Josefem Kutinou, vedoucí pobočky, KPÚ pro
Královéhradecký kraj. Pobočka Trutnov

Ing. Josef Kutina, KPÚ pro Královéhradecký kraj.
Pobočka Trutnov
příslušný pracovník, KPÚ pro Královéhradecký kraj.
Pobočka Trutnov

Horská 5, 541 01 Trutnov

xxxxxxxxxxxxxxxx

trutnov.pk@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
v technických záležitostech oprávněn jednat: 
Telefon:
E-mail:
IDDS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:

AZIMUTCZ s.r.o.

Hrdlořezská 21/31,190 0 Praha 9

jednatelem Ing. Jiřím Blábolem

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

gnfpScb

Komerční banka Praha, a.s.

35-0122490247/0100

27140091

CZ27140091

u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 
99302

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - 
GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.
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Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1424-2016-514205

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen :
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn Jednat: 
Telefon :
E-mail:
IDDS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu;
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku 
vedeném:
Osoba oprávněná (úředně oprávněná) za zpracování 
návrhu KoPÚ
jako 2. Účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - 
GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o

(dále jen „zhotovitel")

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.

Geodézie Engineering s.r.o.

Hrdlořezská 21/31,190 00 Praha 9

Jednatelem Ing. Oldřichem Galařem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Icyp65t

ČSOB a.s.

154481011/0300

45241104

CZ45241104

u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 
7895

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Předmět dodatku č. 4

Tímto Dodatkem č. 4 se mění smlouva o dílo č. 1424-2016-514205 uzavřená na vyhotovení 
návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) Velký Vřešťov.

Důvodem uzavření dodatku č. 4 je:
upřesnění počtu měrných jednotek v souvislosti s vyhotovením plánu společných zařízení, 
stanovením skutečně provedeněho rozsahu výškopisného zaměření zájmového území a 
navržených liniových a vodohospodářských staveb u těchto fakturačních celků:

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmověho území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo 
trvalé porosty (snížení ze 376 na 374 měrných jednotek)

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (Zvýšení ze 70 na 88 měrných 
jednotek)

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (snížení z 50 na 7 měrných 
jednotek)
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Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1424-2016-514205

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek dohodly na těchto změnách;

Fakturační celek: 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území
Počet MJ ze 
smlouvy

Počet MJ 
realizovaný

Cena MJ (v
Kč bez DPH)

Cena dílčí 
části ze 
smlouvy (Kč 
bez DPH)

Skutečná 
cena (Kč bez 
DPH)

Rozdíl (Kč 
bez DPH)

376 374 350 131600 130900 700

Fakturační celek 3.2.1.2.: Po třebné podélné profily, příčné řezy atd. liniových staveb
Počet MJ ze 
smlouvy

Počet MJ 
realizovaný

Cena MJ (v
Kč bez DPH)

Cena dílčí 
části ze 
smlouvy (Kč 
bez DPH)

Skutečná 
cena (Kč bez 
DPH)

Rozdíl (Kč 
bez DPH)

70 88 450 31500 39600 8100

Fakturační celek 3.2.1.3.: Potřebné podélné profily, příčné řezy atd. vodohosp. staveb
Počet MJ ze 
smlouvy

Počet MJ 
realizovaný

Cena MJ (v
Kč bez DPH)

Cena dílčí 
části ze 
smlouvy (Kč 
bez DPH)

Skutečná 
cena (Kč bez 
DPH)

Rozdíl (Kč 
bez DPH)

50 7 450 22500 3150 19350

Předpokládané snížení ceny veřejné zakázky vznikem méně služeb v Kč 
bez DPH

20050

Předpokládané zvýšení ceny veřejné zakázky vznikem více služeb v Kč 
bez DPH

8100

Celková cena zakázky se mění - snižuje se na 1 830 820,- Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 1 činí 0 Kč bez DPH

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 2 činí 14 230 Kč bez DPH, tj. 0,77 %

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 3 činí 0 Kč bez DPH

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 4 činí 28 150 Kč bez DPH, tj. 1,52 %

Celkový rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo č. 1424-2016-514205 činí 2,29 %
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Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1424-2016-514205

Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 
objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Trutnově dne 24.10.2019 V Praze dne 24.10.2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina 
Vedoucí Pobočky Trutnov

Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení 
AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.
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Položkový výkaz činnosti - Pnloha ke Smlouvě o dilo - KoPÚ Velký Vřešťov (dodatek č. 4)

Hlavni celek / dllči část
1

MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč

^ u TermínCena bez DPH 1 . , .
„ 1 ukončenicelkem v Kč

1 1
3.1. Přípravné práce

3.1.1.
Revize stávajiciho bodového pole bod 10 600 6 000

31.12.2017
Doplněni stávajícího bodového pole bod 6 2 000 12 000

3.1.2.
Podrobné měřeni polohopisu v obvodu ha 376 650 244 400

31.12.2017

ha

3.1.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 206 2 200 453 200 28.2.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 11 2 500 27 500 28.2.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 6), 7)

100 bm 8 5 000 40 000 31.3.2020

3.1.4.
Rozbor současného stavu ha 376 220 82 720 31.12.2017

Studie odtokových poměrů 2), 6) ha 0 10 000 XX XX

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 375 310 116 250 28.2.2018

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 982 070 28.2.2018

3.2. Návrhově práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 374 570 213 180

31.3.2020

3.2.1.1. Výškopisné zaměřeni zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty 2) ha 374 350 130 900

3.2.I.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 2)

100 bm 88 450 39 600

3.2.I.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 7 450 3 150

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 374 580 216 920 31.3.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 3) 10 000 20 000 do 1 měsíce od 
výzw zadavatele

Návrhově práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

623 750

3.3 Mapově dílo ha | 375
1

320 120 000
do 3 měsíců 

nabytí PM
1. rozhod nutí

Mapového dilo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
120 000

3.4. Vytyčeni pozemků dle zapsané DKM 2) 100 bm 70 1500

105 000

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí

Vytyčeni pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč



1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 982 070 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 623 750 KČ

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 120 000 KČ

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 105 000 KČ

Celková cena bez DPH v Kč 1 830 820 Kč

DPH 21% v Kč 384 472 KČ

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 215 292 Kč

VTrutnově dne 24.10.2019 V Praze dne 24.10.2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina 

Jméno, příjmení

funkce Vedoucí Pobočky Trutnov

ing. Jiří Bíábol 

Jméno, příjmení

zástupce sdružení AZÍMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.

1) Jedná se o voiiteinou poiožku v zadávací dokumentaci - rozdéleni poiožek na "Podrobné zaměření poiohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvaié 
porosty/v trvaiých porostech", případně její sloučeni do jedné položky "Podrobné zaměřeni polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací 
dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území majici/nemající vliv na 
složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnuti SPÚ o zamítnutí odvoláni, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné terminy plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.


