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DODATEK č.3  

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY  č.j. 615-2019-508202 uzavřené 
dne 13.8.2019 

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:                                                   

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Pobočka Děčín 

zastoupený: Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky Děčín, KPÚ pro ÚK, Pobočka Děčín 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky 
Děčín, KPÚ pro ÚK, Pobočka Děčín  

 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, KPÚ pro ÚK, 

Pobočka Děčín  
      Adresa: ul. 28.října 979/19, 405 02 Děčín I  
      Tel.: +420 725 901 607   
      E-mail: decin.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Zhotovitel:                                                       Metrostav a.s.  

    Zastoupený:     . , oblastním ředitelem pro   
Ústecký kraj Divize 8 (v plné moci) 

    tel./fax:                                                           

    e-mail:                                                           

    ID DS:    bnpcf46 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: .   

    tel./fax:                                                                   

    e-mail:             

    bankovní spojení:            Komerční banka a.s.  

    číslo účtu:            1809071/0100    

    IČO:            00014915  

    DIČ:            CZ00014915 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 758 

 (dále jen „zhotovitel“) 
 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo. 
Název díla: Rekonstrukce polních cest HPC3  a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a liniovou 
výsadbou IP9 

Místo plnění veřejné zakázky: okres Děčín, k.ú. Verneřice 

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy: 
 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem dodatku č.3 ke smlouvě je nepodstatná změna závazku více prací a méně 
prací. Jedná se o technickou změnu realizace záchytného a odvodňovacího žlabu v 
km 0,002 cesty VPC4 z monoliticky vybetonovaného jednolitého žlabu s litinovým 
roštem za osazení odvodňovacího trubního propustku v původním místě a záchytného 
prefabrikovaného žlabu s litinovým roštem ve staničení 0,003km z důvodu nepříznivých 
klimatických podmínek pro technologii monolitické betonáže. Součástí změn jsou méně 
práce a vícepráce týkající se této technické záměny a dále méněpráce u položky 
záchranného archeologického průzkumu, který se provedeným předběžným 
průzkumem nepotvrdil za potřebný. 

2. Ve smlouvě o dílo v Čl.III se mění bod 4. takto: 
Celková cena za provedení díla:  
bez DPH činí                                                                                             20 362 023Kč                 

DPH 21% činí                                                                                             4 276 025Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                                          24 638 048Kč 

3. V souladu s Čl. XVII bodem 3 Smlouvy je o dohodnutých změnách uzavřen tento 
Dodatek č.3 ke smlouvě v souladu se ZZVZ. Současně dochází k administrativní 
opravě čísla dodatku 615-2019-508201/1 a 615-2019-508201/2 na čísla 615-2019-

508202/1 a 615-2019-508202/2. 

Čl.II  Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti. 
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě má 2 strany textu A4 a 2 strany Přílohy č. 1 Rozpočet 

s výkazem výměr. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.  
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho 

obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
 

V Děčíně  dne  V Praze dne  
 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

Ing. Jitka Blehová 

Vedoucí Pobočky Děčín 

I

Oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8 

Metrostav a.s.(v plné moci) 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba:   Rekonstrukce polních cest k.ú. Verneřice     
Objekt:   technické řešení odv.žlabu VPC4     
 

 
 

             

Objednatel:   ČR - Státní pozemkový úřad     
Zhotovitel:          

Místo:   Verneřice 

   
 

        

Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

        

  4 4 - Vodorovné konstrukce       2 623,40  

1  R 451313521 Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl do 150 mm    m2 2,000 416,72  833,44  

2  R 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace    m2 2,000 894,98  1 789,96  

  9 9 - Ostatní konstrukce a práce       185 124,75  

3  311 919551012 Zřízení propustků z trub plastových DN 400    m 20,000 1 790,00  35 800,00  

4  286 28614154 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000 mm s hrdlem SN10    m 24,000 978,00  23 472,00  

5  R 899623171 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu    m3 2,880 2 802,90  8 072,35  

   18*0,5*0,5-18*0,3*0,3     2,880   
6  R 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop    m2 18,000 325,00  5 850,00  

   18*0,5*2     18,000   

7  221 935113211 Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm    m 18,000 433,00  7 794,00  

8    R01 BGZ-S Žlaby pro vysokou zátěž, Světlá šířka 200    m 19,000 2 735,00  51 965,00  

9    R02 Litinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 16/220, tř. D 400 kN    m 19,000 1 972,00  37 468,00  

10    R04 Čelní, koncová stěna NW 200, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)    kus 1,000 463,00  463,00  
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11    R05 BGZ-S Vpust SV G NW 200, s litinovou hranou a přesuvkou DN 200    kus 1,000 4 083,00  4 083,00  

12    R03 Spojovací materiál    m 19,000 504,00  9 576,00  

13  R 931994151 Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm    m 15,300 38,00  581,40  

   0,3*3*17     15,300   

  998 998 - Přesun hmot       975,15  

14  R 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným    t 27,609 35,32  975,15  

  HSV Práce a dodávky HSV       -168 372,64  

15  R 011324000 Záchranný archeologický průzkum    … -1,000 10 000,00  -10 000,00  

  3 Svislé a kompletní konstrukce       -158 372,64   

16  R 388129210 Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru U hmotnosti do 1 t    m -18,000 766,84  -13 803,12  

17    5921 Žlab příkopový prefabrikovaný 400x700 mm    ks -7,200 7 466,60  -53 759,52  

18    2861 Mříž litinová odvod. žlabu s.š. 500 mm    ks -36,000 2 522,50  -90 810,00  

   Celkem       20 350,66  

 


