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Dodatek č. 3 
 

ke smlouvě o dílo č. 452-2015-504201 ze dne 29.6.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování 

návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Týnec u Chotěšova“ (dále jen 

„KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, 

vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových 

pozemků dle zapsané DKM, uzavřený  

 

mezi smluvními stranami: 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj 

 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

zastoupený:  Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí pobočky Plzeň 

Adresa:  Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

Tel.:  +420 727 956 822 

ID DS:  z49per3 

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČ:  01312774 

DIČ:  není plátcem DPH 

 

dále jen „objednatel“ 

 

Zhotovitel:  GEOREAL spol. s r.o.  

 

sídlo:  Hálkova 1059/12, 301 00  Plzeň  

zastoupený:  Ing. Karlem Vondráčkem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

Tel.:  xxxxx 

E-mail:  xxxxx 

ID DS:  s85762s 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:  0720092329/0800 

IČ:  40527514 

DIČ:  CZ40527514 

 

 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx. 

 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxx. 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442. 

 

dále jen „zhotovitel“. 
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I. Úvodní ustanovení 

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3 smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku. 
 

II. Předmět dodatku 

Na základě Žádosti o změnu závazku ze smlouvy o dílo ze dne 10.10.2019 (firmy GEOREAL spol. s r.o.) 
se upravují ceny a termíny plnění níže uvedených dílčích částí takto: 
 

Hlavní celek / dílčí část 

Rozsah dle SOD / Dodatku Vícepráce / Méněpráce 
Cena 

celkem 
za dílčí 

část bez 
DPH 

Původní 
termín dle 

SoD / 
Dodatku 

Nový 
termín 

Počet 
MJ 

Cena 
za MJ 
bez 
DPH 

Cena 
celkem 

v Kč 
bez 
DPH 

Počet 
MJ 

Cena 
za MJ 
bez 
DPH 

Cena 
celkem 

v Kč 
bez 
DPH 

3.2. Návrhové práce 

3.2.1. 

Vypracování 
plánu 
společných 
zařízení 

189 350 66 150 - - 
Beze 

změny 
66 150 30.6.2017 30.11.2020 

3.2.1.1. 

Předběžný 
inženýrsko 
geologický 
průzkum pro 
opatření sloužící 
k zpřístupnění 
pozemků 

21 300 6 300 -21 300 -6 300 0 - - 

Předběžný 
inženýrsko 
geologický 
průzkum pro 
vodohospodářs. 
a protierozní 
opatření 

- - - - - - - - - 

3.2.1.2. 

Výškopisné 
zaměření 
zájmového 
území v obvodu 
KoPÚ v trvalých 
a mimo trvalé 
porosty 

55 200 11 000 - - 
Beze 

změny 
11 000 30.6.2017 30.11.2020 

3.2.1.3. 

Potřebné 
podélné a příčné 
profily liniových 
staveb PSZ pro 
stanovení plochy 
záboru půdy 
stavbami 

21 400 8 400 - - 
Beze 

změny 
8 400 30.6.2017 30.11.2020 

3.2.1.4 

Potřebné 
podélné a příčné 
profily 
vodohospodářs. 
PSZ pro 
stanovení plochy 
záboru půdy 
stavbami 

- - - - - - - - - 

3.2.1.5. 

Vypracování 
plánu 
společných 
zařízení – 
předělání a 
aktualizace – 
vícepráce 

- - - 90 700 63 000 63 000 - 30.11.2020 
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Hlavní celek / dílčí část 

Rozsah dle SOD / Dodatku Vícepráce / Méněpráce 
Cena 

celkem 
za dílčí 

část bez 
DPH 

Původní 
termín dle 

SoD / 
Dodatku 

Nový 
termín 

Počet 
MJ 

Cena 
za MJ 
bez 
DPH 

Cena 
celkem 

v Kč 
bez 
DPH 

Počet 
MJ 

Cena 
za MJ 
bez 
DPH 

Cena 
celkem 

v Kč 
bez 
DPH 

3.2.2. 

Vypracování 
návrhu nového 
uspořádání 
pozemků k 
vystavení dle 
§11 odst. 1 
zákona 

189 550 103 950 -  - 
Beze 
změn 

103 950 28.2.2018 31.7.2021 

3.2.3. 

Předložení 
kompletní 
dokumentace 
nového 
uspořádání 
pozemků 

3 2 000 6 000 - - 
Beze 

změny 
6 000 

Do 1 měsíce 
od výzvy 

Beze změny 

Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) 31.3.2018 30.9.2021 

 
Odůvodnění víceprací:  
Dne 9. 8. 2019 proběhl na KPÚ, Pobočce Plzeň kontrolní den ke KoPÚ Týnec u Chotěšova – viz zápis. 
Na tomto kontrolním dni bylo dohodnuto, že termín odevzdání PSZ bude do 30.11.2020 a další termíny 
budou dle časového rozestupu jednotlivých dílčích částí v harmonogramu SoD. Dalším bodem jednání 
bylo projednání kompletního přepracování projednaného návrhu PSZ v lokalitě stavby obchvatu silnice 
a železnice, a následná aktualizace celého PSZ. Vzhledem k časové náročnosti potřebných úprav trvalo 
pozastavení prací 2 roky, proto je ze strany zhotovitele nutné provést také úpravu ceny u MJ 
za přepracování a aktualizaci PSZ na aktuální tržní cenu těchto prací. 
 
Aktualizovaný podrobný výkaz činnosti, zápis a kopie výše uvedené žádosti jsou nedílnou součástí 
tohoto dodatku. 
 

III. Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle   § 6 odst.  1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, 
že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 
 
Tento dodatek je uzavřen na základě nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 
4 ZVVZ. 
 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu. 

 

 

V Plzni dne 20. 11. 2019  V Plzni dne 20. 11. 2019 

 

 

 

 

 

Objednatel: …………………………………. Zhotovitel: …………………………………. 
 Ing. Jiří Papež   Martin Vondráček 
 ředitel KPU pro Plzeňský kraj   jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o. 



Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 3 ke SOD č. 452-2015-504201 - KoPÚ Týnec u Chotěšova

Cena za MJ bez Cena bez DPH

DPH v Kč celkem v Kč 

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole 14 500 7 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole --- --- ---

3.1.2.
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech i mimo 

trvalé porosty
190 450 85 500,00 odevzdáno

Rozbor současného stavu                      190 200 38 000,00

Vodohospodářská studie --- --- ---

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu 

KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace 

dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

40 900 36 000,00 odevzdáno

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných 

geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 

zákona

--- --- --- ---

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 189 200 37 800,00 odevzdáno

204 300,00

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 189 350 66 150,00

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění 

pozemků
0 300 0,00

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní 

opatření
--- --- ---

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty
55 200 11 000,00

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami
21 400 8 400,00

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami
--- --- ---

3.2.1.5. Vypracování plánu společných zařízení - předělání a aktualizace - vícepráce 90 700 63 000,00

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 

zákona
189 550 103 950,00 31.7.2021

3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků 3 2 000 6 000,00

do 1 měsíce od 

výzvy 

zadavatele

258 500,00 30.9.2021

3.3. Mapové dílo 189 320 60 480,00
do 3 měsíců

nabytí PM 1. R

60 480,00

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 

357/2013 Sb.

21 280,00

204 300,00

258 500,00

60 480,00

21 280,00

544 560,00

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

21 280,00

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce, v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do KN

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

3.4. 100 bm 76 280

ha

ks

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

ha

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

30.11.2020

3.2.1.1.

100 bm

 ha

ha

100 bm

100 bm

ha

ha

100 bm

100 bm

ha

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

3.1.3.
ha

odevzdáno
ha

Hlavní celek/ dílčí část MJ Počet MJ
Termín 

ukončení

3.1.1.
bod

odevzdáno
bod

ha



Zápis 

z kontrolního dne při KoPÚ Týnec u Chotěšova, který se  

konal dne 9. 8. 2019 od 9:00 hod. na Pobočce Plzeň, Nerudova 35, Plzeň. 

 

 

Jednání bylo svoláno dopisem č.j. SPU SPU 309117/2019/Bečv. ze dne 2.8.2019 na základě 

projednání předběžného harmonogramu prací dle SoD č.452-2015-504201 KoPÚ Týnec u 

Chotěšova. 

 

V úvodu jednání bylo konstatováno, že práce na KoPÚ Týnec u Chotěšova byly pozastaveny 

z důvodu zpracování projektové dokumentace na přeložku I/26 a modernizace železniční tratě 

Plzeň – Domažlice od 12.4.2017. Projektovou dokumentaci zpracovávala firma SUDOP. 

V současné době je již k dispozici záborový elaborát pro obě stavby. Z tohoto důvodu je možné 

opětovně zahájit práce na KoPÚ Týnec u Chotěšova.  

Na tomto jednání bylo dohodnuto, že termín odevzdání PSZ bude do 30.11.2020. Další 

termíny budou dle časového harmonogramu původní SoD.  

V lokalitě stavby obchvatu a železnice bude provedena aktualizace stávajícího návrhu PSZ.  

Na základě dnešního jednání firma GEOREAL spol. s r.o. zašle žádost o změnu závazku 

stávající smlouvy o dílo.  

 

Zápis zapsala: Ing. Bečvářová 

Konec zápisu: 10:05 hod. 



Prezenční listina KoPÚ Týnec u Chotěšova 

Kontrolní den – 9. 8. 2019 

 

Jméno, organizace Podpis 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 



GE#REAL tel.: fax:
GEOREALspol. s r.o. Hálkova 12, Plzeň 301 00 

e-mail:

ČR - Státní pozemkový úřad.
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Plzeň
Nerudova 2672/35 
301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA
M. Vondráček/510

DNE
10. 10.2019

Žádost o změnu závazku ze smlouvy o dílo č. obj. 452-2015-504201 na vypracování 
návrhu KoPŮ v k. ú. Týnec u Chotěšova

Žádáme Vás o vyhotovení dodatku ke smlouvě o dílo č. obj. 452-2015-504201 na 
vypracování návrhu KoPÚ v k. ú. Týnec u Chotěšova, ve kterém navrhujeme následující 
změny:

Příloha k SoD, KoPU Týnec u Chotěšova

Hlavní celek / dílčí část ,,, Počet MJ ■■ 1 MJ
Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč

Cena bez 
DPH

celkem v Kč

Termín 
dle ČI. 5.1. 
smlouvy o 

dílo

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 189 350 66 150

3.2.11.

Předběžný inženýrsko geologický 
průzkum pro opatření sloužící k 
zpřístupnění pozemků

100
bm — ... —

Předběžný inženýrsko geologický 
průzkum pro vodohospodářská a 
protierozní opatření

ha — ... ...

3.2.12.
Výškopisné zaměření zájmového území 
v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty

ha 55 200 11 000

3.2.13.
Potřebné podélné a příčné profily 
liniových staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100
bm 21 400 8 400

3.2.14.
Potřebné podélné a příčné profily 
vodohospodářských PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100
bm — ... ...

3.2.15 Vypracování plánu společných zařízení 
- předělání a aktualizace - vícepráce ha 90 700 63 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona

ha 189 550 103 950

30.11.2020

31.7.2021

GEOREALspol. s r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442. 
IČ: 40527514 DIČ; C240527514 Bankovní spojeni: ČS a.s. Plzeň č.ú. 0720092329/0800



GE#REAL tel.;
GEOREALsdoI. s r.o. Hálkova 12, Plzeň 301 00 

e-mail:

Odůvodnění:
Dne 9. 8. 2019 proběhl na KPÚ, Pobočce Plzeň kontrolní den ke KoPÚ Týnec u 

Chotěšova - viz zápis. Na tomto kontrolním dni bylo dohodnuto, že termín odevzdání PSZ 
bude do 30.11.2020 a další termíny budou dle časového rozestupu jednotlivých dílčích částí 
v harmonogramu SoD. Dalším bodem jednání bylo projednání kompletního předělání 
projednaného návrhu PSZ v lokalitě stavby obchvatu silnice a železnice a následná aktualizace 
celého PSZ. Vzhledem k velkému časovému prodlení, pozastavení prací trvalo 2 roky, je ze 
strany zhotovitele nutné provést také úpravu ceny u MJ za předělání a aktualizaci PSZ na 
aktuální cenovou hladinu těchto prací.

Věříme, že naší žádosti vyhovíte.

S pozdravem

Martin Vondráček 
jednatel

GEOREALspol. s r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C. vložka 1442. 
IČ: 40527514 DIČ: CZ40527514 Bankovní spojeni: ČS a.s. Plzeň č.ú. 0720092329/0800


