číslo smlouvy zhotovitele: 2/2011                                    Číslo smlouvy objednatele 1.: 2/2011
                                                                                                Číslo smlouvy objednatele 2.: 22-00143/11

 
DODATEK č. 2 
SMLOUVY O DÍLO
uzavřené
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zněni pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY:
Objednatel 1:
Česká republika — Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Nový Jičín
Husova 13
741 01 Nový Jičín
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Stanislav, ředitel Pozemkového úřadu Nový Jičín
v technických záležitostech je oprávněn jednat:   

Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 
 IČ 00020478
(dále Jen „objednatel 1“),

Objednatel 2:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
jehož jménem jedná; Ing. Zdeněk Pánek, MBA, ředitel Závodu Brno
 Adresa pro doručování: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
                                            Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno
Za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: Mgr. Ludmila Nebeská
ve věcech technických; 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČ; 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále Jen „objednatel 2“)

Zhotovitel:
Sdružení firem „ORIS“ spol. s r.o. a PozGeo, s.r.o.
 zastoupené firmou „ORIS“ spol. s r.o.
Adresa : Josefa Mišáka 280/44, 779 00 Olomouc 
IČ/DIČ : 42767661/CZ 42767661
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j. 1988
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenka Sedláková
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Bankovní spojení: 
 Číslo účtu; 
(dále Jen zhotovitel)



 
jejíž předmětem a účelem je dle Čl.l vypracováni návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Děrné (dále jen „KPÚ'').
S přihlédnutím k navýšení dodatečných prací rozšíření obvodu KPÚ a z toho plynoucí navýšení měrných jednotek (dále jen „MJ") ve fakturačním celku 1c Polohopisné zaměření zájmového území, zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených, vytyčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ podle návrhu KPÚ o 33 MJ se smluvní strany dohodly na níže uvedeném dodatku. Změna MJ nebyla dříve předvídatelná, a proto bylo přistoupeno k jednacímu řízeni bez uveřejnění a následné úpravě stávající smlouvy o dílo.

Z uvedeného důvodu a na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění se výše uvedené smluvní strany dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, a to úpravě u fakturačního celku 1c Polohopisné zaměření zájmového území, zjišťováni hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených, vytyčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ o navýšení počtu MJ a korekci ceny díla bez DPH. Zmíněné položky jsou zaznačeny v Příloze č. 1, která je součásti tohoto dodatku.
Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašuji, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadné nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
[bookmark: _Hlk25141105]
V Novém Jičíně dne: 23.3.2012                                        	V Olomouc dne: 15.3.2012
Z a    o b j e d n a t e l e   1:                                              	Z a    z h o t o v i t e l e :

……………………………………                                                  	…………………………………...
  Ing. Zdeněk Stanislav	                                                         Ing. Lenka Sedláková
 Ředitel PÚ Nový Jičín	                                                         jednatelka společnosti


V Brně dne: 16.4.2012                                  
Z a    o b j e d n a t e l e   2:  
           
                                  
……………………………………  
   Ing. Zdeněk Pánek, MBA
      ředitel Závodu Brno

Příloha č. 1 k Dodatku č.2 obj. 1 č. 2/2011, obj. 2 č. 22-00143/11, zhotov.č. 2/2011 
– KPÚ Děrné  

	celená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení v počtu měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

	FC 1 Přípravné a geodetické práce

	1a
	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu
	
ha
	
840
	
390
	
327 600
	
30.11.2011

	1b
	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole
	

ha
	

840
	

600
	

504 000
	

30.6.2011

	1c
	Polohopisné zaměření zájmového území.  Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ
	






100 bm
	






570
	





2 000
	





1 140 000
	





30.11.2011

	
	Polohopisné zaměření zájmového území.  Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ - vícepráce
	






100 bm
	






33
	





2 000
	66 000
	31.5.2012

	1d
	Dokumentace nároků vlastníků
	
ha
	
840
	
350
	
294 000
	
30.6.2012

	Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH                      2 331 600,- Kč

	FC 2 Návrhové práce

	2a
	Zpracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů  a  organizací)
	

ha
	

840
	

500
	

420 000
	

30.11.2013

	2b
	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy
	

ha
	

40
	

100
	

4 000
	

30.11.2013

	2c
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS
	
ha
	
5
	
2 000
	
10 000
	
          30.11.2013

	2d
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	
ha
	
840
	
500
	
420 000
	
30.11.3014

	
	
	
	
	
	
	

	2e

	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace
	
paré
	
4
	
5 000
	
20 000
	
30.11.2014


	
	
	
	
	
	
	

	Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH                                               874  000,- Kč

	FC 3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo                   

	3a
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků
	
100 bm
	
250
	
300
	
  75 000
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)

	3b
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	
ha
	
840
	
500
	
420 000
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH 495 000,- Kč                                                                                                                                   

	Rekapitulace

	    1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH
	2 331 600,- Kč

	    2. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH
	874  000,- Kč

	    3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo  
          celkem (3a-3b) bez DPH
	
495 00,- Kč

	Cena celkem bez DPH
	3 700 600,- Kč

	DPH
	740 120,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	4 440 720,- Kč



[bookmark: _GoBack]V Novém Jičíně dne: 23.3.2012                                        	V Olomouc dne: 15.3.2012
Z a    o b j e d n a t e l e   1:                                              	Z a    z h o t o v i t e l e :

……………………………………                                                  	…………………………………...
  Ing. Zdeněk Stanislav	                                                         Ing. Lenka Sedláková
 Ředitel PÚ Nový Jičín	                                                         jednatelka společnosti


V Brně dne: 16.4.2012                                  
Z a    o b j e d n a t e l e   2:  
           
                                  
……………………………………  
   Ing. Zdeněk Pánek, MBA
      ředitel Závodu Brno


