
Dodatek č. 6 smlouvy o dílo č. 1198-2016-514205 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zálesí U Dvora Králové

Dodatek č. 6

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 1198-2016-514205

uzavřené podle § 2586 a iiásl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ'‘)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj. Pobočka Trutnov

Sídlo: Husinecká 1024/iia, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen: Ing. Josefem Kutinou, veoucí pobočky, KPÚ pro 

Královéhradecký kraj. Pobočka Trutnov
Ve smluvních záležitostech oprávněn Ing. Josef Kutina, KPÚ pro Královéhradecký kraj.
jednat: Pobočka Trutnov
V technických záležitostech oprávněn Ing. Jiří Kroulík, KPÚ pro Královéhradecký kraj.
jednat: Pobočka Trutnov
Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz
ID DS: Z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:
v technických záležitostech oprávněn 
jednat:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:

AZIMUT CZ s.r.o.
Hrdlořezská 21/31,190 00 Praha 9 
jednatelem Ing. Jiřím Blábolem 
Ing. Jiří Blábol, jednatel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
gnfpScb
Komerční banka Praha, a.s.
35-0122490247/0100
27140091
CZ27140091
u Městského soudn v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 
99302
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.



Dodatek č. 6 smlouvy o dílo č.
514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zálesí U Dvora Rrálové 
Zhotovitel: Geodézie Engineering s.r.o.
Sídlo: Hrdlořezská 21/31,190 00 Praha 9
Zastoupen: jednatelem Ing. Oldřichem Galařem
;ve smluvních záležitostech oprávněn Ing. Oldřich Galař, jednatel 
jednat:
v technických záležitostech oprávněn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
jednat:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo úětu:
IČO:
DIČ:

1198-2016-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Icypóst
ČSOB a.s.
154481011/0300
45241104
CZ45241104

Spoleěnost je zapsaná v obchodním uMěstskéhosouduvPrazepodčj. Oddíl C, vložka 
rejstříku vedeném: 7895
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zpracování návrhu KoPÚ:

jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. (dále jen 
„zhotovitel").

Tímto dodatkem č. 6 se mění smlouva o dílo č. 1198-2016-514205 uzavřená na zhotovení 
návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Zálesí u Dvora 
Králové a její příloha č. 1.

Důvodem uzavření dodatku č. 6 je nepodstatná změna v počtu měrných jednotek u 
těchto fakturačních celků:

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (snížení z 80 na 79 měrných jednotek).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. 0 zadávání 
veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

Fakturační celek 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
Počet MJ ze Počet MJ Cena MJ (Kč Cena ze Předpokládaná Rozdíl Kč bez 
smlouvy požadovaných bez DPH) smlouvy (Kč skutečná cena DPH

po změně bez DPH) (Kč bez DPH)
80 79 480 38400 37920 - 480

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ vtrvalých a mimo 
trvalé porosty (snížení z 80 na 79 měrných jednotek).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání 
veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

Fakturační celek

Počet MJ 
smlouvy

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

Počet MJ Cena MJ (Kč Cena ze Předpokládaná Rozdíl Kč bez 
požadovaných bez DPH) smlouvy (Kč skutečná cena DPH
po změně bez DPH) (Kč bez DPH)
79 230 18400 18170 - 230
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Dodatek č. 6 smlouvy o dílo č. 1198-2016
514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zálesí U Dvora Klálové
3.2.I.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami (snížení z 22 na 12 měrných jednotek).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. 0 zadávání 
veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

Fakturační celek 3.2.I.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a
podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru stavbami

Počet MJ ze Počet MJ Cena MJ (Kč Cena ze Předpokládaná Rozdíl Kč bez 
smlouvy požadovaných bez DPH) smlouvy (Kč skutečná cena DPH

po změně bez DPH) (Kč bez DPH)
22 12 390 8580 4680 - 3900

3.2.1.3. Potřebné podélné profiily, příčné řezy a podrobné situace
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami (snížení z 6 
na 3 měrné jednotky).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. 0 zadávání 
veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

Fakturační celek

Počet MJ ze Počet
smlouvy požadovaných bez DPH)

po změně
6 3 450

3.2.I.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru stavbami 

MJ Cena MJ (Kč Cena ze Předpokládaná Rozdíl Kč bez
smlouvy (Kč skutečná cena DPH 
bez DPH) (Kč bez DPH)
2700 1350 -1350

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení podle § 11 
odst. 1 zákona (snížení z 80 na 79 měrných jednotek).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání 
veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

Fakturační celek

Počet MJ 
smlouvy

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení podle § 11 odst. 1 zákona 

Počet MJ Cena MJ (Kč Cena ze Předpokládaná Rozdíl Kč bez 
požadovaných bez DPH) smlouvy (Kč skutečná cena DPH
po změně bez DPH) (Kč bez DPH)
79 520 41600 41080 - 520

Termíny plnění a rozsahy měrných jednotek u ostatních dosud neprovedených 
fakturačních celků se tímto dodatkem č. 6 nemění.

Článek I.

Cena za provedení díla

Původní cena díla:
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Dodatek č. 6 smlouvy o dílo
514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zálesí U DvOra Kxálové

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
Celková cena díla bez DPH
DPH 21 %
Celková cena díla včetně DPH

č. 1198-2016

192 700,- Kč 
129 680,- Kč 
23 200,- Kč 
19 200,- Kč 
364 780,- Kč 
76 604,- Kč 
441 384,- Kč

Cena díla (na základě dodatku č. 4):

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
Celková cena díla bez DPH
DPH 21 %
Celková cena dfla včetně DPH

198 400,- Kč 
129 680,- Kč 
23 200,- Kč 
19 200,- Kč 
370480,- Kč 
77800,80,- Kč 
448280,80 Kč

Nová cena díla (na základě dodatku č. 6):

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
Celková cena díla bez DPH
DPH 21 %
Celková cena díla včetně DPH

198 400,- Kč 
123 200,- Kč 
23 200,- Kč 
19 200,- Kč 
364 000,- Kč 
76400,- Kč 
440 440,- Kč

Nepodstatná změna závazku vzniklá na základě dodatku č. 4 činila 5 700,- Kč bez DPH, což je 
1,56 % z původní ceny díla.

Nepodstatná změna závazku vzniklá na základě dodatku č. 6 činí - 6480,- Kč bez DPH, což je 
1,78 % z původní ceny díla.

Celková nepodstatná změna závazku vzniklá na základě dodatku č. 4 a dodatku č. 6 je 3,34 % 
z původní ceny díla.

Odůvodnění dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č. 118-2016-514205:

Dodatkem č. 6 smlouvy o dílo č. 118-2016-514205 je upraven (snížen) počet objednatelem 
smluvně požadovaný a dodavatelem skutečně realizovaný rozsah prací, vzniklý na základě 
skutečností, které vyplynuly v průběhu zpracování díla podle projednání ve sboru zástupců. 
Obce Doubravice a vlastníků pozemků.
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Dodatek č. 6 smlouvy
514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zálesí U Dvora Králové

dílo č. 1198-2016-

Závěrečná ustanovení

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s 
jeho obsahem, dále prohlašují, ž smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

V Trutnově dne 18.11.2019 V Praze dne 15.11.2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina 

Vedoucí Pobočky Trutnov

Ing. Jiří Blábol 

Zástupce sdružení
AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering 
s.r.o.
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Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 1198-2016-514205 - KoPÚ Zálesí - dodatek č. 6

Hiavní ceiek / dílčí část MJ
1

Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč
Cena bez DPH 
celkem v Kč

Termín
ukončení

3.1. Přípravné práce

3.1.1.
Revize stávajícího bodového pole bod 0 600 XX

31.1.2017
Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 2 100 6 300

3.1.2.

Podrobné měření polohopisu v obvodu l) KoPÚ mimo 
trvaié porosty ha 76 500 38 000

28.2.2019
Podrobné měřeni polohopisu v obvodu l) KoPÚ v 
trvaiých porostech ha 5 1 700 8 500

3.1.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický pián pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace die 
vyhi. č. 357/2013 Sb.

100 bm 56 1 900 106 400 28.2.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených die § 2 zákona 100 bm 0 2 400 XX 30.10.2017

Vyhotovení podkiadů pro případnou změnu katastráiní 
hranice 6), 7)

100 bm 0 5 000 XX 30.10.2017

3.1.4. Rozbor současného stavu ha 80 210 16 800 31.10.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků viastníků pozemků ha 80 280 22 400 28.2.2019

Přípravné práce ceikem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 198 400 28.2.2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování piánu spoiečných zařízení ha 79 480 37 920

31.5.2019

32.1.1. Výškopisné zaměřeni zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvaié porosty 2) ha 79 230 18 170

3.2.1.2.
Potřebné podéiné profiiy, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 2)

100 bm 12 390 4 680

3.2.1.3.
Potřebné podéiné profiiy, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
piochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 3 450 1 350

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení die §11 odst. 1 zákona ha 79 520 41 080 31.08.2019

3.2.3. Přediožení aktuáiní dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000 do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

Návrhově práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 123 200

3.3 Mapové dílo ha | 80
1 i

290 23 200
do 3 měsíců 
nabyti PM

1.rozhodnutí

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 23 200

3.4. Vytyčení pozemků die zapsané DKM 2) 100 bm 12 1 600 19 200

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitosti

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 19 200

Rekapitulace hlavních fakturačních ceiků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 198 400 Kč



2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 123 200 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 23 200 KČ

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 19 200 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 364 000 Kč

DPH 21% v Kč 76 440 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 440 440 Kč

v Trutnově dne

Za objednatele: 18.11.2019

V Praze dne

Za zhotovitele: 15.11.2019

Ing. Josef Kutina 

vedoucí Pobočky Trutnov

Ing. Jiří Biáboi, zástupce sdružení 

AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.

1) Jedná se o voiitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 
porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací 
dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území majíci/nemající vliv na 
složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnuti SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích části budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

5) Termín ukončeni hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.


