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[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 674-219-504204 ze dne 29. 8.2019
 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

mezi smluvními stranami

Objednatel:                                                 		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov
zastoupený:		Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:		Lenka Červená, Bc. Olga Chvátalová
Adresa:		T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Tel.:		702 153 054
E-mail:		l.cervena@spucr.cz
ID DS:		z49per3
Bankovní spojení:		ČNB 	
Číslo účtu:		3723001/0710
IČO:		01312774                                                                 
DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                                   		PB SCOM s.r.o.
zastoupený:                                                  		Jiří Pavlištík, jednatel 
		Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec	
ID DS:                                                           		yb4h36q
v technických záležitostech je oprávněn jednat: 	xxxxxx
bankovní spojení:	  	MONETA MONEY Bank a.s./ ČSOB a.s.
číslo účtu:	  	155204315/0600 / 204716342/0300
IČO:	  	253 97 087
DIČ:	  	CZ25397087


(dále jen „zhotovitel“)





I. Úvodní ustanovení
1.1 Smluvní strany se v souladu s čl.  XV odst. 15.2 smlouvy o dílo č. 674-219-504204 ze dne 29. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Demolice objektů v k.ú. Doly u Boru a k.ú. Zhoř u Stříbra“.    

II. Předmět dodatku

2.1 Na základě dohody smluvních stran se ve smlouvě mění v čl. V. Cena díla odst. 5.2 Celková cena za provedení díla. Zároveň se mění soupis stavebních prací, který je součástí smlouvy o dílo. Změnový soupis stavebních prací je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2  Celková cena za provedení díla se mění následovně:
Původní celková cena za provedení díla: bez DPH………………563 506,97 Kč
					               DPH 21% .................. 118 336,46 Kč
				    	               včetně DPH ……… …681 843,43 Kč	

Vícepráce činí ……………………………………………………….   65 774,02 Kč bez DPH

Nová cena dle dodatku č. 1:
Celková cena za provedení díla: 	    bez DPH…………..……………  629 280,99 Kč 
		      			               DPH 21% ..............................    132 149,01 Kč
				    	               včetně DPH ………................  761 430,00 Kč	
2.3 Důvody pro změnu celkové ceny za provedení díla (změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek) jsou následující: 
Vícepráce – jsou zapříčiněny navýšením objemu suti oproti projektové dokumentaci a potřeba odstranění stromů v místě demolice, viz příloha č. 1		
2.4 Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu dokončení a odevzdání díla. 
Původní znění čl. III odst. 3.1 smlouvy:
3.1. 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
3.1.1 Termín předání a převzetí staveniště do: do 5 dnů od podpisu smlouvy
3.1.2 Termín zahájení stavebních prací: do 3 dnů od předání a převzetí staveniště
3.1.3 Termín dokončení stavebních prací: nejpozději 3 dny před předáním a převzetím staveniště
3.1.4 Termín předání a převzetí díla: do 10 týdnů od předání a převzetí staveniště
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Čl. III odst. 3.1.4 smlouvy se mění následovně:
3.1. 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
3.1.1 Termín předání a převzetí staveniště do: do 5 dnů od podpisu smlouvy
3.1.2 Termín zahájení stavebních prací: do 3 dnů od předání a převzetí staveniště
3.1.3 Termín dokončení stavebních prací: nejpozději 3 dny před předáním a převzetím staveniště
3.1.4 Termín předání a převzetí díla: do 13 týdnů od předání a převzetí staveniště
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

III. Závěrečná ustanovení
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3.6 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
Příloha: 1.Změnový soupis prací – vícepráce 
2.Žádost zhotovitele o uzavření dodatku








 V Plzni dne 28. 11. 2019                                                 V Hranicích dne 28. 11. 2019
 Za objednatele:				 	        Za zhotovitele:


							       		             		
          Ing. Jiří Papež				                            Ing. Lukáš Soviar
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj			zmocněnec společnosti PB SCOM s.r.o.
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EVROPSKA UNIE

Evropsky zemedelsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova
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