
Dodatek č. 6 smlouvy o dílo č. 1139-2016-514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. TfOtína

Dodatek č. 6

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1139-2016-514205

uzavřené podie § 2586 a násl. zákona 5. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dáis jen „NOZ")

mezi smiuvními stranami

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupen:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
v technických záležitostech oprávněn jednat: 
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
ID DS:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel")

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj, Pobočka Trutnov
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky 
Trutnov
Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov 
Ing. Jiří Kwiecien, Pobočka Trutnov 
Ing. Jiří Kroulík, Pobočka Trutnov,
Horská 5, 541 01 Trutnov 
727966726 
trutnov. pk@spucr.cz 
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a 
GEOŠRAFO s.r.o.
J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové 
Ing. Alešem Černým, jednatelem Geodézie 
Východní Čechy spoi. s r. o.
Ing. Aleš Černý, jednatel
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xkh752j
ČSOB, a.s., Hradec Králové
230615/0300
45536058
CZ45536058
xkh752j
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 1583
xxxxxxxxxxxxxxx

Tímto dodatkem č. 6 se mění smlouva o dílo č. 1139-2016-514205 uzavřená na vyhotovení návrhu 
komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Trotina ve znění jejího dodatku 
č. 5.



Důvodem uzavření dodatku č. 6 je změna termínu dokončení dílčí části 3.2.2. Vypracování 
návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Dodatek č. 6 smlouvy o dílo č. 1139-2016-514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Trotina

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona

Z původně ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č, 5 a v příloze č. 1 uvedeného termínu dokončení 
30.4.2019 se tímto dodatkem č. 6 mění na termín dokončení etapy 3.2.2. na 30.6.2019.

Odůvodnění dodatku:

Při projednání s vlastníky byly podány dva zásadní nesouhlasy s návrhem nového uspořádání 
pozemků, kdy vlastníci nesouhlasí s rozdělením svého původního vlastnictví protierozním a 
vodohospodářským opatřením plánu společných zařízení. Konkrétně se jedná o prvky OP3 a PR1 
včetně IP1 a LV 351 (xxxxxxxxxx) a LV 174, 198 (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx).

Dne 24.4.2019 proběhlo na Pobočce SPU v Trutnově jednání s panem xxxxxxxxx (LV 351). 
Výsledkem je kompromisní řešení, které spočívá v aktualizaci (doplnění) plánu společných zařízení o 
nový propustek na OP3, které zajistí panu xxxxxxxxxxx přímé propojení obou jeho pozemků a zároveň 
zajišťuje neškodné odvedení vod z území. Toto ešení je však nutno ještě prověřit po stránce možné 
kolize s inženýrskými sítěmi (plynovod a sdělovací vedení) a svedení vody do silničního propustku.

Dne 24.4.2019 byl na Pobočku SPU Trutnov opakovaně doručen nesouhlas s návrhem od pana 
xxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxx a Paní xxxxxxxxx (LV 174 a LV 198). Nesouhlas se týká prvku plánu 
společných zařízení PR1 včetně IP1, který rozděluje jejich původní a navrhované vlastnictví. Osobní 
jednání je s vlastníky domluveno na 6.5.2019 na 10. hodinu na Pobočce Trutnov. Jako nejpřijatelnější 
řešení se zatím jeví vedení předmětných prvků PSZ mimo pozemky LV 174 a 198. Tato varianta bude 
mít vliv i na sousední vlastníky, se kterými bude muset být znovu projednán upravený návrh. V důsledku 
nedostatku státních a obecních pozemků má pozemkový úřad zájem na dodatečném vyřešení 
nesouladů s cílem nalezení vhodného řešení a provedení aktualizace plánu společných zařízení.

V každém případě bude tedy nutné vyhotovit aktualizaci plánu společných zařízení, které je dle SOD 
součástí výše uvedeného fakturačního celku. Následně by tato měla být, dle platného metodického 
návodu k provádění pozemkových úprav projednána a odsouhlasena DOSS a následně schválena 
zastupitelstvem obce Trotina.

Na základě výše uvedených skutečností, ve snaze eliminace možných odvolání a odevzdat kvalitní 
dílo, které bude zároveň důsledně projednáno s vlastníky pozemků, se posunuje termín plnění 
uvedeného fakturačního celku o dva měsíce, tj. z původního 30.4.2019 na 30.6.2019.

Změna termínu plnění jiných fakturačních celků se tímto dodatkem nemění.

Závěrečná ustanovení

Současně s dodatkem č. 6 smlouvy o dílo č. 1139-2016-514205 je změna termínu plnění etapy 
3.2.2. uvedena v příloze č. 1 této smlouvy o dílo.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
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Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvnich stran a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek č. 6 smlouvy o dílo č. 1139-2016-514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Trotina

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

V Trutnově dne 2. 5. 2019 V Hradci Králové dne 2. 5. 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina 
Vedoucí Pobočky Trutnov

Ing. Aleš Černý 
Jednatel
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Příloha:

Příloha č.l ke smlouvě o dílo č. 1139-2016-514205 po úpravě termínů dle dodatku č. 6
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Položkový výkaz činností - Pnloha k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - KoPÚ Trotina

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč
Cena bez DPH 
celkem v Kč

Termín
ukončení

3.1. Popravné práce
i 1

bod ; 3 i 1000
! i

3 000
31.10.2017

bod i 0 !

ha I 110 : 950
: i

104 500

15.10.2018
! ■■■■..........

ha I 5 950
1 1

4 750

100 bm i 120 2 000

^ i

240 000 15.10.2018

i i
100 bm i 0 '

100 bm I 1 1 10 000 10 000 31.1.2019

ha ; 114 ^ 300 34 200 15.10.2018'’
^ ...............,

ha 114 400 45 600 15.10.2018

3.1.1.
Revize stávajícího bodového pole

Doplnění stávajícího bodového pole

3.1.2.

Podrobné měřeni polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

Podrobné měřeni polohopisu v obvodu KoPÚ v tn/alých 
porostech

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb,

3.1.3
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

3.1.4. Rozbor současného stavu

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 442 050 15.10.2018 '

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
1 :

ha , 114 ’ 700 79 800

31.8.2018

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty

ha

100 bm

114 ; 200 22 800

3.2.1.2.
Potřebné podélné protily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanoveni plochy 
záboru půdy stavbami

24 i 1 000

•

24 000

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm 7 ! 1 000 7 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádáni pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona

ha 114 600 68 400 30.6.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 3) j 5 000 10 000 do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1,-3.2.3.) bez DPH v Kč 212 000

3.3 Mapové dílo I ha
i

114 ! 350 39 900
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.rozhodnutí

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 39 900

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

■ i

í : ;

100 bm ^ 16 . 1200 19 200
1

1

nejpozději do 30.9. 
roku následujícího 

po roce v němž 
došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 
nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 19 200

1) termíny se týkají plnění dodatečných práci dle 
dodatktu SOD č. 3 nad rámec prací již provedených a 
předaných



Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 442 050 Kč 15.10.2018’’

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 212 000 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 39 900 Kč

4. Vytýčeni pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 19 200 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 713150 Kč

DPH 21% v Kč 149 762 KČ

Celková cena díla včetně DPH v Kč 862 912 Kč

v Trutnově dne 2.5.2019 V Hradci Králové dne 2. 5. 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina 
vedoucí Pobočky Trutnov

Ing. Aleš Černý Jednatel Geodézie Východní Čechy spol.s.r.o.


