
DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 562-2015-504204
uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Zdenka Pšenáková
Adresa: 						T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Telefon: 						+420 727 956 755
E-mail: 						z.psenakova@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						SDRUŽENÍ ZHOTOVITELŮ
a) GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o. (reprezentant)
b) Ing. Václav Kellner 
Sídlo: 							a) Panenská 2278, 347 01 Tachov
							b) xxxxxx 362 14 Kolová		
Zastoupený: 						Ing. Pavel Belda
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Pavel Belda
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						
Bankovní spojení: 					CZ0601000001078744780237
Číslo účtu: 						107-8744780237/0100
IČ: 							a) 29122911
							b) 11393807


Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx



Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: a) u KS v Plzni, oddíl A, vložka 26778
		         b) fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku	

dále jen „zhotovitel“


I. Úvodní ustanovení
1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 562-2015-504204 ze dne 16. 7. 2015 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kokašice“.    
[bookmark: _Hlk21085598]II. Předmět dodatku
2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kokašice.“
2.2 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení hlavního celku díla, a to následovně: 
Termín dokončení a předání hlavního celku 3.2. Návrhové práce se z původního termínu 29. 11. 2019 mění na termín do 31. 1. 2020, a to z důvodu vystavení návrh nového uspořádání pozemků dle § 11 odst. 1 zákona v termínu do 29.11.2019. 

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
Č.j. objednatele: SPU 461001/2019


3.2. Návrhové práce						29.11.2019		31.1.2020


2.3 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 562-215-504204 – KoPÚ Kokašice se ve smyslu výše uvedeného mění takto:
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	11
	1 200
	13 200
	31. 5. 2016 

	
	Vícepráce z dodatku č. 1
Revize stávajícího bodového pole
	bod
	+7
	1 200
	8 400
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0
	
	
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	511
	310
	158 410
	31. 5. 2016

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	511
	150
	76 650
	30. 9. 2016

	
	Vodohospodářská studie
	ha
	0
	
	
	

	3.1.4
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	200
	990 
	198 000
	31. 1. 2017

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	-62
	990 
	-61 380
	

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona 
	100 bm
	50
	1 980
	99 000
	31. 1. 2017

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona 
	100 bm
	-18
	1 980
	-35 640
	

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	511
	160
	81 760
	30. 4. 217

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	-29
	160
	-4 640
	

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	533 760
	30. 6. 2017

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	
	
	
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	501
	330
	165 330
	

29. 6. 2018

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	-23
	330
	-7 590
	

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	20
	2 200
	44 000
	

	
	Méněpráce z dodatku č. 4
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	-5
	2 200
	-11 000
	

	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	ha
	0
	
	
	

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	511
	220
	112 420
	

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	-33
	220
	-7 260
	

	
	Méněpráce z dodatku č. 4
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	-478
	220
	-105 160
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	20
	1 500
	30 000
	

	
	Méněpráce z dodatku č. 4
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	-20
	1 500
	-30 000
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	
	
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	501
	210
	105 210
	27. 9. 2019

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	-23
	210
	-4 830
	

	3.5.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků 
	ks
	4
	10 000
	40 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	331 120
	31. 01. 2020

	3.3.
	Mapové dílo
	ha
	511
	290
	148 190
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Mapové dílo
	ha
	-29
	290
	-8 410
	

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	139 780
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	260
	600
	156 000
	Nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	156 000
	 

	
	

	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních dílčích celků 

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	627 020,-

	    Vícepráce v dílčí části  3.1.1 bez DPH
	8 400,-

	    Méněpráce v dílčí části 3.1.4. bez DPH
	-61 380,-

	    Méněpráce v dílčí části 3.1.5. bez DPH
	-35 640,-

	    Méněpráce v dílčí části 3.1.6. bez DPH
	-4 640,-

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	496 960,-

	    Méněpráce v dílčí části 3.2.1. bez DPH
	-7 590,-

	    Méněpráce v dílčí části 3.2.1.1. bez DPH
	-11 000,-

	    Méněpráce v dílčí části 3.2.1.2. bez DPH
	-7 260

	    Méněpráce v dílčí části 3.2.1.2. bez DPH
	-105 160,-

	    Méněpráce v dílčí části 3.2.1.3. bez DPH
	-30 000,-

	    Méněpráce v dílčí části 3.2.2. bez DPH
	-4 830,-

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	148 190,-

	    Méněpráce v dílčí části 3.3. bez DPH
	-8 410,-

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	156 000,-

	Celková cena díla bez DPH
	1 160 660,-

	DPH 21%
	243 739,-

	Celková cena díla včetně DPH
	1 404 399,-



III. Odůvodnění změny
3.1 Důvodem posunu termínu je probíhající vystavení návrhu nového uspořádání pozemků v souladu s ustanovením §11 odst. 1 zákona o pozemkových úpravách, kde lhůta k podání případných námitek a připomínek končí dne 29.11.2019. 

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 562-2015-504204 ve znění dodatků č. 1-6, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti. 

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu. 

4.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  


[bookmark: _GoBack]


V Plzni dne 28. 11. 2019                                                                V Tachově dne 25. 11. 2019


Za objednatele:							Za zhotovitele:




													
          Ing. Jiří Papež						                          Ing. Pavel Belda
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj				          GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o.







													
					                                                          Ing. Václav Kellner
				                                                           

