
Číslo smlouvy objednatele: 1002-2017-514101 
Číslo smlouvy zhotovitele:  110/2017 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čermná v Krkonoších 
 

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 4 

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Zastoupen: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro 

Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov 
Ing. Martin Halmo, Pobočka Trutnov 

Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov 
Telefon: xxxxxxxxxxxx ; xxxxxxxxxxxx 
E-mail : trutnov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o. 
Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 536 03 Pardubice 
Zastoupen: Ing. Pavel Cimpl, jednatel 
ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Cimpl, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxx 
E-mail : xxxxxxxxxxxx  
ID DS: Wyx77xh 
Bankovní spojení: Citibank Pardubice 
Číslo účtu: 2020870109/2600 
IČO: 15049248 
DIČ: CZ15049248 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Hradci Králové, C.234 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxx  

(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo ze dne 28.08.2017, číslo objednatele: 1002-2017-514101, číslo 
zhotovitele: 110/2017. 
 
 

Čl. I. 
Předmět dodatku 

 
Tímto dodatkem č. 4 se mění smlouva o dílo č. 1002-2017-514101 uzavřená na zhotovení 
návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Čermná 
v Krkonoších a její příloha č. 1. 

Předmětem dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 1002-2017-514101 jsou změny smluvních termínů 
předání etap prací a termínů dokončení fakturačních celků níže uvedených.  

 
Původní smluvní termíny plnění předmětných etap prací – fakturačních celků: 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – 28. 2. 2020 

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty –  28. 2. 2020 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami – 28. 2. 2020 

3.5.i.c. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – 28. 2. 2020 

a 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
– původní smluvní termín 31. 3. 2021 

 
Nově dohodnuté termíny plnění dle dodatku č. 4: 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení - 30. 4. 2020 

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty – 30. 4. 2020 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami – 30. 4. 2020 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – 30. 4. 2020 

a 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
– 31. 5. 2021 
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Odůvodnění dodatku č. 4: 

Pro zpracování plánu společných zařízení KoPÚ Čermná v Krkonoších požádal zhotovitel 
Státní pozemkový úřad, Pobočku Trutnov o zajištění potřebných podrobných údajů ČHMÚ 
a o zajištění výsledků inženýrsko-geologického průzkumu (IGP). Ve zpracování plánu 
společných zařízení (PSZ) mohl zhotovitel pokračovat až po dodání hydrologických dat ČHMÚ 
a následně IGP, důležitých pro řešení navrhovaných opatření PSZ. Přitom došlo k časové 
prodlevě se zpracováním díla, které zhotovitel nezpůsobil a nemohl je ovlivnit. 
V důsledku nastalých skutečností vyhodnotil objednatel jako adekvátní dobu možného 
prodloužení termínů uvedených etap prací max. o 2 měsíce. 
 
 

Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
V Hradci Králové dne 16.12.2019 V Pardubicích dne 12.12.2019 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 

Ing. Pavel Cimpl 
jednatel GEOVAP, spol. s r.o. 

 
 
 
Příloha: 
1. Položkový výkaz činností ve znění Dodatku č. 4 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Čermná v Krkonoších

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 
ukončení

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 12 1 000 12 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 3 500 28 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 581 650 377 650

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 54 850 45 900

vektorizace vlastnické mapy ha 0 0 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů

100 bm 17 2 000 34 000 31.1.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 296 2 400 710 400 30.4.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 35 2 400 84 000 30.4.2019

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 635 250 158 750 31.3.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 630 300 189 000 31.8.2019

1 639 700 31.8.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 630 750 472 500

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty 1)

ha 580 250 145 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 1)

100 bm 100 1 500 150 000

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 75 2 200 165 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona

ha 621 750 465 750 31.5.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 438 250

3.6. Mapové dílo ha 630 600 378 000
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

378 000

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1) 100 bm 100 800 80 000

do 30.9. v roce, ve 
kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 
katastru 

nemovitostí 4)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 80 000

30.5.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.4.2. 31.1.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.4.2020



1 639 700 Kč

1 438 250 Kč

378 000 Kč

80 000 Kč

3 535 950 Kč

742 550 Kč

4 278 500 Kč

Státní pozemkový úřad

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Ing. Pavel Cimpl                                                                                                                 
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 
jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno 
nejpozději do 30.9. následujícího roku.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Pardubicích dne 12.12.2019

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 16.12.2019

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Ing. Petr Lázňovský                                                                                         
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                      
pro Královéhradecký kraj


