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Dodatek č. 2 
ke SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský 
kraj 

sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
zastoupen: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu 

pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Adresa:  
Telefon:  
E-mail:    
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774       
DIČ: CZ 01312774 - není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“    

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 
zastoupen: předsedou představenstva Ondřejem Hrdličkou 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ondřej Hrdlička 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Telefon:  
E-mail:  
ID DS: 3v2d84r 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 25567179 
DIČ: CZ25567179 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném: U KS v  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  
za zpracování návrhu KoPÚ:  
dále jen „zhotovitel“. 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě 
o dílo.  

 
 

Čl. I. 
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Předmět a důvod dodatku 
 

1.1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Janovice u Frýdku-Místku (dále jen 
„KoPÚ“) je změna termínu plnění dílčích částí 3.4.5 Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků z 15. 1. 2020 na 30. 4. 2020, 3.4.3 Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona z 30. 6. 2020 na 31. 1. 2022, jak je uvedeno 
v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

1.2. Termín plnění dílčí části 3.4.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se 
mění vzhledem k termínu zápisu geometrických plánů na obvodu pozemkových 
úprav, ke dni 12. 12. 2019 (kontrolní den) nebyly geometrické plány zapsány v KN, 
nebylo možno vygenerovat nárokové listy. 

1.3. Termín plnění dílčí části 3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 
se mění z toho důvodu, že tuto dílčí část bude možné uzavřít až po projednání 
návrhu KoPÚ se všemi vlastníky. 

1.4. Tímto dodatkem jsou dále upraveny měrné jednotky etapy 3.4.3 Zjišťování hranic 
obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., podle skutečně odevzdaného díla. Z původních 
580 MJ je sníženo na 556 MJ jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je 
nedílnou součástí tohoto dodatku. 

1.5. Osoba oprávněná jednat ve smluvních záležitostech za zhotovitele se mění tak, jak 
je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku. 

1.6. Dále se do Čl. X. smlouvy o dílo doplňuje odstavec 10.10. tohoto znění: 
„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve 
smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený 
subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené 
legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů 
budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy 
a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 
smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“ 

 
Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 
 

2.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou 
vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich 
má váhu originálu. 

2.2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších 
částech beze změn.  

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že 
souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl 
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sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy. 

 

V Ostravě dne 13.01.2020  V Brně dne 08.01.2020 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 

 
 
 
…………………………… ……………………… 
Mgr. Dana Lišková Ondřej Hrdlička 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  předseda představenstva 
pro Moravskoslezský kraj společnosti Geocart CZ a.s. 
 
 
 
 
 
Příloha: 
Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 - KoPÚ v katastrálním území Janovice u Frýdku-Místku

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce od 1.1.2018

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 64 1 250 80 000 31.10.2018

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 834 1 500 1 251 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech ha 100 2 200 220 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 200 1 900 380 000 30.6.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 556 2 750 1 529 000 30.9.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 190 2 900 551 000 31.1.2022

Rozbor současného stavu                      ha 934 220 205 480 31.1.2019

Studie odtokových poměrů ha 1200 170 204 000 31.1.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 934 470 438 980 30.4.2020

4 859 460 31.1.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 934 860 803 240

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 140 800 112 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 120 900 108 000

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 37 2 000 74 000

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 934 1 200 1 120 800 31.01.2022 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 46 800 93 600 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 311 640

3.6. Mapové dílo ha 934 850 793 900 
do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

793 900

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 1500 650 975000

do 30.9. v roce, 
ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 975000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.10.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.3.2021

3.4.4.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



4 859 460 Kč

2 311 640 Kč

793 900 Kč

975 000 Kč

8 940 000 Kč

1 877 400 Kč

10 817 400,00 Kč

předseda představenstva Geocart CZ a.s.

Mgr. Dana Lišková Ondřej Hrdlička

ředitelka Krajského pozemkového 

úřadu pro Moravskoslezský kraj

 V Brně dne 08.01.2020

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Ostravě dne 13.01.2020

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků




