
Příloha k Dodatku č. 4 smlouvy o dílo - KoPÚ Český Herálec

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 17 1 500 25 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 000 10 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 421 600 252 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých 

porostech
ha 16 700 11 200

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 165 3 000 495 000 31.10.2018

Zjišťování hranic lesních pozemků řešených dle § 2 

zákona
 100 bm 10 2 800 28 000 28.2.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 0 31.10.2018

Rozbor současného stavu                      ha 421 200 84 200 31.10.2018

Vodohospodářská studie ha 700 100 70 000 30.8.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 422 400 168 800 31.3.2019

1 145 300 31.3.2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 422 600 253 200

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 5 1 000 5 000

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 

3m

sonda 3 3 000 9 000 30.11.2019

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 21 500 10 500

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 20 100 2 000

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 10 100 1 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 422 800 337 600 31.8.2020

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 10 000 20 000

do 1 měsíce od 

výzvy objednatele

638 300

31.8.2020

3.3 Mapové dílo ha 422 290 122 380
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

122 380

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 150 800 120 000

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
120 000

30.6.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 31.3.2018

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.4.

30.11.2019

3.1.3

3.2.1.1.

30.11.2019



1 145 300 Kč

638 300 Kč

122 380 Kč

120 000 Kč

2 025 980 Kč

425 456 Kč

2 451 436 Kč

zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina reprezentant sdružení

Za objednatele: Ing. Jan Čekal Za zhotovitele: Ing. Jindřich Jíra

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Pelhřimově dne ...................................

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Jihlavě dne ………………………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
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