Spis č.: 2VZ13084/2014-504202
    	Č.j.: SPU 366982/2019                

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 1/2015-504202 ze dne 18.3.2015 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v  pl. zn.) v katastrálním území Kvíčovice, uzavřený mezi smluvními stranami:


1.1 Objednatel:
      Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
      Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem,  ředitelem KPÚ
      IČO: 01312774

      Konečný objednatel:

      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Pobočka Domažlice
      Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice
      Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
      Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
      Bankovní spojení: Česká národní banka
      Číslo účtu: 3723001/0710
      Telefon: 727 956 737
      E-mail: domazlice.pk@spucr.cz

a

1.2   Zhotovitel:
GEO Hrubý spol. s r.o.
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 21106-381/0100
IČO/DIČ: 25227751 / CZ25227751
[bookmark: _GoBack]Telefon: xxx
        E-mail: xxx
        ID DS: 7s47464

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“)


2. Předmět dodatku č. 5

2.1. Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě je změna Přílohy č. 1 k SoD č. 1/2015-504202 vyvolaná posunutím termínů ukončení dílčích částí 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení a 3.2.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Posun termínu ukončení dílčí části 3.2.1. byl způsoben přerušením prací na této dílčí části z důvodu zpracování inženýrsko-geologického průzkumu na malou vodní nádrž navrženou v rámci plánu společných zařízení. Práce byly přerušeny ke dni 30. 4. 2018, dopisem s č.j. SPU 219115/2018 ze dne 3. 5. 2019 do okamžiku předání výsledků inženýrsko – geologického průzkumu zpracovateli. Průzkum byl předán zpracovateli dne 4. 6 .2019 a k tomu dni byly obnoveny i práce na smlouvě dopisem s č.j. SPU 228445/2019 ze dne 5. 6. 2019.
Dle písemného záznamu č.j. SPU 362625/2019 ze dne 12. 9. 2019 se smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění dílčích částí 3.2.1. a 3.2.2. Termín plnění dílčí části 3.2.1. byl adekvátně posunut o dobu trvání přerušení prací, z 31. 05. 2018 na nový termín 31. 3. 2020. S ohledem na návaznost jednotlivých dílčích částí se vlivem změny termínu plnění dílčí části 3.2.1. posune termín plnění i u následující dílčí části 3.2.2. z 30. 9. 2018 na nový termín 29. 1. 2021. Cena za provedení díla zůstává beze změn.

2.2 Příloha č. 1 SOD č. 1/2015-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, se mění takto:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	39 
	500 
	19 500 
	31.10.2015

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	0 
	0 
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU
	ha
	315
	500 
	157 500 
	31.10.2015

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	315 
	200 
	63 000 
	31.1.2016

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	169
	800 
	135 200 
	30.6.2016

	3.1.5.
	Dodatečné služby
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	31
	2 000 
	62 000
	28.2.2017

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	315
	200 
	63 000 
	30.6.2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	500 200
	30.6.2017

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	315
	300 
	94 500 
	31.3.2020

	

3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	1
	20 000 
	20 000 
	  31.5.2018

	 
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	3
	20 000 
	60 000 
	

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                  
	ha
	10
	4 000 
	40 000 
	 31.3.2020

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
	100 bm
	30
	1 000 
	30 000 
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
	100 bm
	3
	3 000 
	9 000 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	315
	400 
	126 000 
	29.1.2021

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	1
	5 000 
	5 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	384 500 
	30.4.2021

	3.3
	Mapové dílo
	 
	315
	200
	63 000 
	do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	63 000 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	30
	500
	15 000 
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	15 000 
	 




	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	500 200 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	384 500 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	63 000 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	15 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	962 700 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	202 167 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 164 867 Kč




3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která  nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.4 Dodatek č. 5 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

3.5 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3.6 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 smlouvy přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.



       V Plzni dne 16. 9. 2019 						V Plzni dne 16. 9. 2019


Za objednavatele: 						Za zhotovitele:








………………………………………..                                		…………………………………..                                                                                            
Ing. Jiří Papež					              	Ing. Zdeněk Hrubý
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                              	             jednatel společnosti    
Státní pozemkový úřad 				            		Geo Hrubý spol. s r.o.


4/4

