
Číslo smlouvy objednatele: 140-2016-505101  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Popelín 

 
 

Dodatek č. 6 
ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Sídlo: Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice 

Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 
KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ 
pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův 
Hradec 

Adresa: Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

Telefon: +420 725 918 219 

E-mail : v.paxa@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška 

reprezentant sdružení: AREA G.K. spol. s r.o. 

Sídlo: U Elektry 650 

198 00 Praha 9 

Zastoupen: Milanem Novým, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

ID DS: jyem6ry 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 19-4040960207/0100 

IČO: 250 94 459 

DIČ: CZ25094459 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
49143 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 



Číslo smlouvy objednatele: 140-2016-505101  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Popelín 

 
 

Článek I. 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 4.3.2016 smlouvu o dílo č. 140-

2016-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. 

Popelín“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu 

a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a uzavřených dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, 

č. 4 a č. 5. 

Článek II. 

V rámci zpracování plánu společných zařízení byl v částech k. ú. dotčených výstavbou vodních nádrží 

proveden předběžný geotechnický průzkum firmou AQUATIS s.r.o., jehož výsledky byly předány 

zpracovateli v září 2019. Vzhledem ke zpracování DTR vodních nádrží se prodlužuje termín odevzdání 

plánu společných zařízení a termín vypracování návrhu nového uspořádání pozemků následovně: 

 

Fakturační celek   Původní termín    Nový termín 

3.2.1.     29.02.2020    31.08.2020 

3.2.2.     31.07.2020    31.01.2021 

3.2.3.     31.08.2020    28.02.2021 

Návrhové práce celkem   31.08.2020    28.02.2021 

 

Článek III. 

Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, 2,3, 4 a 5 zůstávají nezměněna.  

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) tento dodatek č. 6, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 

dohodly, že tento dodatek č. 6 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel. 

Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.    

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své 

pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

Dne 10.02.2020     07.02.2020 

Za objednatele       Za zhotovitele: 

 

 

.............………………………......                          ...................................................... 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                                     Milan Nový 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj                                     jednatel          

 
zastoupena Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem 
zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení 
převodu majetku státu 



Číslo smlouvy objednatele: 140-2016-505101  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Popelín 

 
 
 

V technických záležitostech: 

 

 

.............………………………...... 

Ing. Vladislav Paxa               

vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec 

 

 

Za správnost: 

 

 

...................................................... 

Ing. Lucie Bicková 

referent 

 

 

 

Příloha: 1. Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Popelín  



Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Popelín - Dodatek č. 6

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 17 500 8 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 20 1 500 30 000

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPU ha 579 600 347 400 31.03.2017

3.1.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 248 1 150 285 200 15.09.2018

Zaměření části katastrálního území mimo obvod 

pozemkových úprav
100 bm 15 1 150 17 250 15.09.2018

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 579 200 115 800 28.02.2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 579 340 196 860 30.11.2018

1 001 010 30.11.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 579 400 231 600 31.08.2020

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 6 4 000 24 000 31.08.2020

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 

3m

sonda 6 5 500 33 000 31.08.2020

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 579 200 115 800 31.08.2020

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 140 200 28 000 31.08.2020

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 1 3 000 3 000 31.08.2020

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 579 440 254 760 31.01.2021

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 5 000 10 000 28.02.2021

700 160

28.02.2021

3.3 Mapové dílo ha 579 250 144 750 
do 2 měsíců 

nabytí PM 1.R 

144 750

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 30 1200 36 000

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
36 000

30.07.20163.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.2.1.1.



1 001 010

700 160

144 750

36 000

1 881 920 Kč

395 203 Kč

2 277 123 Kč

Dne 10.02.2020 Dne 07.02.2020

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel

zastoupena Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem

zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení

převodu majetku státu

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Milan Nový

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

………………………………………………….

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


