
 
 

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 313-2017-504201 

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň 

Fakturační adresa:   Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

Zastoupený:   Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň  

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Jaroslava Šrámková, vrchní referent Pobočky Plzeň 

Adresa:       Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

Telefon:       +420 727 956 818 

E-mail:        j.sramkova@spucr.cz 

ID DS:       z49per3 

Bankovní spojení:      Česká národní banka 

Číslo účtu:       3723001/0710 

IČ:        01312774 

DIČ:       není plátcem DPH 

 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel:      AGROPLAN, spol. s r.o.  

Sídlo:        Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 

Zastoupený:       Ing. Jana Švábová, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel 

Telefon:       xxxxx/ xxxxx 

E-mail:       xxxxx 

ID DS:       pb5jxk5 

Bankovní spojení:      ČSOB Praha 4 

Číslo účtu:       31405/0300 

IČ:        481 10 141 

DIČ:        CZ48110141 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 

16154. 

 

dále jen „zhotovitel“ 
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I. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 313-
2017-504201 ze dne 27.3.2017 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních 
stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Cheznovice“.     

II. Předmět dodatku 

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Cheznovice“. 

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“), na změně termínu 
dokončení jednotlivých částí díla a změně osoby odpovědné za zpracování návrhu KoPÚ, a to následovně:  

V hlavním celku 3.1. Přípravné práce v dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se mění počet 
měrných jednotek takto: 
Vícepráce: Počet MJ (MJ = 100 bm) dle smlouvy (dodatku č. 1) 271 MJ, podle skutečnosti nezbytnost 
provedení 272 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 1 MJ (1 MJ á 10 000,- Kč). 
Cena za více práce: + 1 MJ x 10 000,- Kč = + 10 000,- Kč. 
Cena za celkem práce: 271 MJ x 2 000,- Kč (již předáno a uhrazeno) + 1 MJ x 10 000,- Kč = 552 000,- 
Kč.  
 
V hlavním celku 3.1. Návrhové práce v dílčí části 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice se mění počet měrných jednotek takto: 
Méně práce: Počet MJ (1 MJ = ha) dle smlouvy (dodatku č. 1) 19 MJ, podle skutečnosti provedení 6 MJ, 
finanční rozdíl představuje snížení o 13 MJ (1 MJ á 1 000,- Kč). 
Cena dle smlouvy: 19 MJ x 1 000,- Kč = 19 000,- Kč. 
Cena za méně práce: - 13 MJ x 1 000,- Kč = - 13 000,- Kč. 
Cena za celkem práce: 6 MJ x 1 000,- Kč = 6 000,- Kč. 
 
V hlavním celku 3.2. Návrhové práce v dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy 
a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
se mění počet měrných jednotek takto: 
Méně práce: Počet MJ (1 MJ = ha) dle smlouvy 5 MJ, podle skutečnosti provedení 0 MJ, finanční rozdíl 
představuje snížení o 5 MJ (1 MJ á 2 000,- Kč). 
Cena dle smlouvy: 5 MJ x 2 000,- Kč = 10 000,- Kč. 
Cena za méně práce: - 5 MJ x 2 000,- Kč = - 10 000,- Kč. 
Cena za celkem práce: 0 MJ x 2 000,- Kč = 0,- Kč. 
 
Dále se mění a stanovují termíny dílčích částí a hlavních celků, a to následovně: 

 
Dílčí část 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – VÍCEPRÁCE nebyla původně předmětem plnění. Nově 
se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčí části (víceprací) 
na den 28.2.2020. 
 
Termín dokončení a předání hlavního celku 3.1. Přípravné práce se z původního termínu 31.7.2019 mění 
na termín do 28.2.2020, a to z důvodu změny závazku v rámci dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů 
KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – 
VÍCEPRÁCE.  
 
 
 
 
 



 
Dílčí část Původní termín Nový termín 

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – VÍCEPRÁCE 

--- 28.2.2020 

3.1. Přípravné práce  31.7.2019 28.2.2020 
 
U dílčích částí 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení; 3.2.1.1. Výškopisné zaměření 
zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty; 3.2.1.2. Potřebné podélné 
profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami; 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se nově stanovuje termín na základě 
dohody smluvních stran na den 30.6.2020 a u dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona se nově stanovuje termín na základě dohody 
smluvních stran na den 31.3.2021 tak, aby bylo možné udělat geotechnický průzkum.  
 
Dílčí část Původní termín Nový termín 

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 28.2.2020 30.6.2020 
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území 
v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

28.2.2020 30.6.2020 

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy 
a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 

28.2.2020 30.6.2020 

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy 
a podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

28.2.2020 30.6.2020 

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

30.11.2020 31.3.2021 

 
 
Na straně zhotovitele dochází ke změně osoby odpovědné (úředně oprávněné) za zpracování návrhu 

KoPÚ. Nově jí je xxxxx. 

 

III. Odůvodnění změny 

3.1 Během šetření hranic obvodu nastala potřeba doplnit 1 MJ na došetření hranic pozemku, jelikož jeho 
majitelé podali nesouhlas s řešením pozemků v pozemkových úpravách dle § 3 odst. 3.  
Jedny méněpráce nastávají z důvodu toho, že Zastupitelstvo obce Mýto dne 4. 3. 2019 neodsouhlasilo 
první variantu změny katastrální hranice a následně 21. 10. 2019 neschválilo druhou variantu ani druhou 

variantu změny katastrální hranice. Z tohoto důvodu dojde ke snížení měrných jednotek u položky 3.1.3 
„Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“.  
Další méněpráce vznikly s ohledem na stav rozpracovanosti a projednávání PSZ, kdy je zřejmé, 
že předmětem zpracování nebude využita položka 3.2.1.3 „Potřebné podélné profily, příčné řezy 
a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záborem půdy stavbami“. 

 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 313-2017-504201 ve znění dodatku č. 1, která nejsou dotčena 
tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.  
 
4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 



 
4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele 
a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.  
 
4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné 
vůle připojují své podpisy.   

 

Přílohy: 

1. Aktualizovaný výkaz činností  
2. Žádost zhotovitele o dodatek k SoD ze dne 11.11.2019 

 

 

 

V Plzni dne 3. 2. 2020                                                           V Praze dne 6. 2. 2020 

 

 

Za objednatele:                     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………. …………………………………. 

  Ing. Jana Horová Ing. Jana Švábová 

 vedoucí pobočky Plzeň jednatelka firmy  

  AGROPLAN, spol. s r.o. 



Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 2 ke SOD č. 313-2017-504201 - KoPÚ Cheznovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za 

MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 40 750 30 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty ha 404 500 202 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech ha 351 500 175 500,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
 100 bm 305 2 000 610 000,00 odevzdáno

Méněpráce z dodatku č. 1 - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 

KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
 100 bm -34 2 000 -68 000,00 odevzdáno

Vícepráce z dodatku č. 2 - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 

KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
100 bm 1 10 000 10 000,00 28.2.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 120 2 000 240 000,00 odevzdáno

Méněpráce z dodatku č. 1 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm -10 2 000 -20 000,00 odevzdáno

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 100 bm 20 1 000 20 000,00 odevzdáno

Méněpráce z dodatku č. 1 - Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 100 bm -1 1 000 -1 000,00 odevzdáno

Méněpráce z dodatku č. 2 - Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 100 bm -13 1 000 -13 000,00 odevzdáno

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 755 300 226 500,00 odevzdáno

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 755 300 226 500,00 odevzdáno

Méněpráce z dodatku č. 1 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha -12 300 -3 600,00 odevzdáno

1 634 900,00 28.2.2020

3.2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 445 700 311 500,00

Méněpráce z dodatku č. 1 - Vypracování plánu společných zařízení ha -7 700 -4 900,00

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 20 800 16 000,00

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 
100 bm 85 500 42 500,00

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 
100 bm 5 2 000 10 000,00

Méněpráce z dodatku č. 2 - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm -5 2 000 -10 000,00

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 445 1 000 445 000,00 31.3.2021

Méněpráce z dodatku č. 1 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 

odst. 1 zákona
ha -7 1 000 -7 000,00 31.3.2021

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 10 000 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

833 100,00

Mapové dílo ha 755 250 188 750,00
do 3 měsíců nabytí PM 

1.rozhodnutí

Méněpráce z dodatku č. 1 - Mapové dílo ha -12 250 -3 000,00
do 3 měsíců nabytí PM 

1.rozhodnutí

185 750,00

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 262 500 131 000,00

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího po 

roce v němž došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 131 000,00

1 730 500,00

-102 000,00

10 000,00

-3 600,00

855 000,00

-4 900,00

-10 000,00

-7 000,00

188 750,00

-3 000,00

131 000,00

2 784 750,00

584 797,50

3 369 547,50

3.1.3.

3.1.5.

3.1.1.

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč

Méněpráce v dílčí části 3.2.1. bez DPH

odevzdáno

3.1.2. odevzdáno

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních celků / dílčích částí 

30.6.2020

3.2.2.

3.3

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Méněpráce v dílčí části 3.1.3. bez DPH

Vícepráce v dílčí části 3.1.3. bez DPH

Méněpráce v dílčí části 3.1.5. bez DPH

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Méněpráce u hlavního celku 3.3. bez DPH

DPH 21%

3.2.1.

3.2.1.3.

Celková cena bez DPH v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH v Kč

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH v Kč

Méněpráce v dílčí části 3.2.1.3. bez DPH

Méněpráce v dílčí části 3.2.2. bez DPH
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' r.o.

Krajsky pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň 

Nerudova 1^121'iS 
30100 Plzeň

Praha 11.11.2019

Věc: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Cheznovice-žádost o dodatek k SoD

Jako zhotovitel návrhuKomplexníchpozemkovýchúpravv k. ú. Cheznovice dl eSmlouvy o dílo č. objednatele 
313-2017-504201 si Vás dovolujeme touto cestou požádat o dodatek k SoD, který bude obsahovat 
následující:

1. Doplnění MJ na došetření hraníc pozemku LV316, kteří podali nesouhlas s řešením
pozemků v pozemkových úpravách dle §3 odst. 3.

V této věci sdělujeme, že se jedná o 28 m, tedy 1 MJ. Cenu navrhujeme 10 000 CZK. Termín odevzdání 
geometrického plánu navrhujeme 28. 2. 2020.

2. Vzhledem ktomu, že dne 4.3.2019zastupitelstvo obce Mýto neodsouhlasiloprvní variantu změny 
katastrálníhranicea následně21.10.2019zastupitelstvoobce Mýto neschváliloa ni druhou va riantu 
změnykatastrá Iníhra nice, žádámeo změnu MJ u položky3.1.3 Vyhotovení podkladů pro případnou 
změnu katastrální hranice z 19MJ na 6MJ.

3. Z důvodu změny obvodu pozemkových úprav (viz výše) a zároveň nutnosti zpracovat inženýrsko- 
geologický průzkum pro opatření PRI12 žádáme o prodloužení termínů plnění níže uvedených 
dílčích částí. V souladu se Smlouvou o dílo odst. 3.2.1., písm. e) jsme dne 9.10. 2019objednatele 
požádali o zajištění zpracování inženýrsko-geologického průzkumu.

Dílčí část

Termín
ukončení
dle SOD a

dodatku č. 1

Návrh
na posun
termínu

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.2.1.1. Výškopisné zaměřenízájmovéhoúzemí v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 28.2.2020 30.6.2020

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro sta nove ní plochy 
záboru půdy stavbami

Jeremeiikova 9, 147 00 Praha 4 [ Telefon: . I E-mail: 1 ICO: 48110141
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3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

30.11.2020 31.3.2021

4. S ohledem na stav rozpracovanosti a projednání PSZ, kdy je zřejmé, že předmětem zpracování 
nebude položka 3.2,1.3 „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářskýchstaveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami" žádáme o úpravu M) 
z 5 na 0.

5. Žádámeozměnuosobyodpovědné(úředně oprávněné) za zpracování návrhu KoPÚ z i
na I.

Předem děkujeme za váš vstřícný přístup. 

S pozdravem

Ing. Petr Kubů, 
jednatel společnosti 
AGROPLAN, spol. s r.o.

Ing. Petr Kubů

Jcremenkova 9,147 00 Praha 4 | Telefon: I E-mail: . ICO: 48110141


