
číslo smlouvy zhotovitele:  24/2013                             číslo smlouvy objednatele : 91-2013-571204/9
DODATEK č. 9
S M L O U V Y    O    D Í L O

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

O b j e d n a v a t e l:

Státní pozemkový úřad, organizační složka státu, kód 325
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:
          Ing. Tomáš Hořelica

   vedoucí Pobočky Nový Jičín

v technických záležitostech je oprávněn jednat:
   
Adresa: 
Husova 13, 741 01 Nový Jičín 1                                                         
Bankovní spojení: 
 

Číslo účtu: 




         

IČ/DIČ    
        01312774/CZ01312774  

a
z h o t o v i t e l:
EKOTOXA s.r.o. za „Sdružení Ekotoxa-Geoport“
adresa: 

Brno-Černá Pole, Fišerova 403/7, PSČ 602 00
IČ/DIČ:                       64608531/CZ 64608531
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, pod č.j. 54335.
Za společnost jedná:                     Ing. Jiří Vrubel, jednatel společnosti EKOTOXA    s.r.o.,       vedoucího účastníka „Sdružení Ekotoxa-Geoport“
Odpovědný projektant poz. úprav:                                                           
Odpovědný úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:
                       
Odp. osoba pro provádění geol. prací v oboru inženýrská geologie:          

Odpovědný projektant ÚSES:                                                                   

Odpovědná osoba pro projektování staveb vod, hosp. a kraj. inženýrství:  
Odpovědná osoba pro odbor dopravní stavby:                                      

Bankovní spojení: 
     
Číslo účtu: 
     




Jejímž předmětem a účelem je dle  Čl. I  vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jeseník nad Odrou (dále jen „pozemkové úpravy“).
Z důvodu narovnání smluvních měrných jednotek na skutečný stav v souladu se Smlouvou o dílo smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku tento Dodatek č. 9 ve, kterém dochází ke změně měrných jednotek.
PŘEDMĚT DODATKU
1. Předmětem dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jeseník nad Odrou je ponížení měrných jednotek dle skutečnosti:

3a Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ                                   228 MJ
     (původní počet MJ dle Dodatku č. 8 byl 400)

2. Změna počtu měrných jednotek dle skutečného stavu a tomu odpovídající cena  je uvedena v Příloze č.1 k Dodatku č. 9 SOD  obj. 91-2013-571204/9 a zhotov. č. 24/2013 - KoPÚ Jeseník nad Odrou , která je nedílnou součástí tohoto dodatku a mění se takto:
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení


	3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

	3a
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ
	100bm
	228
	150
	34 200
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH     241 875,- Kč                                                                                                                    

	Rekapitulace

	    1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1e) bez DPH
	1 161 075,00 Kč

	    2. Návrhové práce celkem (2a-2f) bez DPH
	634 802,00 Kč

	    3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo  

          celkem (3a-3b) bez DPH
	241 875,00 Kč

	Cena celkem bez DPH
	2 037 752,00 Kč

	21% DPH
	427 927,92 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 465 679,92 Kč


3. V důsledku změn počtu MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se mění v Čl VII Cena za provedení díla v bodě 1. text :
 ucelená část přípravné práce                                                
1 191 750,00 Kč bez DPH

 ucelená část navrhované práce                                               
644 560,00 Kč bez DPH

 ucelená část vytyčení pozemků a mapového dílo)                  
271 500,00 Kč bez DPH

Cena celkem                                                                          
2 107 500,00 Kč bez DPH

% sazba DPH 21% a výše vypočtené DPH                              
427 927,00 Kč

celková cena vč. DPH                                                              
2 550 450,00 Kč

se mění takto:

ucelená část přípravné práce                                                  
 1 161 075,00 Kč bez DPH

ucelená část navrhované práce                                               
634 802,00 Kč bez DPH

ucelená část vytyčení pozemků a mapového dílo              
241 875,00 Kč bez DPH
Cena celkem                                                                          
2 037 752,00 Kč bez DPH
% sazba DPH 21% a výše vypočtené DPH                             
427 927,92 Kč
celková cena vč. DPH                                                            
2 465 679,92 Kč
Ostatní články Smlouvy o dílo č. 91-2013-571204 objednatele a č. 24/2013 zhotovitele zůstávají beze změny.
Dodatek č. 9 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany si Dodatek č. 9 Smlouvy o dílo přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

Přílohou k tomuto dodatku je nový krycí list, který reflektuje změny MJ a tomu odpovídajících cen díla.

V Novém Jičíně dne: 19. 2. 2020
V Opavě  dne: 11. 2. 2020
Z a   o b j e d n a t e l e  :
Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………
………………………………………………

Ing. Tomáš Hořelica,                                                    Ing. Jiří Vrubel,
vedoucí Pobočky Nový Jičín
                            jednatel společnosti EKOTOXA  s.r.o.
Příloha č.1 k Dodatku č. 9 SOD  obj. 91-2013-571204/9 a zhotov. č. 24/2013 - KoPÚ Jeseník nad Odrou

	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení

	1 Přípravné a geodetické práce

	
	Fakturační celek

	1a
	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu
	ha
	940
	225
	211 500
	10.9.2013

	1b
	Zaměření skutečného stavu , dohledání a ověření stávajícího bodového pole
	ha
	940
	10
	9 400
	10.7.2014

	
	Fakturační celek

	1c
	Polohopisné zaměření zájmového území.  
	ha
	940
	740
	695 600
	10.7.2014

	1d
	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu .  
	100 bm
	246
	150
	36 900
	10.9.2014

	
	Fakturační celek

	1e
	Dokumentace soupisu nároků vlastníků
	ha
	923
	225
	207 675
	10.12.2014

	Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1e) bez DPH                         1 161 075,- Kč

	2 Návrhové práce

	
	Fakturační celek

	2a
	Zpracování plánu společných zařízení vč. digitálního zpracování
	ha
	923
	204
	188 292
	30.5.2016

	2b
	Výškopisné zaměření zájmového území 
	ha
	30
	800
	24 000
	30.5.2016

	2c
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, zejména u hlavních komunikací
	ha
	30
	1 000
	30 000
	30.5.2016

	2d
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy,vč. geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohosp. část
	ha
	30
	700
	21 000
	30.5.2016

	
	Fakturační celek

	2e
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	923
	       370
	341 510
	31.7.2017

	2f


	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace
	paré
	3
	10 000
	30 000
	31.10.2017

	Návrhové práce celkem (2a-2f) bez DPH                                              634 802,- Kč


	3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

	3a
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ
	100 bm
	228
	150
	34 200
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)

	3b
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	923
	225
	207 675
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH          241 875,- Kč                                                                                                                    

	Rekapitulace

	    1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1e) bez DPH
	1 161 075,00 Kč

	    2. Návrhové práce celkem (2a-2f) bez DPH
	634 802,00Kč

	    3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo  

          celkem (3a-3b) bez DPH
	241 875,00 Kč

	Cena celkem bez DPH
	2 037 752,00 Kč

	21% DPH
	427 927,92 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 465 679,92 Kč


V Novém Jičíně dne: 19. 2. 2020
V Opavě dne: 11. 2. 2020
Z a   o b j e d n a t e l e :
Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………
……………………………………   

Ing. Tomáš Hořelica
Ing. Jiří Vrubel

vedoucí Pobočky Nový Jičín
jednatel společnosti  EKOTOXA s.r.o.
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