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Návrh na DODATEK Č. 4 
 

KE SMLOUVĚ  O  DÍLO 
 

uzavřený 
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 
 

mezi smluvními stranami 
 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro 
Moravskoslezský kraj 

se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
zastoupený: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Styčná adresa:  
Tel./Fax:  
E-mail:    
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774       
DIČ: není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“    

 
 
Zhotovitel:       „ORIS“ spol. s r. o. 
sídlo:                                                                   Mišákova 280/44, 77900 Olomouc 
zastoupený:                                                        Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatel společnosti  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:     Ing. Lenkou Sedlákovou 
v technických záležitostech oprávněn jednat:      
telefonní spojení:    
e-mail:    
ID DS:           8dsrqkn 
Bankovní spojení:            
Číslo účtu:             
IČ/DIČ:                       42767661/CZ42767661 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 
pod č. j. 1988 
 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:  
 
 
dále jen „zhotovitel“. 
 
Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek 
č. 4 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“): 
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Čl. I. 
Předmět dodatku 

1. Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemková úprava 
v katastrálním území Vřesina u Opavy“ je: 
1.1. změna termínu u etap: 

 
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 
1 zákona – posun termínu na 31. 7. 2020. 
 
K posunu termínu došlo z důvodu problematické komunikace s vlastníky, jejichž 
pozemky jsou upraveny z důvodu návrhu poldrů v blízkosti zastavěné části obce a 
nebylo možno jim umístit pozemky tak abychom se vyhnuli překročení kritérií. Pro zdárné 
dokončení KoPÚ je nutné do projednat a odsouhlasit návrh nového uspořádání s výše 
zmíněnými vlastníky. 

 
2. Dalším předmětem dodatku jsou personální změny v zastoupení objednatele. 

 
2.1. U objednatele je v technických záležitostech oprávněna jednat kromě Ing. Zdeňka Šišky   

taktéž Ing. Věra Lyková 
 
3. Předmětem dodatku č. 4 je rovněž změna v ujednání v Čl. X ke smlouvě o dílo bod 10.10 

kterým byl přidán dodatkem č. 3. Text bodu 10.10 je nahrazen novým zněním což je 

v důsledku změny zákona o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb. 
 
„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt 

osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, 

výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom 

svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i 

dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při 

správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a 

účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání 

skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. S) zákona č. 499/2004 SB. o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

4. Bod 10.11 se dodatkem č. 4 ruší 

 

5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 3 zůstávají beze změn. 
 

 
 

Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
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3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
V Ostravě dne 28.02.2020              V Olomouci dne 26.02.2020 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
……………………………                                              ……………………………… 
Mgr. Dana Lišková Ing. Lenka Sedláková 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu jednatelka „ORIS“ spol. s r. o. 
pro Moravskoslezský kraj 



Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú Vřesina u Opavy - Položkový výkaz činností

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 22 1 500 33 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 2 500 10 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo 
trvalé porosty

ha 205 500 102 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých 

porostech ha 12 900 10 800

Revize hranic obvodů KoPÚ,( geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.)
 100 bm 169 1 250 211 250 2.2.2019

Revize hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 1 1 900 1 900 2.2.2019

3.1.3.1. Rozšíření hranice obvodu KoPÚ 100 bm 5 3 500 17 500 2.2.2019

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 217 400 86 800 2.3.2019

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 218 300 65 400 2.4.2019

539 150 2.4.2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 218 800 174 400 2.7.2019

3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 15 800 12 000

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 100 600 60 000

3.2.1.4.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 8 1 100 8 800

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 218 700 152 600 31.7.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 5 000 10 000 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

417 800 31.7.2020

3.3 Mapové dílo ha 219 400 87 600 do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

87 600

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 150 500 75 000

nejpozději do 

30.9. roku 
následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 75 000

2.9.20183.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 2.9.2018

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

2.7.2019

3.1.3



539 150 Kč

417 800 Kč

87 600 Kč

75 000 Kč

1 119 550 Kč

235 105,50 Kč

1 354 655,50 Kč

Ing. Lenka Sedláková

jednatel "ORIS" spol. s r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Ostravě dne 26.02.2020

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Ostravě dne 28.02.2020

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 

pro Moravskoslezský kraj




