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 Číslo smlouvy objednatele: 1327-2017-523101 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  GB20172S011 

DODATEK č .  5 

KE SMLOUVĚ O DÍLO  

č. 1327-2017-523101 ze dne 12.10.2017 

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) na vyhotovení díla 

„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dubňany“ 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro 
JmK 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro Jmk                                               

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín, 

Ing. Bc. Lucie Nováková, odborný rada, 
Pobočka Hodonín 

Adresa: Bratislavská 1/6, PSČ 695 01, Hodonín 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : hodonin.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

dále jen „objednatel“    

Zhotovitel: GB-geodezie, spol. s r.o. 

Sídlo: Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Zdeněk Láska, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: 4pq7xj6 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 115-6799070217/0100 

IČO: 26271044 

DIČ: CZ26271044 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 41159 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxx 

dále jen „zhotovitel“ 
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Čl. I. 
 

Vzhledem k postupu a rozsahu prací u probíhajících etap zjišťování průběhu vlastnických 
hranic a stanovení nároků vlastníků v rámci KoPÚ v k.ú. Dubňany se smluvní strany tímto 
dodatkem dohodly na změnách v termínech odevzdání níže uvedených dílčích částí.  

V dílčí části 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého 
označení lomových bodů dochází vlivem množství šetřených hranic lesních pozemků 
k posunu termínu odevzdání o 1 měsíc. 

Vzhledem k zápisu geometrických plánů zpřesněného obvodu a poznámky o zahájení 
pozemkových úprav do katastru nemovitostí v měsíci únoru a s ohledem na časovou 
náročnost navazujících přípravných prací před stanovením nároků vlastníků dochází ke změně 
termínu plnění dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. V rámci 
přípravných prací před vyhotovením soupisů nároků je nutné dořešit přehled zjištěných 
nesouladů druhů pozemků, vypracovat podklady pro možné změny a svolat jednání 
s dotčenými orgány včetně místního šetření. Dále bude v rámci přípravných prací před nároky 
provedeno zpřesnění platných linií BPEJ na zaměřený skutečný stav včetně kontroly a 
odsouhlasení příslušným odborem SPÚ. Bude zahájeno šetření neznámých vlastníků 
v obvodu KoPÚ a před rozesíláním soupisů nároků ustanoven opatrovník. 

Vlivem výše uvedených změn se smluvní strany dohodly na posunu termínů plnění následných 
dílčích částí vždy o 5 měsíců. Jedná se o dílčí části 3.5.1., 3.5.1.a), b),c) a 3.5.2 a 3.5.3. Tímto 
dodatkem se mění termín plnění hlavního celku 3.5. Návrhové práce. 
 
V souladu s článkem V. odst. 5.1. se mění termíny uvedené v Příloze č. 1 SoD: 
 
Dílčí část 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně 
trvalého označení lomových bodů 

ruší se původní termín plnění 31.3.2020 
a nahrazuje se novým termínem plnění 30.4.2020 

 
Dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

ruší se původní termín plnění 31.3.2020 
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.8.2020 

 
Hlavní celek 3.4. Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) 

ruší se původní termín plnění 31.3.2020 
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.8.2020 

 
Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

ruší se původní termín plnění 31.1.2021 
a nahrazuje se novým termínem plnění 30.6.2021 

 
Dílčí část 3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a 
mimo trvalé porosty 

ruší se původní termín plnění 31.1.2021 
a nahrazuje se novým termínem plnění 30.6.2021 

 
Dílčí část 3.5.1.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

ruší se původní termín plnění 31.1.2021 
a nahrazuje se novým termínem plnění 30.6.2021 
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Dílčí část 3.5.1.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

ruší se původní termín plnění 31.1.2021 
a nahrazuje se novým termínem plnění 30.6.2021 

 
Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 
odst.1 zákona 

ruší se původní termín plnění 30.8.2023 
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.1.2024 

 
Dílčí část 3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 

ruší se původní termín plnění 30.11.2023 
a nahrazuje se novým termínem plnění 30.4.2024 

 
Hlavní celek 3.5. Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) 

ruší se původní termín plnění 30.11.2023 
a nahrazuje se novým termínem plnění 30.4.2024 

 
Výše uvedené změny jsou obsaženy v novém znění „Příloha k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo 
– KoPÚ v k.ú. Dubňany“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
 

Čl. II. 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou 

vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má 
povahu originálu. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv. 

 
 

V Brně dne 17.3.2020      V Brně dne 17.3.2020 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

  
 

 

 

.......................................................            ........................................................     

Ing. Renata Číhalová,                 Ing. Zdeněk Láska, 

ředitelka KPÚ pro Jmk                                              jednatel GB-geodezie, spol. s r.o. 

                         

 

Příloha: 1. Příloha k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Dubňany 



Příloha k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Dubňany

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 25 3 000 75 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 5 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 1244 1 000 1 244 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 511 1 300 664 300

Doměření podrobného měření polohopisu v rozšířených 

plochách obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
ha 155 1 000 155 000 30.6.2019

Doměření podrobného měření polohopisu v rozšířených 

plochách obvodu KoPÚ v trvalých porostech
ha 14 1 300 18 200 30.6.2019

Vektorizace vlastnické mapy ha 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 497 3 900 1 938 300 30.4.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 382 4 400 1 680 800 30.11.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0

Rozbor současného stavu                      ha 1883 140 263 620 30.8.2019

Studie odtokových poměrů ha 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1884 320 602 880 31.8.2020

6 642 100 31.8.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1884 600 1 130 400 30.6.2021

3.5.1.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 507 500 253 500 30.6.2021

3.5.1.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 182 1 200 218 400 30.6.2021

3.5.1.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 71 1 200 85 200 30.6.2021

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 1884 1 200 2 260 800 31.1.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 25 000 50 000 30.4.2024

3 998 300 30.4.2024   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.5.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

3.4.4.

30.5.20193.4.1.

3.4.2.



3.6. Mapové dílo ha 1884 300 565 200 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

565 200

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 1500 900 1350000

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 1350000

6 642 100 Kč

3 998 300 Kč

565 200 Kč

1 350 000 Kč

12 555 600 Kč

2 636 676,00

15 192 276,00

Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ Jmk Ing. Zdeněk Láska, jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.  

V Brně dne 17.3.2020 

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Brně dne 17.3.2020        

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


