			Číslo smlouvy objednatele: 	PÚ – 23/09
			Číslo smlouvy zhotovitele:	PÚ – 23/09
			Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubá


Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubá
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

	Adresa:
	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

	Telefon:
	+420 702 167 727

	E-mail :
	m.srnkova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	Ing. Helena Krausová

	Sídlo:
	XXXXXXX, 326 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Helenou Krausovou

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Helena Krausová

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXX

	E-mail :
	XXXXXXX

	ID DS:
	zn4gzxj

	Bankovní spojení:
	XXXXXXX

	Číslo účtu:
	XXXXXXX

	IČO:
	72274433

	DIČ:
	[bookmark: _GoBack]CZXXXXXXXX

	
	

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č.j. PÚ – 23/09.

Čl. I
Předmět a účel dodatku
Řízení o pozemkové úpravě se v současné době nachází ve fázi opětovného zpracování dokumentace a podkladů pro vydání nového rozhodnutí o schválení návrhu. Pro další pokračování prací je nezbytně nutné zapsání geometrických plánů, které byly vyhotovené pro kolaudační řízení na obchvat Města Dubá. Kolaudační rozhodnutí však zatím nebylo vydáno.
Z výše uvedeného důvodu  dochází ke změně termínů ukončení aktualizace etap 1g, 2d a 2e pro vydání nového rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav následovně:

1) Článek V. Členění díla a doba plnění výše uvedené smlouvy se upravuje takto :
1. ETAPA – přípravné práce
1 g. Dokumentace nároků vlastníků.
Doba dokončení: zhotovitel je povinnen tuto etapu dokončit a provést do 30. 11. 2020.

2. ETAPA – návrhové práce
2 d. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.
2 e. Dokumentaci návrhu pozemkových úprav, včetně návrhu postupu realizace.
Doba dokončení: zhotovitel je povinnen tuto etapu dokončit a provést do 30. 11. 2020.

2) Článek VII. Cena díla a způsob platby výše uvedené smlouvy se nemění.


Čl. II

Závěrečná ustanovení 
                                
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j. PÚ – 23/09 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).




3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V České Lípě dne 17.3.2020

	V Plzni  dne 16.3.2020

	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	



Mgr. Marta Srnková
vedoucí Pobočky Česká Lípa
	



Ing. Helena Krausová





Příloha: Krycí list 
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